

FONDS d'INVESTISSEMENT CLIMATIQUES

FIP/SC.7/3
6 octobre 2011

Réunion du Sous-comité du FIP
Washington
31 octobre 2011

Point 3 de l'ordre du jour

RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES OPERATIONS DU FIP

Projet de décision du Sous-comité du FIP

Le Sous-comité du FIP, ayant examiné le document FIP/SC.7/3, *Rapport semestriel sur les opérations du FIP*, prend note de l'avancement des activités du FIP dans les pays pilotes et constate avec satisfaction que quatre premiers plans d'investissement ont été présentés. Le Sous-comité attend avec intérêt la présentation, pour approbation, de propositions de projets et de programmes susceptibles de faire l'objet d'un financement au titre du FIP dans le cadre de ces plans. Le Sous-comité encourage les autres pays participant au programme, ainsi que les BMD, à poursuivre leurs travaux en vue de l'établissement de plans de qualité qui permettent d'élaborer des investissements au titre du FIP et d'en tirer des enseignements.

INTRODUCTION

1. Cette note a pour objet de présenter au Sous-comité du Programme d'investissement forestier (FIP) le rapport d'activité semestriel du programme. Ce troisième rapport au Sous-comité couvre la période allant du 30 juin 2011 au 31 octobre 2011.
2. Le FIP étant entré dans sa phase opérationnelle, le rapport semestriel s'attachera de plus en plus à fournir des données et des informations sur le franchissement des principales étapes qui constituent des indicateurs de progrès dans les pays pilotes, en particulier les dates :
 - a) d'approbation des plans d'investissement ;
 - b) d'approbation des projets et programmes par le Sous-comité ;
 - c) d'approbation des projets et programmes par les conseils d'administration des BMD ;
 - d) d'entrée en vigueur d'un projet ou programme (signature de l'accord de don ou de prêt entre le gouvernement du pays pilote et la BMD concernée) ; et
 - e) des premiers décaissements.
3. Ces données seront fournies par le système de gestion de la réserve de projets du SCF¹, qui collecte toutes les informations pertinentes relatives aux programmes ciblés du SCF, dont le Programme d'investissement forestier. Un objectif important de la gestion de la réserve est de contribuer à l'efficacité et à l'efficience du SCF et de ses programmes ciblés en rendant les financements plus prévisibles pour les Sous-comités et les équipes-pays chargées de la préparation des plans d'investissement, des programmes et des projets, et en renforçant la confiance dans la gestion de ces ressources financières .
4. Le rapport semestriel sera complété au fil du temps par des rapports de suivi annuel qui fourniront des informations sur l'état d'avancement des projets et des programmes dans les pays pilotes.
5. Les coordonnées des points focaux des pays pilotes et le récapitulatif de l'état d'avancement des activités du FIP, par pays, sont publiés sur le site web des FIC (http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/fip_pilot_programs).

ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS PILOTES DU FIP

Programmation pays et approbation des plans d'investissement

6. Quatre pays (Burkina Faso, Mexique, RDP lao et République démocratique du Congo) ont mené à terme le processus de programmation aboutissant à la présentation, pour approbation, d'un plan d'investissement.

¹ SCF/TFC.8/4, *Guidelines for Pipeline Management for Targeted Programs under the Strategic Climate Fund*

7. Durant la période couverte par le présent rapport, le Sous-comité du FIP a approuvé des plans d'investissement pour deux pays : le Burkina Faso² et la République démocratique du Congo. Le Sous-comité du FIP a pris note des demandes de dons d'un montant de 90 millions de dollars. Les investissements au titre du FIP dans ces deux pays devraient permettre de mobiliser au moins 111,7 millions de dollars de cofinancement. Un récapitulatif des financements approuvés au titre du FIP, par pays pilote, figure à l'Annexe 1.

8. Deux pays, le Mexique et la RDP lao, ont présenté leurs plans d'investissement pour examen et approbation par le Sous-comité du FIP lors de sa réunion du 31 octobre 2011.

9. Le processus de programmation suit son cours dans les quatre autres pays pilotes (Brésil, Ghana, Indonésie et Pérou), dans le cadre des missions conjointes et des activités intermédiaires. Les gouvernements des pays pilotes établissent leurs plans d'investissement au titre du FIP avec l'aide des BMD. Ces travaux se déroulent en partenariat avec les acteurs nationaux concernés, notamment les peuples autochtones, les populations locales, le secteur privé et d'autres institutions de développement intéressées. Les plans d'investissement en cours d'élaboration seront présentés en 2012.

10. L'Indonésie et le Ghana avaient prévu de présenter leurs plans d'investissement au Sous-comité du FIP pour examen, mais comme des consultations supplémentaires ont dû être menées auprès des parties prenantes, la date de présentation a été repoussée. Le Ghana envisage de faire un exposé sur la préparation de son plan d'investissement à la réunion du 31 octobre 2011 du Sous-comité et entend solliciter l'approbation du Sous-comité par une décision par courrier.

11. Les dates des missions de cadrage et des missions conjointes, les termes de référence des missions conjointes et les rapports de mission sont affichés sur le site web des FIC et régulièrement mis à jour.

État d'avancement du plan d'investissement pour le Burkina Faso

12. À sa dernière réunion, le Sous-comité du FIP après avoir examiné le document FIP/SC.6/5, *Plan d'investissement pour le Burkina Faso*, a donné son accord de principe, étant entendu qu'un certain nombre d'améliorations devaient encore être apportées à ce plan ainsi qu'aux activités proposées. Le Sous-comité a noté que le plan d'investissement contenait une première phase d'activités préparatoires destinées à éclairer l'élaboration et le choix des investissements. Le Sous-comité a décidé d'approuver une enveloppe à hauteur de 5 millions de dollars prélevés sur le financement alloué au titre du FIP afin que ces activités préparatoires puissent démarrer immédiatement, et il a demandé au gouvernement de les mener à bien et d'affiner l'élaboration du plan d'investissement.

13. Le Sous-comité a demandé que le gouvernement lui soumette par courrier la version modifiée du plan d'investissement pour confirmation que le nouveau plan peut servir de base à l'élaboration de projets.

² Le plan d'investissement pour le Burkina Faso a été approuvé dans son principe, étant entendu que des modifications y seront apportées. Le nouveau plan d'investissement sera communiqué au Sous-comité pour examen.

14. Le gouvernement burkinabè s'est engagé à préparer un document équivalant à une proposition de plan de préparation REDD (R-PP) au titre du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions dues à la déforestation (FCPF), qui sera conforme aux normes du FCPF. Ce document apportera, entre autres, des réponses détaillées aux questions soulevées par le Sous-comité et présentera un plan d'activités préparatoires supplémentaires. Il décrira par ailleurs les grands axes de la stratégie de préparation REDD+ du Burkina Faso, et les raisons des modifications apportées au plan d'investissement.

15. Le document équivalant à la R-PP présentera également les conclusions des consultations qui ont déjà été conduites au Burkina Faso et sera ensuite diffusé auprès de tous les acteurs nationaux concernés. Il sera communiqué au Sous-comité du FIP d'ici la fin de 2011.

16. Une mission conjointe doit se dérouler du 10 au 14 octobre 2011. Durant cette mission, les résultats de la réunion de juin 2011 seront examinés pour s'assurer que les recommandations formulées par le Sous-comité du FIP à propos de la préparation d'un document équivalant à R-PP et que les modifications apportées ultérieurement au plan d'investissement sont en cours d'application et sont bien comprises par toutes les parties prenantes.

Demandes de dons de préparation pour financer l'élaboration de plans d'investissement

17. Durant la période couverte par le présent rapport, il n'a été reçu aucune nouvelle demande de don de préparation pour financer l'élaboration par le gouvernement d'un plan d'investissement.

Suivi de l'avancement des plans d'investissement, des projets et des programmes

18. À sa dernière réunion, le Comité des BMD du FIP a adopté un système de suivi simple qui permet de déceler précocement les risques potentiels de retard dans la préparation et l'exécution des plans d'investissement, des projets et des programmes. Le dispositif, qui utilise les informations provenant du système de gestion de la réserve de projets du SCF, sera affiné une fois que tous les plans d'investissement auront été approuvés et que l'on disposera d'informations supplémentaires sur les investissements.

19. Il a été convenu d'utiliser le code couleur ci-après pour indiquer l'état d'avancement des plans d'investissement, des projets et des programmes au Sous-comité du FIP :

Vert	La ou les banques multilatérales de développement confirme(nt) que le calendrier de sera respecté, ou que les retards ne dépasseront pas 12 mois.
Jaune	La ou les banques multilatérales de développement fait (font) état de retards de 12 à 24 mois, mais ne prévoi(en)t pas de retard supplémentaire.

Rouge

La ou les banques multilatérales de développement fait (font) état de retards de plus de 24 mois et ne peu(ven)t garantir que ces retards n'excéderont pas deux ans.

20. Une fois que les projets et les programmes auront été approuvés par le Sous-comité du FIP, ce système de notation codée sera développé plus avant pour inclure les indicateurs suivants :

- a) la date de présentation du projet au Conseil de la BMD concernée pour approbation ;
- b) la date de la signature de l'accord de don ou de prêt conclu entre la BMD et le gouvernement du pays pilote ; et
- c) la date du premier décaissement.

21. Le tableau ci-après fournit, pour chaque pays pilote, des informations détaillées sur :

- a) les dates de présentation des plans d'investissement au Sous-comité du FIP pour approbation ;
- b) les dates de dépôt des demandes de financement de projet ou de programme au titre du FIP pour approbation ;
- c) la notation proposée par la BMD ; et
- d) le cas échéant, les causes de retard éventuel et les mesures correctives à prendre pour éviter tout retard supplémentaire dans la présentation du plan d'investissement, du projet ou du programme au Sous-comité pour décision.

Tableau 1 : État d'avancement des plans d'investissement, des projets et des programmes

Pays	Date prévue de présentation au Sous-comité	Origine des données	Observations sur la date prévue de présentation effective au Sous-comité	Notation	Mesures correctives/ Observations des BMD
Brésil					
Plan d'investissement	Ex. 13	BMD	Présentation du plan prévue pour avril 2012	Vert	
Projets et programmes	Ex. 13	BMD			
Burkina Faso					
Plan d'investissement	Juin 2011	Proposition de don de préparation	Plan approuvé (accord de principe) en juin 2011 ; doit faire l'objet d'une nouvelle présentation. Date de la nouvelle présentation : Sera fixée à l'issue de la mission conjointe.	Vert	
Projet de mise en place d'un cadre favorable : Activités immédiates de préparation à REDD+ (Banque mondiale)	Décembre 2011				
République démocratique du Congo					
Plan d'investissement	Août 2011	Proposition de don de préparation	Plan d'investissement approuvé en Juin 2011	Vert	
Projet 1 : Lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts dans le bassin d'approvisionnement de Kinshasa » (Banque mondiale)	Novembre 2012	Plan d'investissement	Novembre 2012	Vert	
Projet 2 : Lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts dans le bassin de Mbuji Mayi/Kananga (BAD)	Novembre 2012 (date prévue de présentation au Conseil)	Plan d'investissement	Novembre 2012	Vert	
Projet 3 : Lutte contre le déboisement et la dégradation des	Novembre 2012 (date prévue de	Plan	Novembre 2012	Vert	

Pays	Date prévue de présentation au Sous-comité	Origine des données	Observations sur la date prévue de présentation effective au Sous-comité	Notation	Mesures correctives/ Observations des BMD
forêts dans le bassin de Kisangani (BAD)	présentation au Conseil)	d'investissement			
<u>Projet 4</u> : Programme de microfinancements pour des initiatives REDD+ prometteuses de petite envergure » (Banque mondiale)	Mars 2013 (date prévue de présentation au Conseil)	Plan d'investissement	Le projet doit être présenté au Sous-comité du FIP, pour approbation, en décembre 2012	Vert	
<u>Projet 5</u> : Participation du secteur privé au programme REDD+ en RDC » (Banque mondiale)	Mars 2013 (date prévue de présentation au Conseil)	Plan d'investissement	Le projet doit être présenté au Sous-comité du FIP, pour approbation, en décembre 2012	Vert	
Ghana					
Plan d'investissement	Juin 2011	Proposition de don de préparation, Rapport de la mission conjointe	Le plan d'investissement doit être présenté en décembre 2011	Vert	
Projets et programmes	Ex. 13	Proposition de don de préparation			
Indonésie					
Plan d'investissement	August 2011	Proposition de don de préparation	Le plan d'investissement doit être présenté en avril 2012	Vert	
Projets et programmes	Ex. 12	Proposition de don de préparation			
RDP lao					
Plan d'investissement	Novembre 2011	Proposition de don de préparation	Présenté à la réunion du Sous-comité	Vert	
Projets et programmes	Ex. 13	Proposition de don de préparation			

Mexique					
Plan d'investissement	Ex. 12	Rapport de la mission conjointe	Présenté à la réunion du Sous-comité	Vert	
Projets et programmes	Ex. 12	BMD			
Pérou					
Plan d'investissement	Décembre 2011/ Janvier 2012	Proposition de don pour la préparation	Le plan d'investissement doit être présenté en juin 2012	Vert	
Projets et programmes	Ex. 13	Proposition de don pour la préparation			

Annexe 1

		Ressources du FIP					
	Pays	Phase de préparation du plan d'investissement		Phase de mise en œuvre du plan d'investissement			
		Don pour la préparation	Date d'approbation	Dons demandés (USD millions)	Crédits à taux quasiment nul demandés (USD millions)	Montant total demandé (USD millions)	Date d'approbation
1	Brésil						
2	Burkina Faso	250 000	21/12/2010	30	0	30	Juin 2011 (accord de principe)
3	Ghana	250 000	24/02/2011				
4	Indonésie	225 000	21/12/2010				
5	Mexique	0	s.o.	32,16	27,84	60	Octobre 2011
6	Pérou	250 000	27/04/2011				
7	RDP lao	227 900	11/01/2011	30	0	30	Octobre 2011
8	République démocratique du Congo	250 000	31/01/2011	60	0	60	Juin 2011
		TOTAL		156,16	27,84	180	

Note : Les nombres indiqués en rouge correspondent aux montants des financements sollicités dans les plans d'investissement présentés au Sous-comité pour approbation.