

FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA

FIP/SC.7/3
6 de octubre de 2011

Reunión del Subcomité del Programa de Inversión Forestal
Washington, DC
31 de octubre de 2011

Punto 3 del temario

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PIF

Propuesta de decisión del Subcomité del Programa de Inversión Forestal

El Subcomité examinó el documento FIP/SC.7/3, titulado *Informe semestral sobre las operaciones del PIF*, tomó nota de los avances realizados en los trabajos del PIF en los países piloto, y expresó su satisfacción por la presentación de los cuatro primeros planes de inversiones. El Subcomité espera con interés la presentación de proyectos y propuestas de programa para la aprobación de financiamiento del PIF en el marco de los planes de inversiones. El Subcomité alienta al resto de países participantes en el PIF y a los BMD a seguir avanzando en su labor de desarrollar planes de inversiones de alta calidad para constituir la base de inversiones y enseñanzas del PIF.

INTRODUCCIÓN

1. El propósito de esta nota es proporcionar al Subcomité del Programa de Inversión Forestal (PIF) un informe semestral sobre la situación de las actividades del PIF. Este es el tercer informe sobre operaciones que se presenta al Subcomité del PIF, y abarca el período comprendido entre el 30 de junio de 2011 y el 31 de octubre de 2011.

2. Dado que el PIF ha entrado ya en su fase de operaciones, el informe semestral facilitará una cantidad creciente de datos e información sobre el cumplimiento de puntos de referencia clave, que a su vez son indicadores de progresos en los países piloto del PIF, y en particular sobre las fechas de:

- a) aprobación de planes de inversiones;
- b) proyectos y programas aprobados por el Subcomité;
- c) proyectos y programas aprobados por los Directorios de los BMD;
- d) efectividad de un proyecto o programa (firma de convenio de donación o acuerdo de préstamo entre el Gobierno del país piloto y el BMD);
- e) primeros desembolsos.

3. Estos datos se proporcionarán a través del sistema de gestión de la cartera de proyectos del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC)¹, que registra todos los datos pertinentes de sus programas específicos, incluido el PIF. Un importante objetivo del sistema de gestión de la cartera de proyectos es contribuir a la efectividad y eficiencia del FEC y de sus programas específicos, proporcionando al Subcomité previsibilidad y certidumbre en la gestión de los fondos del PIF, así como a los equipos de país responsables de la preparación de los programas, proyectos y planes de inversiones.

4. El informe semestral se complementará en el transcurso del tiempo con información de los informes anuales de seguimiento, que reflejarán los progresos de proyectos y programas en los países piloto.

5. En el sitio web de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) figuran los datos de contacto de los centros de coordinación de los países piloto y la situación de las actividades del PIF por país piloto (http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/fip_pilot_programs).

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PILOTO DEL PIF

Programación por países y aprobación de planes de inversiones

6. Cuatro países (Burkina Faso, República Democrática del Congo, RDP Lao y México) han terminado el proceso de programación por países que da paso a la presentación de un plan de inversiones para su aprobación.

¹ SCF/TFC.8/4, *Directrices para la gestión de cartera de los programas específicos en el marco del FEC*.

7. Durante el período cubierto por el informe, el Subcomité del PIF aprobó planes de inversiones para dos países: Burkina Faso² y la República Democrática del Congo. El Subcomité del PIF tomó nota de los recursos solicitados, por un monto de US\$90 millones en donaciones. Se espera que las inversiones del PIF en estos dos países movilicen al menos US\$111,7 millones en concepto de cofinanciación. En el Anexo 1 se describen los recursos del PIF aprobados por país piloto.

8. Dos países, la RDP Lao y México, han presentado sus planes de inversiones para ser objeto de examen y aprobación por parte del Subcomité del PIF en su reunión del 31 de octubre de 2011.

9. En los restantes cuatro países piloto del PIF (Brasil, Ghana, Indonesia y Perú), el proceso de programación continúa mediante misiones conjuntas y trabajo intermediario. Los Gobiernos de los países piloto están preparando sus planes de inversión del PIF con el apoyo de los BMD. Esta labor se está realizando en asociación con grupos de partes interesadas de los países, entre ellos los pueblos indígenas, comunidades locales, sector privado y otras instituciones asociadas con interés en materia de desarrollo. Estos países se encuentran en proceso de desarrollo de sus respectivos planes de inversiones para presentarlos en 2012.

10. Indonesia y Ghana esperaban haber presentado sus planes de inversiones para ser sometidos a consideración, pero la presentación ante el Subcomité del PIF ha tenido que aplazarse a causa de la reconocida necesidad de consultas adicionales con partes interesadas. Ghana tiene previsto realizar una presentación sobre la preparación de su plan de inversiones en la reunión del Subcomité el 31 de octubre de 2011, y espera solicitar su aprobación mediante decisión por correo.

11. Las fechas de las misiones de exploración y las conjuntas, los términos de referencia de las misiones conjuntas y los informes de las misiones se ponen en el sitio web de los FIC y se actualizan de forma periódica.

Actualización sobre el plan de inversiones para Burkina Faso

12. Durante la última reunión, el Subcomité del PIF examinó el documento FIP/SC.6/5, *Plan de inversiones para Burkina Faso*, y aprobó en principio el plan de inversiones, al tiempo que admitía que era preciso llevar a cabo trabajo adicional para mejorar el plan y las actividades propuestas. El Subcomité reconoció que el plan de inversiones contiene una primera fase de actividades de preparación que aportarán la información necesaria para el diseño y selección definitiva de las inversiones. El Subcomité acordó aprobar un monto de hasta US\$5 millones de la asignación en el financiamiento del PIF para que esas actividades de preparación comenzasen de inmediato, y solicitó al gobierno que las llevase a cabo y que continuase elaborando el plan de inversiones.

² El plan de inversiones para Burkina Faso fue aprobado en principio, si bien se reconoció que es preciso llevar a cabo trabajo adicional. El plan de inversiones revisado tendrá que volver a presentarse al Subcomité para su consideración.

13. El Subcomité pidió al Gobierno de Burkina Faso que le remitiese por correo un plan de inversiones revisado para confirmar su utilización como base para el ulterior desarrollo de proyectos.

14. El Gobierno de Burkina Faso se ha comprometido a preparar un documento equivalente a una Propuesta de preparación para REDD+ (R-PP) del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), utilizando las directrices de preparación de ese fondo. Ese documento incluirá, entre otras cosas, respuestas detalladas a las cuestiones planteadas por el Subcomité y un plan para la realización de actividades de preparación adicionales. Describirá asimismo los pilares de la Estrategia de preparación para REDD+ de Burkina Faso, y la fundamentación para la versión revisada del plan de inversiones.

15. El documento equivalente a una R-PP reflejará asimismo los resultados de las consultas ya realizadas en Burkina Faso y, posteriormente, se compartirá además con todas las partes interesadas del conjunto del país. Se compartirá con el Subcomité del PIF antes de que termine el año 2011.

16. Entre el 10 y el 14 de octubre de 2011 hay programada una misión conjunta. Durante esa misión, se analizarán los resultados de la reunión de junio de 2011 con el objeto de garantizar que las recomendaciones formuladas por el Subcomité del PIF en relación con la preparación del documento equivalente a la R-PP y subsiguientes revisiones del plan de inversiones van por buen camino y han sido correctamente entendidas por todas las partes interesadas.

Solicitudes de donaciones para la preparación destinadas al desarrollo de planes de inversiones

17. Durante el período cubierto por el informe no se han recibido nuevas solicitudes de donaciones para la preparación destinadas al financiamiento de preparación gubernamental de planes de inversiones.

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS

18. Durante la última reunión, el Comité de los BMD del PIF acordó un sencillo sistema de seguimiento que permite la identificación precoz de potenciales riesgos al puntual desarrollo y cumplimiento de los planes de inversiones, proyectos y programas. El sistema de gestión de la cartera de proyectos del FEC aporta la información a este sistema de seguimiento, que se desarrollará adicionalmente en cuanto todos los planes de inversiones hayan sido aprobados y se disponga de más información sobre las inversiones.

19. Se acordó el siguiente sistema “semáforo” mediante el que indicar el grado de cumplimiento de los planes de inversiones, proyectos y programas del Subcomité del PIF:

Verde

El o los BMD confirma(n) que se cumplirán las fechas de entrega o que las demoras no superarán los 12 meses.

Amarillo El o los BMD reconoce(n) demoras de entre 12 y 24 meses, pero hay un grado razonable de seguridad de que no se producirán más retrasos.

Rojo El o los BMD reconoce(n) demoras de más de 24 meses y no hay certidumbre de que la entrega vaya a producirse en un plazo de dos años tras la primera fecha prevista de entrega.

20. Una vez aprobados los proyectos y programas por parte del Subcomité del PIF, el sistema semáforo se ampliará para registrar los siguientes puntos de referencia adicionales:

- a) fecha para la aprobación de Directorio de BMD;
- b) fecha de la firma del convenio de donación o acuerdo de préstamo entre el BMD y el Gobierno del país piloto,
- c) fecha del primer desembolso.

21. En el siguiente cuadro, para cada país piloto, se presenta información exhaustiva sobre:

- a) fechas de presentación de planes de inversiones al Subcomité del PIF para su aprobación;
- b) fechas de presentación de solicitudes de aprobación de financiamiento del PIF para proyectos y programas;
- c) calificación sugerida por el BMD,
- d) si procede, los motivos de la demora y las medidas correctivas para evitar nuevos retrasos en la presentación del plan de inversiones, proyecto o programa al Subcomité para que tome una decisión.

Cuadro 1: Situación del cumplimiento de los planes de inversiones, proyectos y programas

País	Fecha prevista de presentación al Subcomité	Fuente de los datos	Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité	Calificación	Medidas correctoras/Comentarios de los BMD
Brasil					
Plan de inversiones	Ejercicio de 2013	BMD	Presentación prevista del plan de inversiones en abril de 2012	Verde	
Proyectos y programas	Ejercicio de 2013	BMD			
Burkina Faso					
Plan de inversiones	Junio de 2011	Propuesta de donación para la preparación	Plan de inversiones aprobado en principio en junio de 2011; precisa nueva presentación Fecha de nueva presentación: A determinar tras la misión conjunta.	Verde	
Proyecto habilitador: Actividades inmediatas de preparación para REDD+ (Banco Mundial)	Diciembre de 2011				
República Democrática del Congo					
Plan de inversiones	Agosto de 2011	Propuesta de donación para la preparación	Plan de inversiones aprobado en junio de 2011	Verde	
Proyecto 1: Hacer frente a la deforestación y la degradación en la zona de suministro de Kinshasa (Banco Mundial)	Noviembre de 2012	Plan de inversiones	Noviembre de 2012	Verde	
Proyecto 2: Hacer frente a la deforestación y la degradación en la zona de suministro de Mbuji Mayi/Kananga (BAfD)	Noviembre de 2012 (fecha prevista por el Directorio)	Plan de inversiones	Noviembre de 2012	Verde	
Proyecto 3: Hacer frente a la deforestación y la degradación en la zona de suministro de Kisangani (BAfD)	Noviembre de 2012 (fecha prevista por el Directorio)	Plan de inversiones	Noviembre de 2012	Verde	

País	Fecha prevista de presentación al Subcomité	Fuente de los datos	Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité	Calificación	Medidas correctoras/Comentarios de los BMD
Proyecto 4: Programa de Pequeñas Donaciones para Iniciativas REDD+ Prometedoras a Pequeña Escala (Banco Mundial)	Marzo de 2013 (fecha prevista por el Directorio)	Plan de inversiones	Se espera que el proyecto sea enviado al Subcomité del PIF para aprobación en diciembre de 2012	Verde	
Proyecto 5: Participación del sector privado en la REDD+ en la RDC (Banco Mundial)	Marzo de 2013 (fecha prevista por el Directorio)	Plan de inversiones	Se espera que el proyecto sea enviado al Subcomité del PIF para aprobación en diciembre de 2012	Verde	
Ghana					
Plan de inversiones	Junio de 2011	Propuesta de donación para la preparación, Informe de misión conjunta	Presentación prevista del plan de inversiones en diciembre de 2011	Verde	
Proyectos y programas	Ejercicio de 2013	Propuesta de donación para la preparación			
Indonesia					
Plan de inversiones	Agosto de 2011	Propuesta de donación para la preparación	Presentación prevista del plan de inversiones en abril de 2012	Verde	
Proyectos y programas	Ejercicio de 2012	Propuesta de donación para la preparación			
RDP Lao					
Plan de inversiones	Noviembre de 2011	Propuesta de donación para la preparación	Presentada para Reunión del Subcomité	Verde	
Proyectos y programas	Ejercicio de 2013	Propuesta de donación para la preparación			

País	Fecha prevista de presentación al Subcomité	Fuente de los datos	Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité	Calificación	Medidas correctoras/Comentarios de los BMD
México					
Plan de inversiones	Ejercicio de 2012	Informe de misión conjunta	Presentada para Reunión del Subcomité	Verde	
Proyectos y programas	Ejercicio de 2012	BMD			
Perú					
Plan de inversiones	Diciembre 2011/ Enero 2012	Propuesta de donación para la preparación	Presentación prevista del plan de inversiones en junio de 2012	Verde	
Proyectos y programas	Ejercicio de 2013	Propuesta de donación para la preparación			

Anexo 1

		Recursos del PIF					
País		Fase de preparación del plan de inversiones		Fase de ejecución del plan de inversiones			
		Donación para la preparación	Fecha de aprobación	Donaciones solicitadas (en millones de US\$)	Créditos solicitados con tasa de interés cercana a cero (en millones de US\$)	Total solicitado PIF (en millones de US\$)	Fecha de aprobación
1	Burkina Faso	250 000	21/12/2010	30	0	30	Junio de 2011 (en principio)
2	Brasil						
3	República Democrática del Congo	250 000	31/1/2011	60	0	60	Junio de 2011
4	Ghana	250 000	24/2/2011				
5	Indonesia	225 000	21/12/2010				
6	RDP Lao	227 900	11/1/2011	30	0	30	Octubre de 2011
7	México	0	No aplicable	32,16	27,84	60	Octubre de 2011
8	Perú	250 000	27/4/2011				
TOTAL				156,16	27,84	180	

Nota: Las cifras en color rojo reflejan solicitudes de recursos en planes de inversiones presentados al Subcomité para aprobación.