

# Fonds d'investissement climatiques

SREP/SC.5/3  
7 juin 2011

---

Réunion du Sous-comité du SREP  
Le Cap, Afrique du Sud  
21 juin 2011

Point 5 de l'ordre du jour

**RAPPORT SEMESTRIEL DES OPERATIONS DU SREP**

### **Projet de décision du Sous-comité du SREP**

Le Sous-comité a examiné le document SREP/SC.5/3, intitulé *Rapport semestriel des opérations du SREP*, et se félicite de l'avancement des travaux du programme SREP dans les pays pilotes.

Le Sous-comité prie instamment les pays participant au programme et les banques multilatérales de développement (BMD) de prendre rapidement des mesures pour faire progresser l'élaboration de plans d'investissement de qualité qui constitueront la base des investissements au titre du SREP.

## INTRODUCTION

1. Le présent rapport fait le point des activités du SREP. Ce premier rapport opérationnel établi à l'intention du Sous-comité du SREP couvre la période allant de novembre 2010 – à juin 2011. Des rapports actualisés seront présentés au Sous-comité tous les six mois. Le rapport résume l'état d'avancement des travaux dans les pays pilotes du SREP. L'annexe 1 donne les coordonnées des points focaux nationaux des pays pilotes et fait le point des activités du SREP dans les pays pilotes. L'annexe 2 contient le(s) rapport(s) de situation sur les activités financées par une avance de fonds au titre de la phase I.

## ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS PILOTES DU SREP

2. Les pays pilotes de la phase initiale du SREP sont les suivants : Éthiopie, Honduras, Kenya, Maldives, Mali et Népal. Les six gouvernements de ces pays ont manifesté par écrit leur volonté de participer au SREP en tant que pays pilote. Les lettres de confirmation ainsi que les questionnaires dûment complétés sont affichés sur le site des FIC:  
[http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/srep\\_pilot\\_programs](http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/srep_pilot_programs).

### *Missions de cadrage*

3. Les travaux ont commencé dans les six pays pilotes par des missions de cadrage. Les BMD soutiennent les efforts des pays pilotes en matière de planification en effectuant des visites et en assurant un soutien permanent. Des missions de cadrage ont été dépêchées dans tous les pays pilotes. Les travaux préparatoires des missions conjointes d'élaboration des plans d'investissement au titre du SREP ont été lancés.

4. De larges consultations ont été engagées pendant les missions de cadrage. A l'origine, ces missions devaient se limiter à des discussions informelles avec les groupes de travail nationaux concernés au sujet de la méthode à suivre ; en fait, elles ont donné lieu à de larges consultations avec les parties prenantes, y compris le secteur privé et les partenaires de développement, ainsi qu'à des ateliers et des réunions avec divers organismes publics et autres activités.

### *Préparation des demandes de don*

5. Les missions de cadrage ont permis, entre autres, de savoir plus précisément si les gouvernements auront besoin ou non de ressources pour élaborer leurs plans d'investissement. Le Honduras, les Maldives, le Mali, et le Népal ont demandé une avance sur le montant du don pour la préparation des plans afin de lancer les activités initiales (renforcement des capacités, services consultatifs, consultations avec les parties prenantes et séances de planification). Les demandes d'avance de fonds pour la préparation des plans ont été examinées et approuvées par le Comité des BMD, et les propositions approuvées sont affichées sur le site web des FIC.

6. Le tableau ci-après récapitule les demandes de don pour la préparation des plans déposées par les pays pilotes du SREP et les BMD qui ont été approuvées.

**Tableau 1 : Dons approuvés pour la préparation des plans, pays demandeurs et BMD chargées du décaissement**

<b>Pays</b>	<b>Montant du don [USD]</b>	<b>Date d'approbation</b>	<b>BMD chargée de décaisser le financement</b>
Éthiopie			
Honduras	375 000	31/3/2011	BID
Kenya			
Maldives	315 500	5/4/2011	BIRD
Mali	200 000	23/3/2011	BAfD
Népal	375 000	5/4/2011	BAfD

*Missions conjointes*

7. Deux pays pilotes du SREP ont dépêché des missions conjointes d'élaboration des plans d'investissement. Le Kenya, les Maldives, le Mali et le Népal ont soumis des cadres de référence qui précisent l'étendue des activités qui seront menées au cours des missions conjointes, les coordonnées des participants, le calendrier des activités, les consultations prévues avec la société civile et le secteur privé et le dispositif de coordination entre les partenaires de développement. Dans le souci d'appuyer les efforts que les gouvernements déploient pour préparer leurs plans d'investissement, le rôle et les responsabilités de chaque BMD et des autres membres des missions conjointes ont été définis de manière à éviter tout chevauchement.

8. La mission conjointe pour les Maldives aura lieu en septembre 2011, et celle pour le Népal en juillet 2011. Les prochaines missions conjointes pour l'Éthiopie et le Honduras sont provisoirement prévues, respectivement, pour les troisième et quatrième trimestres de 2011. Les missions techniques conjointes pour le Népal et les Maldives sont prévues pour juin 2011. Conformément aux *Modalités de programmation et directives opérationnelles du SREP*, l'Unité administrative des FIC informera le Sous-comité du SREP de la tenue de la mission conjointe quatre semaines à l'avance et affichera cette information ainsi que le cadre de référence de la mission sur le site web des FIC.

9. L'Unité administrative des FIC affichera sur le site web du SREP et communiquera au Sous-comité du SREP toutes les dates des missions de cadrage, les rapports de ces missions, ainsi que les cadres de référence et les dates des missions conjointes.

*Système de suivi de la préparation des plans d'investissement, des programmes et des projets*

10. Le Comité des BMD s'est entendu sur un système de suivi simple qui permettra d'identifier rapidement les risques potentiels de retard dans la préparation des plans d'investissement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et des programmes. Ce système de suivi sera affiné une fois que tous les plans d'investissement auront été approuvés et que des informations supplémentaires sur les investissements seront disponibles.

11. Dans le cadre du processus de suivi et d'évaluation, les BMD soumettront au Sous-comité du SREP un rapport annuel de suivi qui fera le point de la mise en œuvre et des progrès accomplis. Ce rapport annuel de suivi complétera les informations fournies dans le Rapport semestriel des opérations du SREP et par le système de suivi.

12. Il est proposé d'illustrer l'état d'avancement des plans d'investissement, des projets et des programmes au moyen du code couleur ci-après :

<b>Vert</b>	Le Comité des BMD confirme que le calendrier de présentation sera respecté ou que les retards ne dépasseront pas [5] mois
<b>Orange</b>	Le Comité des BMD fait état de retards de [6] à [8] mois mais ne prévoit pas de retard supplémentaire
<b>Rouge</b>	Le Comité des BMD fait état de retards de plus de [8] mois et ne peut garantir que ces retards n'excéderont pas 12 mois.

13. Indépendamment de l'état d'avancement des travaux de préparation, des informations seront également fournies sur les raisons des retards éventuels et sur les mesures correctives que les gouvernements et les BMD pourraient prendre afin d'éviter que la présentation des plans d'investissement ou l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes enregistrent des retards supplémentaires. Ces informations pourraient servir de base de discussion lors de la réunion du Sous-comité du SREP.

14. Le tableau ci-après indique les dates prévues de présentation des plans d'investissement au titre du SREP. À cet égard, il importe de souligner que les *Modalités de programmation et directives opérationnelles du SREP* et les *Modalités de financement du SREP* ont été approuvées par le Sous-comité du SREP en novembre 2010 seulement et qu'il est encore trop tôt pour déceler des retards éventuels. La date prévue de présentation des plans d'investissement est fondée sur les conclusions des missions de cadrage dépêchées dans les six pays pilotes et des quatre missions conjointes au Kenya et au Mali.

15. Dès qu'un plan d'investissement aura été approuvé, des informations plus détaillées seront disponibles sur les dates de présentation des projets et programmes, y compris les dates cibles et les dates effectives d'approbation par le Sous-comité du SREP et les conseils d'administration des BMD.

**Tableau 2 : Dates prévues de présentation des plans d'investissement au titre du SREP**

<b>Pays pilote du SREP</b>	<b>Produit SREP</b>	<b>Date de présentation prévue</b>
Éthiopie	Plan d'investissement	Novembre 2011
Honduras	Plan d'investissement	Novembre 2011
Kenya	Plan d'investissement	Juin 2011
Maldives	Plan d'investissement	Novembre 2011
Mali	Plan d'investissement	Novembre 2011
Népal	Plan d'investissement	Novembre 2011

## Annexe: État d'avancement des activités dans les pays pilotes du SREP

### Éthiopie

Point focal national :	M. Dessalegne Mesfin Fanta, Directeur général adjoint, Office de protection de l'environnement, Addis Abeba, Éthiopie, epa_ddg@ethionet.et
BMD :	BAfD Solomon Asfaw, s.asfaw@afdb.org IBRD Raihan Elahi, Relahi@worldbank.org IFC Noleen Dube, NDube@ifc.org
Date prévue de présentation du plan d'investissement :	Exercice 12
Date de la mission de cadrage :	Février 2011
Date prévue de la première mission conjointe :	Juillet/août 2011

### Honduras

Point focal national :	Mme Gabriela Salgado, Secrétaire des Finances, Ministère des Finances, Tegucigalpa, Honduras, gsalgado@sefin.gob.hn
BMD :	BIRD Xiaoping Wang, xwang3@worldbank.org BID Claudio Alatorre Frenk, CALATORRE@iadb.org IFC Noleen Dube, NDube@ifc.org
Date prévue de présentation du plan d'investissement :	Octobre 2011
Date de la mission de cadrage :	Février 2011
Date prévue de la première mission conjointe :	Juillet 2011
Date prévue de la mission conjointe finale :	Septembre 2011

## Kenya

Point focal national :	M. Joseph K. Kinyua, Secrétaire des Finances, Ministère des finances, Nairobi, Kenya, psfinance@treasury.go.ke
BMD :	BAfD Thierno Bah, t.bah@afdb.org BIRD Paivi Koljonen, pkoljonen@worldbank.org IFC Noleen Dube, NDube@ifc.org
Date prévue de présentation du plan d'investissement :	Juin 2011
Date de la mission de cadrage :	Février 2011
Date de la première mission conjointe :	Mai 2011

## Maldives

Point focal national :	M. Ahmed Saleem, Secrétaire permanent, Ministère du logement et de l'environnement, Male, Maldives, ahmed.saleem@mhte.gov.mv
BMD :	BAsD Len George, lgeorge@adb.org BIRD Abdulaziz Faghi, afaghi@worldbank.org IFC Hemant Mandal, Hmandal@icf.org
Date prévue de présentation du plan d'investissement :	Novembre 2011
Date de la mission de cadrage :	Janvier 2011
Date prévue de la première mission conjointe :	Septembre 2011



## Mali

Point focal national :	M. Sinalou Diawra, Directeur national de l'énergie, Ministère de l'énergie et de l'eau, République du Mali, dnenergy@mmeec.gov.ml
BMD :	BAfD Nigambaye Ndoundo, n.ndoundo@afdb.org BIRD Koffi Ekouevi, kekouevi@worldbank.org IFC Paterne Koffi, PKoffi@ifc.org
Date prévue de présentation du plan d'investissement :	Novembre 2011
Date de la mission de cadrage :	Février 2011
Date de la première mission conjointe :	Avril 2011

## Népal

Point focal national :	M. Lal Shankar Ghimire, Secrétaire associé et Chef, Division de coordination de l'aide étrangère, Ministère des finances, Katmandou, Népal
	M. Batu Krishna Uprety, Secrétaire associé (technique) et Chef, Ministère de l'environnement, Katmandou, Népal, <a href="mailto:upretybk@gmail.com">upretybk@gmail.com</a>
BMD :	BAsD Priyantha Wijayatunga, pwijayatunga@adb.org BIRD Mikul Bhatia, <a href="mailto:mbhatia2@worldbank.org">mbhatia2@worldbank.org</a> IFC Hemant Mandal, Hmandal@icf.org
Date prévue de présentation du plan d'investissement :	Novembre 2011
Date de la mission de cadrage :	Février 2011
Date prévue de la première mission conjointe :	Juin 2011