

***PROGRAMME D'INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF)***  
***– Cameroun***



**AIDE-MEMOIRE**

**DEUXIEME MISSION CONJOINTE DU PLAN D'INVESTISSEMENT DU  
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT FORESTIER - CAMEROUN**

**15 – 26 mai 2017**

---



## **I. CONTEXTE**

Le Fonds d'Investissement Climat (CIF) travaille en collaboration avec les Banques Multilatérales de Développement (BMD) pour promouvoir la coopération internationale sur le changement climatique et appuyer les pays en développement dans leurs efforts d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter au changement climatique. Le Programme d'Investissement Forestier (PIF) est l'un des programmes du CIF, dont le but est de mobiliser les politiques, les mesures et les financements substantiellement croissants en vue d'appuyer les efforts déployés par les pays en développement au titre du processus de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD+). Le budget du PIF est estimé aujourd'hui autour de 785 millions de Dollars américains. Le Programme d'Investissement Forestier fournit des fonds de préparation ainsi que des investissements publics et privés identifiés dans le cadre des efforts déployés au plan national pour appuyer la mise en œuvre la stratégie nationale REDD+.

Pour bénéficier des financements susmentionnés, le Cameroun a soumis une demande de subvention au PIF en février 2015. C'est ainsi qu'en mai 2015, il a été sélectionné comme l'un des 06 pays pilotes bénéficiaires de la deuxième phase du PIF en raison de son état d'avancement dans le processus de préparation à la REDD+. La sélection du Cameroun a été suivie d'un accord de financement d'un montant de 250.000 dollars américains pour permettre l'élaboration du Plan d'Investissement (PI). En effet, le Cameroun dispose d'un Plan National de Préparation (R-PP) approuvé par le FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) et a entamé l'élaboration de la stratégie nationale REDD+. Les études de base actuellement en cours devraient permettre la finalisation de ladite stratégie de même que le Plan d'Investissement (PI) du Programme d'Investissement Forestier (PIF). Aussi le Sous-comité du PIF a approuvé la demande d'extension du Cameroun pour la soumission du PI en novembre 2017.

Dans le cadre du processus de préparation du PI du PIF, une mission de cadrage s'est effectuée à Yaoundé du 21 au 25 septembre 2015. Son objectif était d'initier le dialogue avec le gouvernement et de planifier l'ensemble des activités de préparation du Plan d'Investissement. Cette mission a abouti à l'élaboration d'un plan d'actions dont l'organisation de deux missions conjointes. La première mission conjointe qui s'est tenue du 02 au 07 octobre 2016, a permis d'évaluer l'état d'avancement du processus d'élaboration du PIF. La seconde mission, objet du présent aide-mémoire, tenue du 15 au 26 mai 2017, constitue une étape cruciale dans le processus de finalisation du PI du PIF. Ledit aide-mémoire reprend les points saillants de cette mission, conduite par le Gouvernement du Cameroun sous le leadership du coordonnateur national REDD+. Cette mission a connu la participation des représentants de la Banque mondiale et de la Banque Africaine de Développement, des administrations sectorielles, des organisations de la société civile et des peuples autochtones, des partenaires techniques et financiers, du secrétariat technique REDD+ (voir liste des délégations en annexe 1).

## **II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION CONJOINTE**

L'objectif global de la deuxième mission conjointe était d'appuyer le Cameroun dans son processus de préparation du Plan d'Investissement et d'examiner avec l'ensemble des parties prenantes, les priorités d'investissement identifiées ainsi que la liste définitive des projets dont le financement est envisagé. De manière spécifique, il s'agissait de :

- s'assurer que tous les commentaires et recommandations faits lors de la première mission conjointe d'octobre 2016 ont été pris en compte dans leur intégralité et mis en œuvre ;
- discuter et valider le projet du Plan d'Investissement du PIF proposé par le gouvernement ;

- mener des discussions plus approfondies avec toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé, les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les peuples autochtones ;
- s'assurer de la complémentarité et de la synergie entre le PI du PIF et les axes de la stratégie nationale REDD+ du Cameroun ;
- mettre en place et/ou renforcer la stratégie de mobilisation des fonds pour financer les projets/programmes proposés par le PI à l'instar de l'Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale (CAFI) ;
- s'accorder sur un plan d'action définitif pour finaliser le PI avant la soumission au sous-comité PIF.

Les résultats attendus de la mission conjointe étaient :

- i) la mise en œuvre des recommandations de la première mission conjointe tenue en octobre 2016 est évaluée ;
- ii) les synergies entre le projet proposé par le gouvernement et les orientations importantes incluses dans la stratégie nationale REDD+ sont établies ;
- iii) les consultations avec les différentes parties prenantes et leur implication dans le projet du PI sont consolidées ;
- iv) une stratégie de mobilisation des fonds pour les projets/programmes retenus dans le cadre du PI/PIF est finalisée ;
- v) un plan d'action pour la finalisation et la soumission du PI/PIF qui sera mis en œuvre est validé.

### III. DEROULEMENT DE LA MISSION

La mission a été reçue par le Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable et le Directeur Général de la Coopération et de l'Intégration (DGCOOP) du MINEPAT. Elle a rencontré : les Administrations sectorielles, les Organisations de la Société Civile, les Partenaires Techniques et Financiers, les Représentants des Organisations des populations autochtones.

La mission adresse ses vifs remerciements au Gouvernement et à toutes les parties rencontrées pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à ce programme et pour leur contribution de qualité aux travaux. La mission remercie particulièrement le Ministère de l'Environnement de la Protection de la Nature et du Développement Durable, ainsi que les bureaux de la Banque mondiale et de la Banque Africaine de Développement à Yaoundé pour les facilités qui lui ont été accordées.

### IV. RESULTATS DE LA MISSION

#### 4.1. Etat de mise en œuvre des recommandations de la première mission conjointe :

La première mission conjointe a fait 09 recommandations sur lesquelles 04 ont été réalisées et 05 en cours de mise en œuvre, comme le montre le tableau ci-dessous :

Actions	Echéances	Responsables	Statut d'exécution	Observations
Production du rapport préliminaire sur les moteurs de déforestation et de la dégradation des forêts	31 octobre 2016	ST REDD+/ Consultant	Activité réalisée	Rapport disponible

Soumission du premier draft du Plan d'Investissement-PIF au ST REDD+	30 novembre 2016	Consultant	Activité réalisée	- Draft disponible en mai 2017; - Recrutement tardif du consultant.
Consultation des parties prenantes	31 décembre 2016	ST REDD+/Consultant	Activité réalisée	- Rapport disponible ; - Décaissement tardif des fonds.
Production du deuxième draft du PI-PIF Cameroun et transmission aux BMD	15 février 2017	Consultant	Non disponible	Retard accusé Version provisoire soumise
Deuxième mission conjointe	15 février 2017	Gouvernement du Cameroun/BMD	Activité en cours	Retard accusé
Production de la version finale du Plan d'Investissement du PIF	15 mars 2017	Consultant	Non disponible	Un nouveau calendrier sera proposé
Traduction du PI-PIF Cameroun en version anglaise	1 <sup>er</sup> avril 2017	BMD	Non disponible	Un nouveau calendrier sera proposé
Transmission au CIF-Admin	15 Avril 2017	Gouvernement	Activité non réalisée	Un nouveau calendrier sera proposé
Présentation au Sous-Comité PIF	Mai-Juin 2017	BMD	Activité non réalisée	Un nouveau calendrier sera proposé

#### 4.2 Examen du Projet de plan d'investissement par les parties prenantes

Un projet de document a été présenté à la mission par le gouvernement. Ce document a fait l'objet d'analyse par les différentes parties prenantes. Les sections ci-dessus reprennent les points de vue et propositions d'améliorations des acteurs.

#### 4.3 Les Banques Multilatérales

Les BMD ont apprécié la proposition du document mais relèvent quelques insuffisances. Les commentaires et suggestions formulés pour son amélioration portent sur :

- le respect du canevas de rédaction du Plan d'Investissement ;
- la mise en cohérence des éléments de contexte ;
- la validation de la définition de la forêt par toutes les parties prenantes dans le cadre du processus REDD+ et s'en tenir à cette définition pour toutes les analyses ;
- la pertinence des propositions de projets par rapport aux éléments d'analyse des moteurs de la déforestation et la dégradation ;
- la conformité des programmes et projets proposés avec les critères des financements du PIF ;
- la mise en cohérence du cadre institutionnel avec les structures existantes dans le cadre du processus REDD+;
- l'établissement des liens entre les "hotspots" de la Déforestation et de la Dégradation des forêts avec les zones d'intervention proposées et la nécessité de mieux cibler les zones d'intervention et de justifier les choix faits;
- l'élargissement des programmes proposés au niveau national et régional.

#### 4.4 Les administrations sectorielles

Les administrations sectorielles ont analysé le document PI produit par le gouvernement. Quelques propositions ont été formulées à savoir :

- l'intégration des coûts de mise en œuvre des activités ;
- la définition du caractère innovant des programmes et projets proposés, de leur potentiel de réduction et des co-bénéfices induits ;
- l'implication du secteur privé dans tout le processus ;
- la prise en compte du genre ;
- la justification des objectifs définis dans le PI;
- la justification des actions proposées par des données statistiques ;
- la considération de l'amélioration des conditions de vie des populations ;
- le renforcement des capacités des peuples autochtones et des populations locales ;
- la capitalisation des initiatives existantes au niveau des acteurs (administrations, société civile, PTF, ...);
- la prise en compte de l'aspect faunique dans la gestion durable des forêts ;
- la prise en considération des zones de transition pour anticiper sur la gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs ;
- le renforcement de la concertation intersectorielle ;
- la mise en cohérence du PI avec les Contributions Nationales Déterminées (CDN).

#### 4.5 Les partenaires techniques et financiers

Les partenaires techniques et financiers ont analysé le document du PI et ont confirmé que les informations contenues dans ce document constituent une bonne base de travail. Les axes proposés restent alignés aux orientations de la stratégie nationale REDD+. Afin d'améliorer la qualité du document, ils ont donné les orientations ci -après :

- la prise en compte des tendances futures de déforestation et dégradation des forêts pour mieux identifier les hotspots;
- l'intégration d'un programme de réformes sectorielles (agriculture à faible impact carbone, foncier, aménagement du territoire, etc) dans le PI;
- s'assurer que le renforcement des capacités est pris en compte dans tous les programmes et projets retenus dans le PI;
- le renforcement des capacités des jeunes pour le développement de l'agriculture à faible impact carbone ;
- la clarification de l'option stratégique "mines/infrastructures" dans le PI ;
- la mise en évidence de la valeur ajoutée des programmes et projets proposés à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la réduction de la pression sur les forêts ;
- l'intégration des institutions de formation et des collectivités territoriales décentralisées dans l'architecture institutionnelle de mise en œuvre;
- l'implication du secteur privé (Sodecao, Hévécam, Palm oil, Sodecoton, etc) dans le processus REDD+;
- la mise en cohérence des initiatives du gouvernement (Projet Sécurisation du domaine forestier permanent, Programme de réduction des émissions dans le Sud-Est Cameroun, chaîne de valeur du bois, etc.) avec les différents programmes et projets proposés dans le PI.

Enfin, les partenaires techniques et financiers se proposent de continuer à accompagner le gouvernement dans l'amélioration du document de PI dans sa version actuelle suivant le calendrier et les modalités à convenir avec le ST REDD+.

#### **4.6 Les organisations de la société civile**

Les représentants des organisations de la société civile ont confirmé leur participation inclusive dans le processus d'élaboration du PI. Par ailleurs, ils ont analysé le document et formulé les propositions d'amélioration suivantes :

- l'intégration du principe de pérennisation dans les programmes et projets prioritaires ;
- la prise en compte de la pérennisation des initiatives de reboisement déjà engagées par les acteurs ;
- la prise en compte des aspects genre dans le plan d'investissement ;
- la capitalisation des expériences de foresterie communautaire ;
- la promotion de la légalité dans la commercialisation du bois ;
- la promotion de la petite entreprise, de l'entrepreneuriat rural et communautaire ;
- la justification des choix des programmes et projets du plan d'investissement par une approche analytique (données statistiques) ;
- la mise en cohérence de l'ancrage institutionnel du document avec les politiques sectorielles notamment celle de l'agriculture ;
- la prise en compte de la décentralisation dans le plan d'investissement et dans le cadre institutionnel ;
- la prise en compte des questions de mangroves et l'intégration des départements qui sont affectés dans les zones d'interventions du PI.

Pour approfondir leur contribution, elles proposent l'organisation d'un atelier des réflexions et d'amendement du draft 2 de la stratégie et du PI avant la tenue de l'atelier de validation du PI.

#### **4.7 Les représentants des organisations des populations autochtones**

Les représentants des organisations des populations autochtones ont confirmé leur participation inclusive dans le processus d'élaboration du PI et ont reconnu la pertinence des programmes et projets proposés. Par ailleurs, ils ont analysé le document et formulé les propositions d'amélioration suivantes :

- la prise en compte des questions de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs;
- la valorisation des connaissances endogènes et la préservation des sites culturels;
- la sensibilisation des chefs traditionnels sur les droits de tenure foncière des peuples autochtones et principalement les femmes;
- la sécurisation foncière des espaces exploités par les populations autochtones;
- la gestion des conflits homme- animaux (dégâts causés par les éléphants autour des aires protégées);
- le développement des activités génératrices de revenus permettant d'améliorer les conditions de vie des populations;
- la prise en compte des autorités religieuses comme leaders d'opinion dans le processus;

- le renforcement des capacités des jeunes pour promouvoir l'agriculture à faible impact carbone;
- la capitalisation des expériences existantes d'exploitation et de transformation des produits forestiers non ligneux;
- l'intégration de l'apiculture et de l'agroforesterie dans les programmes et projets proposés;
- l'intégration de la dimension recherche dans les programmes et projets proposés;
- la prise en compte de la femme dans le partage des bénéfices;
- la sédentarisation des populations autochtones par le développement de l'agriculture à faible impact carbone;
- l'amélioration des aspects juridiques et éducatifs des populations autochtones;
- le renforcement de la gouvernance locale pour limiter l'exploitation illégale du bois et l'incivisme;
- la réhabilitation des zones d'exploitation après usage (mines, exploitation forestière, etc.).

Les représentants des populations autochtones ont confirmé leur disponibilité à continuer à accompagner la phase de finalisation du plan d'investissement d'une part et leur implication pendant la mise en œuvre des Programmes et projets proposés d'autre part. Enfin, ils ont exprimé la nécessité de leur permettre d'avoir accès aux financements à eux dédiés.

#### **4.8. Conclusions et recommandations**

La mission a confirmé le retard dans le processus de préparation du Plan d'Investissement par rapport au calendrier retenu lors de la première mission conjointe d'octobre 2016. Le gouvernement a sollicité et obtenu du Sous-Comité PIF l'extension de la date de soumission du plan d'investissement. Ainsi la date limite de soumission du plan d'investissement au Sous-Comité est fixée le 13 octobre 2017.

Le gouvernement réaffirme sa ferme volonté de poursuivre le processus et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le ST REDD+ finalise le plan d'investissement dans les délais.

Il a été rappelé la nécessité de saisir les différentes opportunités de financement disponibles telles que le CAFI, le Fonds Vert Climat et les fonds bilatéraux dans le Plan d'Investissement du Cameroun.

En ce qui concerne la revue indépendante, la mission a échangé avec la coordination nationale REDD+ sur une longue liste de consultants. Il a été rappelé que le consultant retenu sera recruté et pris en charge par le CIF.

Enfin, la mission a rappelé la nécessité de rendre public le document final 15 jours avant sa soumission au Sous-comité du PIF.

## V. PROCHAINES ÉTAPES

Un nouveau calendrier détaillé a été élaboré afin de permettre au gouvernement de soumettre le Plan d'Investissement au Sous-Comité PIF au plus tard en octobre 2017.

**Tableau 1** : Prochaines étapes en vue de la finalisation du PI- Cameroun

<b>Étape</b>	<b>Actions</b>	<b>Echéances</b>	<b>Responsabilités</b>
1	Examen du PI révisé	19 juin 2017	ST REDD+
2	Atelier national de validation du PI	26 au 27 juin 2017	ST REDD+
3	Revue du PI par les MDB	03 juillet 2017	MDBs
4	Traduction et édition du document en version anglaise	7 juillet - 7 Aout 2017	ST REDD+
5	Transmission de la version anglaise du PI aux MDBs pour revue	10 aout 2017	ST REDD+
6	Revue du Plan d'Investissement par l'expert indépendant	01 - 14 Septembre 2017	CIF-Admin Unit
7	Mise en ligne du PI sur les sites officiels	20 septembre 2017	ST REDD+
8	Validation par le comité de pilotage REDD+	5 octobre 2017	ST REDD+
9	Soumission du PI final au sous-comité du PIF	13 octobre 2017	ST REDD+
10	Préparation de la présentation au Sous Comité du PIF	20 octobre 2017	ST REDD+



## V. ANNEXES

### Annexe 1. Liste provisoire des programmes et projets prioritaires identifiés dans le Plan d'Investissement

Programmes	Projets prioritaires
1-Bois énergie, reboisement et gestion des aires de pâturage	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Amélioration de la chaîne de valeur bois énergie</li> <li>✓ Promotion des fours et foyers améliorés</li> <li>✓ Vulgarisation des énergies domestique alternatives</li> <li>✓ Restauration des paysages agro-sylvo-pastoraux</li> <li>✓ Aménagement des aires de pâturage et plantations fourragères</li> <li>✓ Promotion des meilleures pratiques agro-sylvo-pastorales</li> <li>✓ Organisation des activités agro-sylvo-pastorales</li> </ul>
2-Agriculture à faible impact carbone	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Promotion des chaînes de valeur des produits agricoles</li> <li>✓ Main-streaming de la REDD+ dans les programmes de développement des cultures de cacao et palmier à huile</li> <li>✓ Intensification du système cacaoyer en agro-forêts et certification de culture palmier à huile -RSPO (<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>)</li> <li>✓ Sédentarisation de l'agriculture vivrière et amélioration de la productivité</li> <li>✓ Promotion de l'agroforesterie et gestion conservatoire des sols</li> </ul>
3-Gestion forestière durable et valorisation des ressources forestières et Fauniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le renforcement de l'aménagement des concessions forestières, forêts communautaires et forêts communales</li> <li>✓ Meilleure gestion des forêts communautaires, agroforesterie et valorisation des Produits Forestiers Non-Ligneux</li> <li>✓ Promotion de la transformation plus poussée (2è/3è transformation) des bois et la valorisation des rebus d'exploitation forestière</li> <li>✓ Meilleure gestion des zones tampon autour des aires protégées et développement des activités génératrices de revenu ZIGGC</li> <li>✓ Promotion des concessions de conservation et paiements pour les services environnementaux -PES</li> <li>✓ Développement de la gestion communautaire des forêts de production et paiements pour les services environnementaux - PES</li> <li>✓ Aménagements forestiers durables multifonctionnels</li> <li>✓ Implication du secteur privé et développement des filières – (Promotion des chaînes de valeur du bois et des autres produits forestiers)</li> <li>✓ Promotion de la certification forestière-FSC</li> <li>✓ Promotion des techniques d'exploitation forestière à impacts réduits</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Valorisation des déchets et rebus des scieries pour bois énergie</li> </ul>
<b>Programmes transversaux</b>	<b>Projets prioritaires</b>
Cadre législatif et gouvernance forestière	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mise à niveau des cadres législatifs</li> <li>✓ Mise en application du régime foncier coutumier (Tenure foncière...)</li> <li>✓ Incorporation des enjeux forestiers dans les politiques sectorielles</li> <li>✓ Vulgarisation des lois et des textes d'application</li> </ul>
Renforcement des capacités des parties prenantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Au niveau des institutions nationales – INC, INS, ONACC</li> <li>✓ Au niveau des acteurs locaux, OSC</li> <li>✓ Au niveau des institutions en charge de la recherche - IRAD</li> <li>✓ Protection sociale et filets de sécurité (OSC, Peuples autochtones, populations locales, genre...)</li> </ul>
Gestion des connaissances	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diffusion de l'information forestière</li> <li>✓ Communication au sujet des enjeux forestiers</li> <li>✓ Mis en place du système de suivi et évaluation des activités du PI</li> <li>✓ Coordination stratégique générale du programme</li> </ul>

## Annexe 2. Composition et calendrier définitif de la première mission conjointe

### A. Composition de la mission conjointe

#### 1. Equipe internationale

Expertise/Fonction	Institution	Lieu de résidence	Noms
<b>Co-Mission Leader, Sr. Environmental Specialist</b>	IDA/IBRD	Bamako	Emeran Serge Menang Evouna
<b>Sr. Environmental Specialist</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Cyrille Valence Ngouana Kengne
<b>Carbon Finance Specialist</b>	IDA/IBRD	Washington	Tracy Lee Johns
<b>Natural Resource Management Specialist</b>	IDA/IBRD	Washington DC	Meerim Schakirova
<b>Forest / REDD Specialist / Inv Plan Document</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Sene Belinga Valery-Olivier (Consultant)
<b>Agricultural Economist Specialist</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Amadou Ncharé (Consultant)
<b>Environmental Safeguards Specialist</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Albert Francis Atangana (Consultant)
	IFC		
<b>Co-Mission Leader and AfDB Team Leader</b>	AfDB	Abidjan	Samba Tounkara
<b>Chief Natural Resource Expert</b>	AfDB	Abidjan	Modibo Traore
<b>Forestry &amp; REDD Specialist</b>	AfDB	Yaoundé	Cyrille Ekoumou

#### 2. Équipe Nationale

##### 2.1 Secretariat Technique REDD+

Expertise/Fonction		Institutions	Lieu de résidence	Noms
	Coordination Générale du processus CNI-REDD+			
01	Coordonnateur National REDD+	MINEPDED	Yaoundé	Dr. WASSOUNI
	Coordination Technique du processus CNI-REDD+			
02	Point Focal PIF/CAFI	MINEPDED	Yaoundé	Dr. Haman UNUSA
	Participants MINEPDED			
03	Directeur de l'ONACC	MINEPDED	Yaoundé	Prof. AMOUGOU J. ARMATHEE
04	DA ONACC	MINEPDED	Yaoundé	M. FORGHAP Patrick MBOMBA

05	PF CCNUCC	MINEPDED	Yaoundé	M. WAGNOUN Valentin
06	Chef Cellule Programmes /Projets- PF CPDN/NAMA/GIEC	MINEPDED	Yaoundé	M. KAGONBE Timothée
06	Chef Cellule Communication	MINEPDED	Yaoundé	Mme. MOKOM Clorine
<b>Participants ST REDD</b>				
07	Chef du Secrétariat Technique REDD+	ST REDD+	Yaoundé	Dr. René SIEWE
08	Expert Senior Programmes et Projets	ST REDD+	Yaoundé	Mme NGONO Hortense
09	Expert Junior IEC	ST REDD+	Yaoundé	Mr TSAFACK Serges
10	Expert Junior Programmes et Projets	ST REDD+	Yaoundé	Mme NGOH NJOUME Téclaire
11	Expert Junior SESA	ST REDD+	Yaoundé	M. SEBA DANIEL
12	Expert Senior MNV	ST REDD+	Yaoundé	M. Achille MOMO
13	Expert Junior MNV	ST REDD+	Yaoundé	M. Moussa NGUEMADJI
14	Expert GIS	ST REDD+	Yaoundé	Mme ZOUH TEM Isabella
15	Expert Junior MNV	ST REDD+	Yaoundé	Mme Tatiana NGANGOUM
16	Expert Senior IEC	ST REDD+	Yaoundé	Mme DJEUTCHOU Rufine
17	RAF	ST REDD+	Yaoundé	Mme MAMOOU Brice
18	SPM	ST REDD+	Yaoundé	M. OLOA venant
19	Comptable	ST REDD+	Yaoundé	Mme NZOGANG Danielle
<b>Personnels d'appui</b>				
20	Chef de service de Statistiques environnementales	MINEPDED	Yaoundé	M. AtanganaKouna
21	Chef de service de la Planification environnementale	MINEPDED	Yaoundé	M. Adamou Hamadama
22	Cadre d'appui	MINEPDED	Yaoundé	Mme Halimatu Haman
23	Cadre d'appui	MINEPDED	Yaoundé	Mme Maimouna Solange
24	Ingénieur d'Etudes N°1 au Service du Suivi du Climat	MINEPDED	Yaoundé	M. Missi Missi Philippe
25	Cadre d'appui	MINEPDED	Yaoundé	Mme Ngo Ntogue Suzanne

## 2.2.Administrations sectorielles

INSTITUTIONS	NOMS/PRENOMS	VILLE
PM	M. Abbo Marcus	Yaoundé
PM	M. JoroHamidou Ibrahim	Yaoundé
MINFOF	FONDEMBA Ernest Représentant M. Marcel OjongEyong	Yaoundé
MINFOF	M. HamanAdama	Yaoundé
MINFOF	M. MVOGO Simon Thiery	Yaoundé
MINFOF	NKOUANDOUM Isiaka	Yaoundé
MINEPAT	Mme Marie Antoinette F0MO	Yaoundé
DG Coop	M. Yves NTSAGA MBOLE	Yaoundé
DG Coop	ATEBA MEVOE Denise	Yaoundé
PNDP	NWAGOUM Steve	Yaoundé
PNDP	BITCHICK BI BITCHICK Augustin C	Yaoundé
PNDP	PLONG Claude Yannick	Yaoundé
MINEPIA	Prof. Etienne PAMO	Yaoundé
MINADER	TIZE Jacques	Yaoundé
MINDCAF	Gilles ArseneEBOLO	Yaoundé
MINAS	Mme ESSISSIMA Lydie	Yaoundé
MINPROFF	Mme Martine Ongola	Yaoundé

## 2.3.Partenaires Techniques et Financiers

Partenaires Techniques et Financiers		
M. Didier HUBERT	GIZ/ProPFE	Yaoundé
M. Eugène CHIA Loh	GIZ/ProPFE	Yaoundé
M. Richard SUFO	RAINBOW	Yaoundé
M. Matthew LEBRETON	IITA/UCLA	Yaoundé
M. Norbert SONNE	WWF	Yaoundé
AKO Eyong Charlotte	IUCN	Yaoundé
Mme NZOYEN Nadège	Rainforest Alliance	Yaounde
Dr SONWA Denis	CIFOR	Yaoundé
M. KAMGA Justin	FODER	Yaoundé
M HYEPDO Claude	Transparency International	Yaoundé
M. RUCK Christian	KfW	Yaoundé
M. BITCHICK BI BITCHICK	PNDP	Yaoundé

M. NYAGOUM Steve	PNDP	Yaoundé
------------------	------	---------

#### 2.4.Organisation de la Société Civile

<b>NOMS DES MEMBRES DE LA SOCIETE CIVILE</b>			
<b>INSTITUTIONS</b>	<b>NOMS/PRENOMS</b>	<b>VILLE</b>	<b>CONTACTS</b>
Plateforme de la Société Civile sur le	Mme Cécile T. Ndjebet	Edea	677863599
Plateforme Nationale de la Société Civile sur le CC et REDD+/Coordo Centre	Mme OtabelaPraxède	Yaoundé	677697135
Coordo. Plateforme Nationale de la Société Civile sur le CC et REDD+	SoulemanouMadam Ango	Adamaoua	674978404/699825465
Plateforme Nationale de la Société Civile sur le CC et REDD+	Njamsi Nelson Ndi	Nord-ouest Bamenda	677196362
Coordo. Plateforme Nationale de la Société Civile sur le CC et REDD+/Coordo	Tama Tama René	Yaoundé	651132477/656636254
Plateforme Nationale de la Société Civile sur le CC et REDD+	DidjaDjailiGarga	Extrême-Nord	677803573/699775929
Point focal REDD+/REFACOOF	Mme Ondoua Marie Louise	Akonolinga	699829306
OPED/Directeur CCSPM	Jonas Kemajou	Yaoundé	677602383
CAFT	Pa'ah Patrice André	Yaoundé	699989748
ADEID	Soh Joseph	Yaoundé	696157687

RECTRAD	Prince Ngandji Billy Athur		678353679
CERED/AKGA	Ngoa David Roger	Yaoundé	697451036
Rainforest Alliance	Mme Nadège Nzoyem Saha	Yaoundé	
Assistant de Programme CERAD	Djanang Willy	Yaoundé	691507990/674922747
People Earthwise (PEW) plateform	SheyNdzelen Benjamin SERKEM	Sud-Ouest	677761996
Fondation Camerounaise Terre Volante( FCTV)	Mouamfon Mama		675141750/699664359
REPAR	Ndju'uMfula Bienvenu Maxwell	Yaoundé	691056509

## 2.5.Organisation des peuples autochtones

NOMS DES REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS DES PEUPLES AUTOCHTONES			
INSTITUTIONS	NOMS/PRENOMS	VILLE	CONTACTS
MBOSCUA	Ahmadou RouphaiDairou		661149314/699756895
MBOSCUA	Adamou Amadou	nord	674914971
MBOSCUA	Hamadjoda	adamaoua	651515351
MBOSCUA	Manu Dao	Sud-Ouest	679353033
MBOSCUA	Yaya yakubo g.	Nord-Ouest	698713150/673352695
MBOSCUA	Aehshatou Manu		671962656/694170860

MBOSCUDA	Sali Django	Nord	677657586
MBOSCUDA	SalifuHaman	Littoral	677788715
MBOSCUDA	Aliou-Garga		677008358/695459218
GIC YAHKI	Astaepse Amadou	Kaélé	675665055/698072521
CARPA	SaidouKari		699240631
Association OKANI	Emini Timothée Aurelien .M	Est	691361498/676399529
ASBAK	Ernest Simpoh Isidore		698143691/672724133
ADEBAKA	Ndo'oNdongo Catherine		678381350/656179126
ABAGUENI	MefoumaneBikono .Al		691921370
ABAWONI	Engbwe Ferdinand		678216985
ACUDA	BubaSulleDicko		675888673
OKANI	Messe Venant		677304634
REPALEAC	BalkissonBuba		675569092
ADJEMA	AliouBouba		679937991/695655155
AJEMBO	Ismaila Ahmadou	Est	674068365
CADDAP	Boleka Jean Marie		677257656
Association Batir un Monde Solidaire (ABMS)	Kouemou Henri		699644686
AIWO-CAN	Jenanbu Abdou		677367010
MBOYASCAM	AdamouYusufa		693213375/677360618



FFAC	Adjara Abdoulaye épse		674018422
REPALEAC	Hélène Aye Mondo		675042156/662093210

**B. Programme définitif de la mission conjointe**

Jours	Horaire	Activités	Observations	Lieu
<b>Lundi 15/05/17</b>	9h-11h	Réunion interne aux membres internationaux de la mission	Réunion pour discuter de l'agenda, de la méthodologie et des résultats attendus	BAD/BM
	11h-12h30	Réunion introductive de la mission	Mot d'ouverture par le Coordonnateur National REDD.	Dr. Wassouni
			Présentation et validation de l'agenda	Dr. Haman
			Avancées sur la stratégie nationale REDD	Dr. René SIWE ST-REDD+
			Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la première mission conjointe	Dr. Haman
	12h45-13h45	Pause déjeunée		ST-REDD+
	14h-15H	Audience avec le MINEPAT	Introduction de la mission	Cabinet MINEPAT ou DG COOP
	15h45-17h30	Audience avec le MINEPDED	Introduction de la mission	Cabinet MINEDPED
<b>Mardi 16/05/17</b>	9h-12h	Premier atelier technique	Présentation du Rapport de synthèse sur les moteurs de la déforestation	Consultant
			Présentation sur les options stratégiques	Consultant
			Présentation sur les résultats des ateliers de consultations	M. ATANGANA
			Discussions	Participants
	12h15-13h30	Pause déjeuner		ST-REDD+

			Présentation du plan d'investissement forestier	Consultant
	14h30-17h		Discussion sur les orientations du PI (projet/programme retenus) Opportunité de financement à mobiliser	participants
<b>Mercredi</b> <b>17/05/17</b>	9h-15h	Atelier de relecture du Plan d'Investissement	Discussion détaillée	Consultant (proposition de l'agenda de la journée)
<b>Jeudi</b> <b>18/05/17</b>	9h-17h	Concertation avec les sectoriels	Atelier de relecture suite	Secrétariat PIF (invitations et proposition de l'agenda de la journée)
<b>Vendredi</b> <b>19/05/17</b>	9h-17h	Concertation avec les partenaires techniques et financiers et le secteur privé	Atelier de relecture suite	Mme. NgohNjournéTéclaire (invitations et proposition de l'agenda de la journée)
<b>Lundi</b> <b>22/05/17</b>	9h-18h	Concertation avec les OSC	Atelier de relecture suite	Mme. Ngono Hortense (invitations et proposition de l'agenda de la journée)
<b>Mardi</b> <b>23/05/17</b>	9h-17h	Réunion de consolidation	Revue et consolidation des orientations des différentes parties prenantes	BM, BAD, STREDD+, CONSULTANT
<b>Mercredi</b> <b>24/05/17</b>	9h-17h	Atelier avec les Populations Autochtones	Présenter et recueillir leurs points de vue sur les orientations du Plan d'Investissement	BM
<b>Jeudi</b> <b>25/05/17</b>	9h-17h	Rédaction projet de l'AM		BM/BAD/STREDD+
	9h-10h30	Réunion de débriefing avec le ST REDD/CN REDD	Discussion sur le projet d'aide-mémoire de la mission.	ST-REDD+

<b>Vendredi</b> <b>26/05/17</b>	11h-12h30	Réunion de débriefing avec le MINEPDED	Restitution des conclusions et recommandations de la mission	Cabinet du MINEPDED
	13h-14h	Lunch		ST-REDD+
	15h-16h	Audience avec le MINEPAT	Restitution des conclusions et recommandations de la mission	Cabinet du MINEPAT
<b>Samedi</b> <b>27/05/17</b>	Départ des participants			

## Annexe 3 : Projet de Termes de Référence de la deuxième mission conjointe

PIF Cameroun  
Mission conjointe  
Mai 2017  
Termes de référence



### ***PROGRAMME D'INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF) – Cameroun***

DEUXIÈME MISSION CONJOINTE

15-26 mai 2017

===o TERMES DE REFERENCE o===



# 1. Contexte de la mission

La République du Cameroun a été sélectionnée en mai 2015 comme l'un des pays pilotes bénéficiaires d'un appui en vue de l'élaboration d'un Plan d'Investissement (PI) par le Programme d'Investissement Forestier. Cette sélection a été suivie d'un accord de financement d'un montant de 250.000 dollars américains pour permettre au Cameroun de finaliser l'élaboration de son PI avec le soutien des Banques multilatérales (MDBs) à l'occurrence les groupes de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la Banque Mondiale (BM), en coopération avec toutes les parties prenantes (partenaires bilatéraux, secteur privé, société civile et peuples autochtones).

C'est dans ce cadre que plusieurs missions ont été organisées sous l'égide du gouvernement camerounais avec la banque mondiale comme chef de files des MDBs. Les plus importantes sont:

- La mission de cadrage du PI/PIF qui s'est tenue à Yaoundé du 21 au 25 septembre 2015. Son objectif était d'initier le dialogue avec le gouvernement et de planifier l'ensemble des activités de préparation du plan d'Investissement. Cette mission a abouti à l'élaboration d'un plan d'actions dont l'organisation de deux missions conjointes;

- La finalisation des termes de référence et le lancement du recrutement d'un cabinet international/national chargé d'élaborer le PI/PIF du Cameroun;

- La mission de concertation BMDs/gouvernement du Cameroun qui s'est tenu du 13 au 14 juin 2016 et qui a permis de faire le point sur le processus de préparation et poser les jalons de la mission conjointe;

- La première mission conjointe qui s'est tenue du 02 au 07 octobre 2016 et dont l'objectif était d'évaluer avec l'ensemble des parties prenantes, l'état d'avancement du processus d'élaboration du PIF ainsi que les priorités d'investissement. La mission a examiné le projet de document soumis à son appréciation par le gouvernement et formulé des observations liées : (i) au respect des guides de préparation du PI/PIF et formulé des observations à la capitalisation des existantes et surtout celles liées aux facteurs de déforestation et de dégradation des forêts. La mission a examiné une proposition préliminaire des options stratégiques proposées par le gouvernement. Ces dernières portent sur les options sectorielles (agriculture, élevage, forêts et bois-énergie) et les options transversales (gouvernance, foncier et aménagement du territoire). Elle a noté la pertinence de ces choix préliminaires et a recommandé une analyse approfondie de ceux-ci afin de les justifier. De même, il est envisagé que les études clés devant alimenter la stratégie nationale comme: les études sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts, l'analyse des stratégies environnementales et sociales et les autres études stratégiques en cours de lancement dans le cadre du processus nationale REDD+ seront une excellente source d'information pour les futures étapes du processus de finalisation du FIP.

Par ailleurs, il a été recommandé d'intégrer de manière transversale, les dimensions genre, populations autochtones et flux migratoires. L'intégralité des commentaires et recommandations a été inclus dans "l'Aide-Mémoire" qui de manière succincte, précise les étapes futures qui déboucheront sur l'évaluation du projet de Plan d'Investissement/PIF lors de la seconde mission conjointe.

La seconde mission qui est l'objet des présents termes de référence, constitue une étape cruciale dans le processus de finalisation du PI/PIF du Cameroun et de ce fait, elle est basée sur les résultats obtenus des commentaires et recommandations faites lors de la première mission tenue du 2 au 07 octobre 2016.

Cette mission conjointe sera coordonnée par le Point Focal FIP du Cameroun logé au Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable qui conviera les

représentants des autres ministères sectoriels. Ils recevront un appui des BMDs, notamment le groupe de la Banque Africaine de Développement et de la Banque Mondiale.

## **2. Objectifs et résultats attendus de la mission conjointe**

### **2.1. Objectifs de la mission**

L'objectif principal de la deuxième mission conjointe est d'appuyer le Cameroun dans son processus de préparation du Plan d'Investissement et examiner avec l'ensemble des parties prenantes les priorités d'investissement identifiées ainsi que la liste définitive des projets envisagés.

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- S'assurer que tous les commentaires et recommandations faits lors de la première mission tenue en octobre 2016 ont été prises en compte dans leur intégralité et implémentées ;
- Discuter et valider le projet du Plan d'Investissement du PIF proposé par le gouvernement;
- Mener des discussions plus approfondies avec toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé, les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les peuples autochtones;
- S'assurer de la complémentarité et de la synergie entre le PI/PIF et les axes de la stratégie nationale REDD+ du Cameroun ;
- Mettre en place et/ou renforcer la stratégie de mobilisation des fonds pour financer les projets/programmes proposées par le PI/PIF notamment celle avec l'initiative CAFI.
- S'entendre sur un plan d'action définitif pour finaliser le PI/PIF et les notes conceptuelles des projets avant leur soumission au sous-comité PIF pour une éventuelle présentation lors du comité PIF.

La seconde mission conjointe se tiendra sous forme de réunions techniques et d'atelier avec la participation de toutes les parties prenantes. Le projet définitif du Plan d'Investissement/PIF sera présenté en session plénière. Les parties prenantes (société civile, secteur privé, institutions nationales, peuples autochtones, partenaires techniques et financiers) auront ainsi l'occasion de commenter, de contribuer substantiellement à l'amélioration dudit document à travers des sessions de groupes.

### **2.2. Résultats attendus de la mission conjointe**

Les résultats attendus de la mission conjointe sont :

- vi) Confirmer la prise en compte et l'implémentation des recommandations de la première mission conjointe tenue en octobre 2016;
- vii) S'assurer que le projet proposé par le gouvernement reflète les orientations importantes incluses dans la stratégie nationale REDD+;
- viii) Consolider les consultations avec les différentes parties prenantes et asseoir leurs implications dans le projet du PI/PIF ;
- ix) Finaliser une stratégie de mobilisation des fonds pour les projets/programmes retenus dans le cadre du PI/PIF ;
- x) Valider un plan d'action pour la finalisation et la soumission du PI/PIF qui sera mis en œuvre ;

### 3. Coordination intersectorielle, implication de la société civile et des partenaires au développement

La deuxième mission conjointe sera coordonnée par le MINEPDED à travers la Coordination Nationale REDD+ et avec l'appui technique du Point Focal, Dr Haman UNUSA assisté par le ST-REDD+ ainsi que le staff technique issu des différents ministères désignés pour accompagner ce processus. Le point Focal PIF, le ST-REDD+ et les différents départements ministériels tels que le Ministère des Forêts (MINFOF), le Ministère de la Planification (MINEPAT), le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) et le Ministère de l'Eau et Energie (MINEE) devront s'assurer que toutes les parties prenantes sont informées et disponibles pour les consultations en prélude à la préparation et au développement du Plan d'investissement.

Le MINEPDED à travers le Secrétariat Technique REDD+ en appui à la Coordination Nationale, pilote les activités relatives à la finalisation de la stratégie nationale REDD+. Pour ce faire, il collabore de manière régulière et inclusive avec la société civile et les autres partenaires au développement. Ainsi, une telle stratégie d'implication plus accrue du secteur privé est aussi en cours de finalisation. Dans ce contexte, le Gouvernement à travers le MINEPDED continue d'organiser et d'entreprendre des consultations additionnelles et de mettre également en place un programme de communication plus accentué à l'endroit des autres parties prenantes afin de capitaliser leur intérêt pour le co-financement de certains éléments clés du Plan d'Investissement.

### 4. Composition de la mission

Les deux tableaux ci-dessous indiquent la composition de la mission tant au niveau des BMDs qu'au niveau de la partie nationale (la liste pourra être améliorée en fonction de la disponibilité de certains experts de même que de l'expertise additionnel identifiée).

#### Gouvernement du Cameroun (appuyé par le Groupe de Travail Technique)

	Expertise/Fonction	Institutions	Lieu de résidence	Noms
	<b>Coordination Générale du processus CNI-REDD+</b>			
01	Coordonnateur National REDD+	MINEPDED	Yaoundé	Dr. WASSOUNI
	<b>Coordination Technique du processus CNI-REDD+</b>			
02	Point Focal PIF/CAFI	MINEPDED	Yaoundé	Dr. Haman UNUSA
	<b>Participants MINEPDED</b>			
03	Directeur de l'ONACC	MINEPDED	Yaoundé	Prof. AMOUGOU J. ARMATHEE
04	DA ONACC	MINEPDED	Yaoundé	M. FORGHAP Patrick MBOMBA
05	PF CCNUCC	MINEPDED	Yaoundé	M. WAGNOUN Valentin
06	Chef Cellule Programmes /Projets- PF CPDN/NAMA/GIEC	MINEPDED	Yaoundé	M. KAGONBE Timothée
06	Chef Cellule Communication	MINEPDED	Yaoundé	Mme. MOKOM Clorine
	<b>Participants ST REDD</b>			

07	Chef du Secrétariat Technique REDD+	ST REDD+	Yaoundé	Dr. René SIEWE
08	Expert Senior Programmes et Projets	ST REDD+	Yaoundé	Mme NGONO Hortense
09	SESA Senior Expert	ST REDD+	Yaoundé	Mme DU-NKO MMBI ABENG
10	Expert Junior Programmes et Projets	ST REDD+	Yaoundé	Mme NGOH NJOUME Téclaire
12	Expert Junior SESA	ST REDD+	Yaoundé	M. SEBA DANIEL
13	Expert Senior MNV	ST REDD+	Yaoundé	M. Achille MOMO
14	Expert Junior MNV	ST REDD+	Yaoundé	M. Moussa NGUEMADJI
15	EXPERT GIS	ST REDD+	Yaoundé	Mme ZOUH TEM Isabella
16	RAF/COMPTABLE /SPM MAMOOU/NZOGANG/OLOA			
	<b>Personnels d'appui</b>			
16	Chef de service de Statistiques environnementales	MINEPDED	Yaoundé	M. AtanganaKouna
17	Chef de service de la Planification environnementale	MINEPDED	Yaoundé	M. Adamou Hamadama
18	Cadre d'appui	MINEPDED	Yaoundé	Mme Halimatu Haman
19	Cadre d'appui	MINEPDED	Yaoundé	Mme Maimouna Solange
20	Ingénieur d'Etudes N°1 au Service du Suivi du Climat	MINEPDED	Yaoundé	M. Missi Missi Philippe
21	Cadre d'appui	MINEPDED	Yaoundé	Mme Ngo Ntogue Suzanne
	<b>Représentants des Services de Premier Ministre-Prime Minister's Office</b>			
22	Chargé de Mission	PM	Yaoundé	M. KONGAPE Jean AVIT
23	Attaché	PM	Yaoundé	M. ABBO Marcus
24		PM	Yaoundé	M. JORO HAMIDOU
	<b>Représentants du MINFOF</b>			
25	Department of Cooperation	MINFOF	Yaoundé	M. OJONG EYONG MARCEL
26	Department of Cooperation	MINFOF	Yaoundé	M. HAMAN ADAMA
27	Direction des Forêts	MINFOF	Yaoundé	M. KAFFO ERIC
28	ANAFOR	MINFOF	Yaoundé	Un représentant
	<b>Représentants du MINEPAT 3</b>			
29	INS	MINEPAT-Chef de Cellule INS	Yaoundé	Mme FOMO Marie Antoinette
30	DG Coop	DG Coop	Yaoundé	M. NTSAGA MBOLE Yves



31	DG Coop	DG Coop	Yaoundé	Un représentant du DG Coop
32	PNDP	Directrice	Yaoundé	
<b>Autres Représentants des Ministères Sectoriels et Instituts des recherches</b>				
33	MINRESI 3	INC	Yaoundé	Un représentant
34		IRAD	Yaoundé	Un représentant
35		IRGM	Yaoundé	Un représentant
36	MINEPIA 2	CT1	Yaoundé	Dr. MEKE SONG Pierre
37		Directeur de Production Pastorale	Yaoundé	Prof. PAMO Etienne
38	MINADER 2	IG-DA	Yaoundé	ETAME AKOULONG Jean Jacques
39		Ingénieur d'Etude	Yaoundé	ATANGANA Jean Bertrand
40		SODECAO	Yaoundé	Un représentant
41	MINIMIDT 1	CSP/DJ	Yaoundé	JEBE Victor CHE
42	MINDCAF		Yaoundé	EBOLO GILLES ARSENE
43	MINAS		Yaoundé	Mme MINLEND Sidonie
44	MINPROFF	DPEF	Yaoundé	Mme ONGOLA Martine
45	MINEE	CCEP/DEPC	Yaoundé	NGOKO MEANG ACHILLE
46	Université de Yaoundé 1	Expert environnementaliste	Yaoundé	Prof. TCHINDJANG Mesmin
<b>La Société Civiles, ONGs et Peuples autochtones</b>				
47	Plateforme Nationale de la	Représentants	Edea	Mme Cécile T. Ndjebet
48	Société Civile sur le CC et REDD+		Yaoundé	M. ABBE JEAN
48	Climate Alliance	Représentants	Yaoundé	M. NJAMSHI Augustine
50	Rainforest Alliance	Représentants	Yaoundé	Mme Nadège NZOYEM SAHA
51	CED	Représentants	Yaoundé	M. Samuel NGUIFFO
52	CTFC	représentant	Yaoundé	Baudelaire Kemadjou
52	Plateforme Forêts	Représentants	Yaoundé	---
53	MBOSCUDA	SGA	Yaoundé	M. Hassoumi Abdoulaye
54	AIWO-CAN	Représentant	Yaoundé	Mme HAWÉ BOUBA
55	RACOPY/ASBAK	Représentant		Un représentant
56	REPAR			Un représentant
57	CEW	Représentant	Yaoundé	Prof. Ngoufo Roger
<b>Partenaires Techniques et Financiers</b>				
58	PNUD		Yaoundé	Dr. Nzeh-NLo Martin
59	GIZ/ProPFE		Yaoundé	M. Didier HUBERT
60	JICA		Yaoundé	Un représentant
61	Union Européenne		Union Européenne	Un représentant
62	ONGs Internationales et Régionales			
63	WWF		Yaoundé	LOUIS DEFO
64	IUCN		Yaoundé	AKO Charlotte

65	WCS		Yaounde	Dr Roger FOTSO
66	CIFOR		Yaoundé	Dr SONWA Denis
67	ICRAF		Yaoundé	Dr Zacherie TCHOUNDJEU
68	CIRAD		Yaoundé	Un représentant
69	COMIFAC		Yaoundé	MICHEL Djatsana

### Banques Multilatérales de Développement

Expertise/Fonction	Institution	Lieu de résidence	Noms
<b>Co-Mission Leader, Sr. Environmental Specialist</b>	IDA/IBRD	Bamako	Emeran Serge Menang Evouna
<b>Sr Environmental Safeguards Specialist</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Cyrille Valence Ngouana Kengne
<b>Carbon Finance Specialist</b>	IDA/IBRD	Washington	Tracy Lee Johns
<b>Natural Resource Management Specialist</b>	IDA/IBRD	Washington	Andres Bernabe Espejo Minan
<b>Communication Specialist</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Odilia Renata Hebga
<b>Forest / REDD Specialist / Inv Plan Document</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Sene Belinga Valery-Olivier
<b>Program Leader</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Doina Petrescu
<b>Agricultural Economist Specialist</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Amadou Ncharé
<b>Energy/ Economist Specialist</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Consultant
<b>Environemental Safeguards Specialist</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Albert Francis Atangana
<b>Social Safeguards Specialist</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Kristyna Bishop
<b>Program Assistant</b>	IDA/IBRD	Yaoundé	Chrystelle Isabelle Tapouh
<b>Co-Mission Leader and AfDB Team Leader</b>	AfDB	Abidjan	Samba Tounkara
<b>Chief Natural Resource Expert</b>	AfDB	Abidjan	Modibo Traore
<b>Chief Climate &amp; Green Growth Officer</b>	AfDB	Abidjan	Gareth Phillips
<b>Principal Country Programme Officer</b>	AfDB	Yaoundé	Ali Cisse
<b>Rural development specialist</b>	AfDB	Yaoundé	Judes Bissakonou
<b>Private Sector Specialist</b>	AfDB	Yaoundé	Christiane Bollo-Tema
<b>Chief Gender Specialist Rural development specialist</b>	AfDB AfDB	Abidjan Yaoundé	Nathalie Gahunga Albert Nyaga
<b>Forestry &amp; REDD Specialist</b>	AfDB	Yaoundé	Cyrille Ekoumou

<b>Environmental specialist</b>	AfDB	Abidjan	Olusola Ikuforiji
<b>Admin Assistant</b>	AfDB	Yaoundé	Local staff
<b>Représentants de l'AFD</b>	AFD	Yaoundé	Mme Caroline ONANINA
<b>Représentants de Coopération Allemande</b>	GIZ	Yaoundé	Représentant responsable du programme AFR100 - reboisement dans la zone du Sahel Mikhail MVONGO

La mission aura des séances de travail avec les sectorielles, les partenaires techniques et financiers pour assurer la cohérence entre le Plan d'Investissement et les activités prévues ou en cours au niveau de chaque partenaire. Pour cela, la mission se propose de consulter les différentes parties prenantes cités ci-dessus.