



PROGRAMA PILOTO PARA LA RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)
Preparación de un Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR)

PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP)
Preparación del Plan de Inversión

MISIÓN DE DEFINICIÓN DE ALCANCES
(Scoping mission)

Tegucigalpa, Honduras, 9 – 11 de Noviembre de 2015

Ayuda Memoria

30 de Noviembre de 2015



I. INTRODUCCION

1. La misión de definición de alcances (*scoping mission*) del Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPCR) y del Programa de Inversión Forestal (FIP) se llevó a cabo en Tegucigalpa, Honduras entre el 9 y 11 de Noviembre de 2015. Los equipos de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) estuvieron integrados por Christian Peter (Líder de Programa Desarrollo Sostenible para Centroamérica, gerente de proyecto para el FIP), Ana Campos García (Especialista Sénior en Gestión del Riesgo de Desastres, gerente de proyecto para el PPCR), Lizardo Narváez (Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres), Nancy Chaarani Meza (Oficial de Operaciones); Gabriela Encalada Romero (Especialista en Medio Ambiente) y Kazi Fateha Ahmed (Equipo de Coordinación del PPCR) por parte del Banco Mundial; y por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por Omar Samayoa (Especialista en Cambio Climático) y Ana Saori Iju Fukushima (Especialista de Cambio Climático).
2. La misión tuvo los siguientes objetivos: (i) brindar una síntesis informativa detallada sobre el PPCR y sobre el FIP ante los representantes institucionales priorizados por el Gobierno, especialmente sobre los requisitos, pasos a seguir y compromisos; (ii) presentar la visión política y estratégica del país en materia de cambio climático, incluyendo planes de CC y estrategias de desarrollo nacional y de REDD y REDD+; (iii) con base en la manifestación de interés de ambos programas, analizar las brechas de información en los temas priorizados por el país (sectores críticos), para identificar cuáles podrían ser algunos de los estudios técnicos necesarios para la factibilidad de los proyectos a ser integrados en el PPCR y el FIP; (iv) preparar un primer esquema de plan de trabajo para cada programa donde se defina, de forma preliminar, el alcance, actividades, tiempos y responsables; (v) definir los mecanismos de coordinación y los arreglos institucionales iniciales requeridos para la gestión de los procesos PPCR y FIP; (vi) definir y priorizar los mecanismos para llevar a cabo las consultas con los agentes de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, cooperantes y otros actores involucrados, requeridas por los procesos PPCR y FIP; y (vii) definición de un primer presupuesto general para los fondos de preparación PPCR y FIP con base en los formatos exigidos por el CIF.
3. La misión de identificación de alcances (*scoping mission*) de los programas PPCR y FIP contó con la participación 71 delegados pertenecientes a 22 instituciones, incluyendo la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), Secretaría de Finanzas (SEFIN), Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), entre otros. La lista completa de participantes en la misión se encuentra en el Anexo 1.
4. Los equipos del Banco Mundial y del BID agradecen a las autoridades del Gobierno de Honduras (GdH) por la organización de la visita, la coordinación de las reuniones, y por el apoyo y la atención brindada en los distintos temas abordados durante la misión.
5. Esta ayuda memoria resume los resultados, recomendaciones y acuerdos alcanzados durante la misión para los procesos PPCR y FIP, y será divulgada públicamente por la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión Climática (CIF).



II. CONTEXTO (SOBRE PPCR Y FIP)

• Objetivos generales de PPCR

6. El objetivo general del Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPCR por sus siglas en inglés) es ayudar a los países participantes a adoptar una modalidad de desarrollo con capacidad de adaptación al cambio climático, que esté en consonancia con los objetivos de reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Por su naturaleza de programa piloto, el PPCR respalda el aprendizaje práctico y la innovación en materia de integración de capacidad de adaptación al cambio climático en el desarrollo.
7. Mediante el PPCR se promueve un enfoque participativo para la elaboración de una estrategia amplia orientada a lograr la capacidad de adaptación al cambio climático a nivel nacional a mediano y largo plazo. Este proceso requiere de la participación de una amplia gama de partes interesadas: los distintos departamentos intersectoriales del gobierno, los grupos no pertenecientes al sector público, como la sociedad civil y las comunidades más afectadas, y el sector privado. La meta del PPCR es lograr un esfuerzo equitativo de todos los asociados en la tarea del desarrollo, para que cooperen, entablen diálogos y adopten este enfoque estratégico como plataforma común.
8. En este contexto, Honduras fue seleccionado por el PPCR como uno de los diez países beneficiarios del programa, sumándose así a 18 países en el mundo que ya participan en esta iniciativa. En el marco de esta misión de definición de alcances se da inicio al proceso de diseño y formulación del plan de inversión del PPCR, denominado *Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR por sus siglas en inglés)*.

• Objetivos generales de FIP

9. El FIP busca acelerar políticas y medidas y movilizar fondos significativamente mayores, a fin de facilitar la reducción de la deforestación y la degradación forestal y promover una gestión más sostenible de los bosques, lo cual contribuiría a la reducción de las emisiones y a la protección de los depósitos forestales de carbono. El Programa en sí mismo no suministraría los incentivos que se necesitan en la actualidad para reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los bosques, pero permitiría a los países piloto multiplicar esos incentivos si se establecieran mediante un mecanismo forestal en el marco de la CMNUCC.
10. En este sentido, Honduras ha sido seleccionado por el FIP como uno de los nueve países para desarrollar el Plan de Inversión (IP por sus siglas en inglés), con recursos del CIF, a través de los Banco Multilaterales.

III. DESARROLLO DE LA MISION Y RESULTADOS PRINCIPALES

11. Teniendo en consideración que el PPCR y el FIP buscan objetivos complementarios y que responden a una misma lógica de intervención sobre esquemas de adaptación y mitigación, se considera conveniente analizar los alcances y resultados de la misión de manera conjunta, con el fin de lograr sinergia y eficiencia en la ejecución de ambos procesos.

• Desarrollo de la misión y proceso de consulta con actores de gobierno claves para el desarrollo de PPCR y FIP

12. La misión de identificación de alcances (*scoping mission*) contó con las palabras de apertura del Secretario de Estado en el Despacho de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas



(MiAmbiente), Ing. José Antonio Galdames; y de los representantes de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (por parte del BID, Mirna Liévano de Marques; y por parte del Banco Mundial, Martín Ochoa).

13. El Ing. Galdames agradeció el apoyo de los bancos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en el país y recordó que Honduras es el país con mayor afectación registrada por eventos climáticos en los últimos 30 años, por lo cual ha sido clasificado como el país con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático a nivel mundial. También instó a los participantes a trabajar de forma conjunta en la identificación de alternativas que contribuyan a la consolidación del *plan de todos para una vida mejor*, incluyendo la dimensión climática como un elemento transversal en el desarrollo nacional.
14. Seguidamente, el punto focal alterno designado por el Gobierno de Honduras para los programas PPCR y FIP, Ing. Luís Rivas, realizó una presentación general sobre los antecedentes, alcances, agenda y resultados esperados de la misión. Esta presentación se incluye en el Anexo número 2.
15. La parte introductoria concluyó con dos presentaciones por parte de los Banco Multilaterales de Desarrollo en las que se brindó información específica sobre cada programa, sobre la fuente de financiación y sobre los planes de inversión que se prevé formular en Honduras. Ver Anexos número 3 y 4, presentaciones sobre los programas PPCR y FIP.
16. Durante la misión se realizaron 5 presentaciones sectoriales, las cuales fueron preparadas de forma previa a la misión por parte de técnicos de las instituciones participantes empleando las preguntas orientadoras que se adjuntaron en la convocatoria. Los principales temas tratados por cada presentación fueron:
 - Marco legal e institucional y mecanismos de coordinación
 - Brechas y desafíos para aclarar el marco regulatorio o institucional o de coordinación
 - Procesos e inversiones que se vienen realizando
 - Inversiones estratégicas / transformadoras que deberían priorizarse
 - Brechas en el conocimiento / información para implementar las inversiones estratégicas / transformadoras.
 - Arreglos institucionales que deberían establecerse o activarse para fortalecer la coordinación entre entidades y mejorar las capacidades institucionales.
17. La siguiente tabla resume la información básica sobre las 5 presentaciones que se incluyen como Anexos 5 a 9.

| Tema | Preparación | Presentador |
|---------------------------------------|--|--|
| Cambio climático y gestión del riesgo | MiAmbiente (DNCC) | Sergio Palacios , Director Nacional de Cambio Climático |
| Conocimiento de riesgos climáticos | COPECO | Francisco J. Argeñal , Sub-Jefe CENAOS - COPECO |
| Agricultura y Seguridad Alimentaria | SAG | Ricardo Peña , Director Unidad de Planificación, SAG |
| Gestión de recursos hídricos | MiAmbiente (DGRH), SANAA, FHIS, CONASA | Fernando Ochoa , Asistente Técnico, Dirección General de Recursos Hídricos (MiAmbiente) |
| Desarrollo Forestal | ICF | Miguel Mendieta , Jefe unidad de planificación, Instituto de Conservación Forestal |



18. La sesión de presentaciones permitió esclarecer el marco normativo e institucional que gobierna los diferentes temas que se prevé abordar en los programas PPCR y FIP, asimismo permitió conocer procesos e inversiones en marcha y un mapa de actores institucionales actualizado. Esta información, sirvió como insumo para las sesiones de trabajo en grupo posteriores.
19. Luego de las presentaciones sectoriales, se realizó un primer ejercicio grupal para la identificación de actores clave que deberían integrarse en los procesos de consulta PPCR y FIP. El Anexo número 10 incluye la tabla con los resultados de este ejercicio.
- **Prioridades identificadas por las entidades de gobierno para el desarrollo del SPCR y del Plan de Inversión de FIP.**
 - **PPCR:**
20. Se realizó un ejercicio colectivo de identificación de temas relevantes para el programa PPCR en el marco de los gastos elegibles para la donación en el corto plazo. Las acciones que se incluirían en la solicitud de recursos abarcarán las siguientes 5 categorías:
 - a. Análisis de los riesgos climáticos para informar las políticas y los programas (estudios en el corto plazo)
 - b. Diseño de reformas de política y de fortalecimiento institucional
 - c. Actividades de desarrollo de capacidades, procesos de consulta y sensibilización a nivel nacional
 - d. Definición de acciones prioritarias, incluidas las de inversión para la cartera de proyectos del SPCR
 - e. Gestión técnica, administrativa y financiera del proyecto
21. Se incluye en el Anexo número 11, el resultado preliminar del ejercicio de identificación de acciones prioritarias organizadas según categorías elegibles para la Cooperación Técnica. Se prevé que estos insumos servirán al GdH en la definición de las actividades que serían financiadas con la donación y para guiar el desarrollo del SPCR.
22. A raíz de este ejercicio, se definieron además una serie de oportunidades y retos del programa PPCR en Honduras:
 - a. *Oportunidades*

El PPCR representa una oportunidad para activar y fortalecer los diversos comités y subcomités existentes relacionados con CC, seguridad alimentaria, recursos hídricos, GRD y ACC. Particularmente, se prevé que el programa permita consolidar el trabajo del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, creado a través de la Ley de CC vigente desde noviembre de 2014.

Otra oportunidad relacionada con el programa consiste en la modernización y reglamentación de algunas normas clave para el país, como la Ley de Cambio Climático.

El PPCR también brinda la oportunidad de contar con un marco de acción estratégico que se prevé fortalecerá la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación, este último en proceso de formulación.



A nivel de cooperación internacional, en el país se cuenta con una mesa de donantes conformada en torno a los temas de cambio climático y gestión del riesgo; existe entonces la oportunidad de que el PPCR permita canalizar y orientar las acciones no sólo de los BMD participante sino de un grupo mayor de entidades cooperantes.

b. Retos

La existencia de diversas instancias de coordinación interinstitucional puede limitar la agilidad de los procesos de consulta, revisión y aprobación durante la formulación del SPCR.

Algunos instrumentos de gestión están en proceso de formulación (por ejemplo la Ley de CC no ha sido aún reglamentada), lo cual puede dificultar el trabajo interinstitucional ya que al no existir mandatos específicos, algunas entidades pueden estar duplicando esfuerzos en materia de CC.

23. En el marco de los retos identificados para el PPCR, se aclaró que la coordinación interinstitucional es fundamental para construir la resiliencia climática a nivel nacional y local. Por otro lado, se mencionó que como parte de la cooperación técnica para la preparación del SPCR, se pueden financiar acciones de fortalecimiento institucional cuya fase de implementación puede extenderse incluso posterior a la presentación del SPCR.

○ *FIP*

24. El GdH presentó la visión política y estratégica del país en materia de cambio climático, incluyendo planes de CC y estrategias de desarrollo nacional y de REDD y REDD+. Asimismo, se presentó un resumen de algunas actividades en marcha que el país viene implementando en el marco del sector forestal y de cambio climático y que servirán como insumo para la identificación de prioridades, vacíos y brechas que requieren análisis para la preparación del Plan de Inversión Forestal.
25. Como punto de partida se revisó la expresión de interés enviado por el GdH, la misma que provee una propuesta sobre enfoques para el desarrollo del Plan de Inversión. Con base en este insumo, se discutió cómo alinear la propuesta con potenciales áreas de inversión y armonización con los objetivos del FIP: (i) iniciar y facilitar el camino hacia una transformación en las políticas y prácticas forestales; (ii) implementar modelos pilotos replicables que generen un entendimiento de la relación entre el Manejo Forestal Sostenible (MFS), las medidas políticas para reducir emisiones de GEI y conservación a largo plazo; (iii) facilitar el apalancamiento de recursos financieros adicionales para REDD; (iv) proveer experiencia y retroalimentación valiosa en el contexto de las deliberaciones del UNFCCC.
26. Como resultado de este ejercicio se preparó una matriz que muestra el resultado de una primera lluvia de ideas que debería ser revisado en el proceso de la elaboración del plan de inversión (ver Anexo número 12).
27. Se revisó el formato del Plan de Inversión Forestal y se definieron responsabilidades y fechas límite para abordar los distintos requerimientos de los capítulos. (ver capítulo de próximos pasos).
28. Tomando en cuenta que la naturaleza multisectorial del PPCR y FIP, la misión identificó sobreposición en mandatos, políticas y estrategias de inversión, las cuales requieren un análisis más profundo en el marco de la preparación e implementación de ambos programas.



IV. MECANISMOS DE COORDINACION PARA PPCR Y FIP

- **Mecanismos de Coordinación del PPCR y FIP a nivel político**

29. El liderazgo político de los programas PPCR y FIP es asumido en Honduras por el ministro sectorial de Desarrollo Económico, Ing. Alden Rivera, quien coordina las carteras de Ambiente, Agricultura, Seguridad Social, Turismo, e ICF, entre otros. Durante la misión, se reiteró la importancia del compromiso político de alto nivel para facilitar la coordinación de los procesos PPCR y FIP en Honduras. También se acordó que se agendará una reunión para la conformación del Comité Interinstitucional para la Coordinación de ambos programas, la cual no pudo llevarse a cabo el lunes 9 de noviembre de 2015 como estaba previsto.
30. A nivel de Punto Focal, el Gobierno de Honduras ha confirmado a MiAmbiente como la entidad líder de ambos programas. Específicamente, el Viceministro de Energía, Ing. Elvis Rodas actúa como referente a nivel directivo, contando como delegado alterno el Ing. Luis Alfredo Rivas.
31. Durante la misión se tuvo conocimiento sobre el memorándum de entendimiento que existe entre SEFIN y MiAmbiente con el propósito, entre otros, de coordinar la gestión de los recursos financieros para temas de cambio climático. En este contexto las acciones que el SPCR puede facilitar para la planificación estratégica, formulación de cartera de proyectos y fortalecimiento institucional, entre otras acciones; contribuirá al proceso de preparación para la acreditación del país ante estas entidades como el Fondo Verde del Clima, entre otros.

- **Coordinación del PPCR y FIP a nivel técnico**

PPCR

32. Durante la misión se realizó un análisis de 4 instancias interinstitucionales formalmente establecidos en el país. Cada comité fue analizado en función de 5 dimensiones: (i) está activo?, (ii) integra a todos los actores pertinentes al PPCR?, (iii) hace parte de la agenda del gobierno?, (iv) aborda todos los temas del PPCR?, y (v) es funcional? Los resultados de este ejercicio se presentan en el Anexo 13.
33. Como resultado preliminar, los participantes de la misión concluyeron que el *Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático* (CTICC) sería la instancia consultiva más apropiada para los efectos de coordinación del PPCR a nivel técnico. No obstante se acordó que el número de personas que asistan a las reuniones del comité consultivo no debe ser muy elevado, ya que no sería práctico un trabajo analítico con un número muy grande de participantes. Se concluyó entonces que un grupo de delegados, actuando como un “sub-comité” dentro del CTICC sería la mejor alternativa para el PPCR.
34. El CTICC se considera apropiado, asimismo, como instancia consultiva que puede permitir una coordinación técnica de los asuntos del PPCR con otras iniciativas o proyectos en temas de resiliencia o adaptación que se desarrollen en Honduras. Esto fortalecería las capacidades de coordinación a nivel técnico y la sinergia que debe tener el PPCR con las otras iniciativas existentes.



FIP

35. MiAmbiente se comprometió a asignar un coordinador a tiempo completo en todo el proceso de preparación del PI. Para las primeras etapas de preparación del plan de inversión (PI), y con el fin de proveer apoyo adicional, el Banco Mundial está proponiendo utilizar fondos propios para contratar un consultor.
36. Para el adecuado desarrollo del proceso, será crítico contar con la activa participación de un grupo técnico interinstitucional (SAG, ICF, MiAmbiente, entre otros), cuyo grupo deberán ser nombrado oficialmente por las respectivas autoridades competentes.

V. ARREGLOS DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PPCR Y FIP (PROGRAM IMPLEMENTATIONS ARRANGEMENTS)

37. En el marco de los programas PPCR y FIP, Honduras puede acceder a fondos de asistencia técnica no reembolsable (donaciones) de hasta \$1.5 millones y \$ 250,000, respectivamente. Estos fondos tienen como objetivo facilitar los procesos de preparación del SPCR y del Plan de Inversión del FIP, incluyendo costos de estudios técnicos necesarios para el desarrollo de los planes de inversión, costos procesos participativos de consultas a las partes interesadas, campañas de sensibilización sobre cambio climático, entre otros. Los BMD compartieron los formularios de solicitud de estos fondos con los Puntos Focales de los programas PPCR y FIP y se explicó el proceso y plazos para finalizar estas propuestas de financiamiento. Se acordó que MiAmbiente y los BMD van a continuar el trabajo de preparación de las propuestas de financiamiento para los fondos de preparación PPCR y FIP en base a las prioridades identificadas durante la misión. El cronograma estimado para la finalización de estas propuestas, su revisión por los BMD y su aprobación por el PPCR y FIP se encuentra en la siguiente sección de esta Ayuda Memoria.
38. Durante la misión también se confirmó que los fondos de preparación para el PPCR y FIP serían ejecutados por el Gobierno de Honduras a través del Banco Mundial para ambos programas, lo cual permitiría mayor coordinación a nivel técnico y también mayor eficiencia a nivel administrativo y de economías de escala. Se están considerando posibles alternativas para la ejecución para estos fondos, incluyendo la Oficina Coordinadora de Proyectos (OCP) de MiAmbiente o Invest-H. El Banco Mundial ha hecho una evaluación fiduciaria de la OCP y va a comunicar los resultados de dicha evaluación a MiAmbiente para su consideración. La evaluación incluye una serie de recomendaciones que tendrían que ser adoptadas para que la OCP pueda ejecutar los fondos.
39. Por su parte, Invest-H ya ejecuta fondos del Banco Mundial por lo que cuenta con una amplia experiencia que puede estar a disposición del PPCR y FIP; en este sentido, y teniendo en consideración que el plazo para la ejecución de la donación es muy reducido y que las recomendaciones para que la OCP pueda ejercer la ejecución de los recursos tomarán un tiempo en ser implementadas, se considera como una opción más apropiada, que la coordinación técnica sea ejercida por MiAmbiente y que Invest-H asuma la responsabilidad fiduciaria y de ejecución de los fondos. Esta alternativa facilitaría la ejecución de los recursos al mismo tiempo que fortalecería la capacidad de MiAmbiente para el futuro. Durante la misión, tanto MiAmbiente como los BMD reiteraron la necesidad de definir los arreglos de ejecución de los fondos cuanto antes para evitar retrasos en los procesos PPCR y FIP.



VI. PROXIMOS PASOS ACORDADOS DURANTE LA MISION Y RESPONSABILIDADES

40. La tabla a continuación resume los próximos pasos y responsables acordados durante la misión. Asimismo se acordó que se trabajarán los procesos PPCR y FIP en paralelo en la medida de lo posible, y se buscará sinergias en la preparación de los planes de inversión PPCR y FIP.




Tabla de actividades, responsables y plazos


| Actividad | Responsable | Fecha |
|---|--|--------------------------------------|
| PPCR | | |
| Confirmar Ayuda Memoria de la Misión de Definición de Alcances (<i>Scoping Mission</i>) y plan de trabajo para PPCR | GdH | Finales de Noviembre 2015 |
| Continuación de la identificación de prioridades para los fondos de preparación | GdH con el apoyo de los BMD | Finales de Noviembre 2015 |
| Confirmar los arreglos de coordinación tanto de alto nivel, como a nivel técnico | GdH | Diciembre 2015 |
| Finalización de la propuesta para los fondos de preparación PPCR (fase 1), incluyendo arreglos de implementación | GdH con el apoyo de los BMD | Mediados de Diciembre 2015 |
| Revisión de la propuesta para los fondos de preparación PPCR por los BMD | BM y BID | Mediados - Finales de Diciembre 2015 |
| Mandar propuesta final para los fondos de preparación PPCR al Sub-Comité de CIF para aprobación | GdH | Principio de Enero 2016 |
| Preparar plan de actividades y plan de adquisiciones detallados para revisión de los equipos de BMD | GdH | Enero 2016 |
| Preparar los TdR de la Primera Misión Conjunta y mandar al Sub-Comité del PPCR para comentarios | GdH con apoyo de los BMD | Principio de Febrero 2016 |
| Firma del Acuerdo de Donación PPCR (tentativo) | Banco Mundial – GdH | Principios de Marzo 2016 |
| Mandar convocatoria a la Primera Misión Conjunta a los invitados | GdH | Principio de Marzo 2016 |
| Primera Misión Conjunta | GdH y BMD | Mediados de Marzo 2016 |
| Preparación del SPCR – estudios técnicos y procesos de consultas y sensibilización a nivel nacional | GdH con apoyo de los BMD | De Marzo a Junio 2016 |
| Preparar los TdR de la Segunda Misión Conjunta y mandar al Sub-Comité del PPCR para comentarios | GdH con apoyo de los BMD | Mediados de Mayo 2016 |
| Finalización del primer borrador del SPCR y compartir con BMD para revisión/comentarios | GdH con apoyo de los BMD | Mediados de Junio 2016 |
| Segunda Misión Conjunta | GdH con apoyo de los BMD | Finales de Julio 2016 |
| Revisión del SPCR tras Segunda Misión Conjunta | GdH con apoyo de los BMD y experto independiente | Mes de Agosto 2016 |
| Validación del SPCR por parte del Comité Interinstitucional de Coordinación del PPCR (alto nivel) | GdH | Mediados de Septiembre 2016 |
| Mandar versión final del SPCR al Sub-Comité de PPCR | GdH | Finales de Septiembre 2016 |
| Presentación del SPCR al Sub-Comité de PPCR | GdH | Noviembre 2016 |
| FIP | | |
| Finalización de la propuesta de perfil para los fondos de preparación FIP, incluyendo arreglos de implementación | GdH con el apoyo de los BMD | Finales de Diciembre 2015 |
| Revisión de la propuesta del perfil para los fondos de preparación FIP por los BMD | BM y BID | Mediados de Enero 2016 |
| Mandar propuesta final para los fondos de preparación FIP al Sub-Comité de CIF para aprobación | GdH | Finales de Enero 2016 |
| Preparar plan de actividades y plan de adquisiciones detallados para revisión de los equipos de BMD | GdH | Finales de Enero 2016 |
| Preparar los TdR de la Primera Misión Conjunta y mandar al Sub-Comité del FIP para comentarios | GdH con apoyo de los BMD | Principios de Febrero 2016 |
| Firma del Acuerdo de Donación FIP (tentativo) | Banco Mundial – GdH | Principios de Marzo 2016 |
| Primer outline del Plan de Inversión en formato FIP | GdH | Finales de Febrero 2016 |



Tegucigalpa, 02 de diciembre de 2015



Ing. José Antonio Galdames
Secretario de Estado en el Despacho de Energía,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Honduras




Ing. Elvis Rodas
Viceministro, Secretaria de Energía Recursos
Naturales Ambiente y Minas
Honduras




Christian Peter
Líder de Programa Desarrollo Sostenible para
Centroamérica
Banco Mundial


Ana Campos Garcia
Especialista Sénior en Gestión del Riesgo de
Desastres
Banco Mundial


Omar Samayoa
Especialista Sénior en Cambio Climático
BID


Ana Saori Iju Fukushima
Consultora en Cambio Climático
BID

Listado de anexos:

- Anexo 1. Lista de participantes a la misión
- Anexo 2. Presentación sobre los antecedentes, alcances, agenda y resultados
- Anexo 3. Presentación Banco Mundial sobre el PPCR
- Anexo 4. Presentación Banco Mundial sobre el FIP
- Anexo 5: Presentación Cambio Climático y Gestión del Riesgo
- Anexo 6: Presentación Conocimiento de riesgos climáticos
- Anexo 7: Presentación Agricultura y Seguridad Alimentaria
- Anexo 8: Presentación Gestión de Recursos Hídricos, Agua y Saneamiento
- Anexo 9: Presentación sobre gestión forestal
- Anexo 10: Resultados ejercicio sobre actores clave y grupos de trabajo PPCR y FIP
- Anexo 11: Resultados ejercicio identificación de acciones (PPCR).
- Anexo 12: Resultados ejercicio identificación de acciones (FIP).
- Anexo 13: Resultados ejercicio de análisis sobre los comités existentes (PPCR)
- Anexo 14: Enlaces de interés sobre PPCR/FIP y cambio climático en general