

Joint Communication

Lao PDR Forest Investment Program – Joint Technical Mission

September 8-16, 2011

I. Introduction

1. This Aide Memoire provides a record of the technical discussions held between Lao FIP MDBs (ADB, IFC, WB) and Government counterparts and discussions with other REDD stakeholders during the Joint MDB Technical Mission. The Aide Memoire also reports on the conduct of a National Consultation Workshop held in Vientiane on September 9, 2011 and two Regional consultation workshops held in Luang Prabang (for Bokeo, Huaphan, Luang Prabang and Xayabury Provinces; held on Sept 13, 2011) and in Thakhek (for Attapeu, Bolikhamxay, Khammouane, Saravanh Provinces; held on Sept 15, 2011) that were carried out during the mission.

2. This Aide Memoire was discussed and finalized between the MDBs and the Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), on behalf of GOL. The MDB mission members¹ appreciated the thorough preparations and hospitality provided by the Government of Lao PDR and look forward to continued discussions with Lao PDR on their proposed investment plan and preparations for the presentation of the Investment plan to the FIP Steering Committee in November 2011.

II. Mission Objectives, Discussions and Outputs

3. **Objectives** – During the Joint Technical Mission the MDB mission members worked together with GOL counterparts to;

- (a) Review and assess the REDD+ themes proposed for inclusion in the Lao Investment Plan to ensure their focus on and help to address the drivers of deforestation and forest degradation identified in Lao's Readiness Plan Proposal (RPP);

¹ **Asian Development Bank** - Mr. Sanath Ranawana, Senior Natural Resources Management Specialist, ADB FIP Co-Task Team Leader (via VC); Ms. Sisavanh Phanouvong, Senior Project Implementing Officer, ADB Lao PDR Resident Mission; Mr. Alastair Fraser, Forest Carbon Specialist, EOC, ADB Bangkok Residence Mission; Mr. Kolakanh Khamphilavong Economist and FIP Consultant; ADB Lao PDR Resident Mission;

World Bank - Dr. Peter Jipp, Senior Natural Resource Management Specialist, FIP Co-Task Team Leader, WB Bangkok; Ms. Khamlar Phonsavat, Environment/Climate Change Analyst, WB Lao PDR; Mr. Satoshi Ishihara, Senior Social Safeguards Specialist, WB Lao PDR; Mr. Viengkeo Phetnavongxay, Environment Specialist, WB Lao PDR; Ms. Renae Stenhouse, Biodiversity and Environment Specialist, WB Lao PDR; Mr. Thalavanh Vongsonephet, Program Assistant, WB Lao PDR; Mr. Sybounheuang Phandanouvong, Social Safeguards Specialist WB Lao PDR; **International Finance Corporation** Mr. Aimilios Chatzinikolaou, Head of IFC Lao PDR and FIP Co-Task Team Leader; Mr. Stephen Midgley, Forestry Consultant, IFC Lao PDR; Ms. Vonglatda Omany, Operation Analyst, IFC Lao PDR.

- (b) Review GOL's draft Lao Investment Plan for accuracy, completeness and consistency with FIP investment criteria and alignment with relevant regulatory frameworks, and national and sectoral strategies; and
- (c) Consult with key stakeholders at National and Regional levels through Stakeholder Consultation Workshops that included participation of representatives from line ministries, donors, private sector, development partners working on REDD+, CSOs/NGOs working on REDD+, conservation, and rural livelihoods and private sector representatives).

4. The Department of Forestry (DoF) under the MAF in coordination with, and on behalf of, the National REDD Taskforce organized and chaired the National and Regional Consultation workshops.

5. **Internal GOL Discussions** – GOL convened internal discussions among representatives of implementing agencies on August 18, 2011 and September 6, 2011 to exchange views and to discuss options for FIP investments. These internal discussions evaluated the potential contributions of the proposed activities under FIP to implementation of Government's Forest Strategy 2020 and the country's Readiness Plan Proposal (R-PP). These discussions reviewed and confirmed alignment of the proposed investment alternatives under FIP with Government's priorities. Preparations for the internal discussion were supported by international and national consultants hired by GOL to provide analytical and drafting support for the preparation of the Lao Investment Plan. The outcome of these discussions was a broad endorsement of proposals that had been tabled earlier (including expansion of payment for environmental services, inclusion of support for smallholder forestry, and support for Forest Law Enforcement and Governance). The internal discussions also raised important new alternatives to addressing deforestation and forest degradation in unclassified forest (areas outside of classified forest represent approximately 30% of the total forest area of Lao PDR).

6. **FIP IP Themes Identified by GOL** – GOL has recommended 4 themes for inclusion in the Lao Investment Plan:

- **Scaling-up Participatory Sustainable Forest Management (PSFM)** in state forest areas (Production, Conservation and Protection Forest Areas) by state line agencies with active participation of villagers from all ethnic groups.
- **Village forestry** covering management, protection and production activities in designated village forests by villagers from all ethnic groups and supporting communal titling. To be implemented in unclassified forest areas.
- **Smallholder forestry**, linked to Industrial Tree Plantation (ITP) development, covering the allocation of land to farmers of all ethnic groups for agricultural development and tree growing in land adjacent or nearby ITPs with support provided by private enterprises.

- **Strengthening Enabling Frameworks** including the legal, governance, incentives, and REDD+ frameworks to successfully implement the three forest area-based themes identified above. This is expected to include strengthening of the legal/regulatory framework, especially to increase the benefits shared by grassroots forest managers from both traditional (e.g. forest products) and emerging revenue streams (e.g. PES, REDD+); improving forest governance, especially in MAF and MONRE for sustainable forest management and DOFI for law enforcement; capacity building; and other aspects, such as MRV and knowledge management.

7. GOL has endorsed the idea of clustering these themes (in varying combinations) under a total of three projects that will be implemented in coordination with ongoing and planned operations of the participating MDBs. The link to ongoing and planned operations are intended to: i) ensure effective coordination at the local level; ii) maximize efficient use of human resources; and iii) take advantage of teams and communities that are mobilized to introduce and/or scale-up ongoing forest protection and management activities across all forest types in a given region.

8. **Village Forest** – The mission appreciated GOL’s renewed commitment to expanding and strengthening the incentives for Village Forest protection and management. GOL has estimated that 30% of Lao forest is unclassified and falls outside of designated Conservation, Protection and Production Forests. GOL considers Village Forest allocation to be an important tool to avoid deforestation and forest degradation in these areas. As the draft Lao Investment Plan notes – under Lao Law customary utilization of forests is recognized, and village forests can be established to allow the use of timber and harvest of forest products for household use in accordance with a designed plan and the laws and regulations on forests. Through a Participatory Land Use Planning (PLUP) process, agriculture and forest land are delineated and may be allocated as village forests according to local circumstances. The MDBs appreciated GOL’s proposal to develop a Village Forest theme under FIP and transfer rights in these areas to local communities. MDBs agree with GOL’s assessment that expansion of Village Forest may help address the relatively high rates of forest cover loss in unclassified forest and would also be expected to contribute to poverty alleviation in forest dependent communities.

9. **Smallholder Forestry** – Under this theme FIP support is expected to foster improved practices in private sector investments in forestry in Lao PDR is needed to achieve Lao’s national goals for REDD and forest cover (FS2020) and poverty reduction. Specific private sector investment opportunities can be identified and endorsed at the project preparation phase; Capital investments are expected to be made by private sector directly or through IFC loans for eligible borrowers; FIP resources are expected to be used to engage smallholders in farm forestry, and build relevant capacity at the local level, develop contracting standards, targeted land-use planning allocation and titling, among others.

10. **Implementation Arrangements** – Based on discussions held during the mission it is expected that a National REDD+ Office (NRO) will be set up shortly and this office will coordinate and provided oversight for all REDD+ related work in Lao PDR. The NRO will manage all REDD+ related activities in Lao PDR including the RPP implementation grant and the FIP project preparation efforts (across all MDBs). The NRO will also take the lead in reporting on implementation progress with REDD activities and coordinating new entrants interested in funding REDD+ related activities in Lao PDR. Active coordination in the REDD arena will help Lao PDR to ensure that funding gaps are filled, duplication of efforts is avoided and lessons learned from pilots are captured and shared.

11. During the mission it was discussed and broadly understood that FIP funding will be channeled through the participating MDBs following each institution’s procedure for project preparation, safeguard review, financial management and procurement. Once project proposals have been prepared and successfully negotiated with government they will be submitted for Board review and approval. Once endorsed the project funding will be disbursed according to standard project financing procedures. FIP funds will be disbursed by MDBs to a project specific account and reimbursements to the project account will be based on documented expenditures consistent with agreed procurement plans. Technical Assistance projects may be approved as either recipient executed or MDB executed according to agreements reached during the project design phase.

12. **National and Regional Workshops** – A national workshop was organized on September 9, 2011 in Vientiane Capital to consult and discuss the themes identified in the draft Investment Plan, the Result Framework and the possibility of engaging the local communities including women and CSOs under the DGM and FIP. More than 100 participants attended the workshop from the line government ministries, key government representatives from the selected provinces, Lao Women’s Union, Lao National Front for Construction (ethnic group representatives from the private sector and CSOs, and development partners engaged in REDD+ and forestry in Lao PDR. Two other regional stakeholder consultation workshops were held on September 13 and 15, 2011 respectively to discuss with a wide range of participants the themes identified in the draft Investment Plan as well as the possible implementing partners and potential use of funds made available to the local people through the Dedicated Grant Mechanism (DGM) The estimated allocation for Lao PDR under the DGM is approximately 5.5% of \$50-75M or \$4 million (on top of the \$20-30M FIP allocation).

13. Consultation workshop participants agreed broadly with the proposed themes and concepts outlined in the draft FIP Investment Plan. Specifically, they welcomed the new initiative on expanding village forest and the greater benefit sharing to local people who are dependent on and therefore guardians of Lao PDR’s forests. This was seen as helping the government address near term goals for poverty alleviation and increased forest cover. Stakeholders also expressed support for private sector support to small holders to expand livelihood alternatives, strengthen tenure, and increase their involvement in commercial tree

plantations through piloting agro-forestry especially in degraded areas. CSOs representatives and provincial government staff welcoming the grant allocated under the DGM for local people and ethnic groups. Some concerns were expressed including in relation to illegal logging, lack of local consultation on concessions and need for simple and robust documentation to control illicit log transport.

Dedicated Grant Mechanism (DGM)

14. The MDBs informed the participants at the workshops on the progress of the DGM. In the break out group, the utilization of the fund from the DGM for the ethnic groups and local people in Lao PDR was raised for discussions. The feedback received from the discussions is that the fund shall be used to benefit local people, especially the vulnerable ethnic groups, as much as possible and in a sustainable manner. In achieving these, the process in transferring and approving the funds to the locals shall be short and simple. There is a need to engage the government in the DGM to ensure that the local people can participate. Since this grant may be administered by the World Bank, not the government (Ministry of Finance), it was suggested that the relevant government counterpart may be informed of the DGM activities, through becoming a member of the National Steering Committee of the DGM. The use of local language for the fund application and communication is crucial. The grant shall be used in a few years to implement as working with people and growing the trees can take a few years to see the impacts.

15. Another option suggested for disbursement of the fund to the local people and achieving sustainability is through the Village Development Fund (VDF) where the local people can manage funds themselves through a Village Committee. Further training is requested to ensure that funds are used as per the criteria and according to the plan. Assessments of the locals' capacity and readiness are necessary before giving them the fund. Agreement between the village and the fund executing agency shall be made to record the commitments made by the locals.

16. **Wrap-up with DOF** – A wrap-up meeting chaired by the Director of the Department of Forests was held on September 16, 2011. The mission's conclusions and recommendations were shared and the schedule for further preparation steps was discussed and agreed.

17. Joint Technical Mission Observations Conclusions and Recommendations

- Mission observed that the Ministerial restructuring is proceeding and although this is taking some time (and is expected to take some additional months before the process is complete) this has not caused undue delays in FIP preparation; The mission noted the absence of representatives from the new Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) in the National Workshop (due to other commitments). The mission recognized that Senior officers of DoF that are slated to move and expected to take on leadership positions within the corresponding new departments within MONRE participated actively in the National Stakeholder Consultation Workshop. DOF confirmed

that outcomes of the stakeholder consultations and the draft investment plan will be shared with MONRE for their review and inputs.

- Mission noted that the FIP grant for IP preparation has been signed and the designated account has been established. Funds are now reported to be flowing to cover GoL expenditures associated with Lao Investment Plan preparation (consultancies, consultations, etc).
- The Mission noted that the Draft Lao Investment plan can be strengthened in respect to links with biodiversity conservation inside of designated Conservation Forests and in respect to Forest Law Enforcement and Governance in relation to threats to forest degradation driven by illicit international trade in timber.
- As per CIF FIP Subcommittee guidelines the draft Lao Investment Plan will be posted on the Department of Forestry (DOF) website for public review and comment on Tuesday September 20, 2011.
- NEC Secretariat at MONRE informed the Mission that GOL's FIP IP endorsement will be provided by MAF Minister as per guidance provided during June NEC meeting. NEC Secretariat requested to receive a copy of the draft with a cover letter documenting the consultation process and summarizing the proposed IP.
- World Bank team expects to submit the draft IP for an internal virtual quality enhancement review and share results of this review with GOL, IFC and ADB.
- During the mission it was discussed and more broadly understood that FIP funding will be channeled through the participating MDBs following each institution's own procedure for project preparation, safeguard review, financial management and procurement.
- In the absence of a functioning DGM, WB and ADB will jointly support additional efforts to engage CSOs and Ethnic Groups until the DGM becomes operational.
- Remaining funds from IP preparation may be used for a variety of activities that will further consensus building and dissemination of information on REDD+ and FIP including but not limited to the following; FIP IP thematic retreats, public awareness campaign, additional provincial consultation and targeted engagement of Provincial authorities.

List of Outputs

- Presentations made at the National and Regional Workshops (English and Lao versions attached as Annexes)
- Workshop Participants List

- Draft FIP IP (as of September 20, 2011) – <http://www.dof.maf.gov.la/eng/et2.2.html>

III. Next Steps

18. The timeline of activities in the coming months is expected to include the following dates and deliveries:

Activity Description	Responsibility	Date/Deadline (2011)
Signing of the Grant Agreement for Preparation of the FIP IP and open a designated account at Bank of Lao PDR	MoF/DoF	Completed
Recruitment of FIP IP preparation Consultant	DoF	Completed
Technical Mission to review the draft Lao Investment Plan	MDBs and DoF	September 8-16 (completed)
Submit FIP final draft IP for: i) external review; ii) WB internal Quality Enhancement Review; iii) advance submission to Steering Committee	DoF; WB; SC; External Reviewer	September 20
Incorporate comments on FIP final draft IP from: i) external reviewers; ii) WB internal Quality Enhancement Review; iii) advance submission to Steering Committee	DOF	Comments due September 27
Review and endorsement of the final FIP IP by the government (MAF)	MAF (on behalf of GOL)	September 20 – 30
Submission of the final FIP Investment Plan to CIF Administration Unit for consideration at the FIP Sub-Committee (SC) Meeting	GoL	October 3
Prepare for DGM implementation; Continue consultation with CSOs / local communities	WB/ADB DGM mission	October 1 - 14
Prepare presentation for FIP SC meeting	DOF	October 18
GOL to Participate in the FIP SC Meeting	CIF / GOL	October 31 – November 4

IV. Annexes

Annex 1: Presentations

ແຜນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຮ່າງ
ແຜນການລົງທຶນ ດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ ຂອງ
ສປປ ລາວ

ຄັ້ງຄົ້ນທີ 15 ກັນຍາ 2011 ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ສະເໜີໂດຍ: ພະແນກແຜນການ, ກົມປ່າໄມ້

ການສະເໜີປະກອບດ້ວຍ

- I. ສະພາບລວມ
- II. ແຜນຍຸດທະສາດ
- III. ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ຮອດປີ 2020
- IV. ແຜນງານພັດທະນາປ່າໄມ້
- V. ບາງມາດຕະການ

I. ສະພາບລວມ:

- > 1940 ຄວາມປົກຫຸ້ມ ຂອງ ປ່າໄມ້ 70%
- > 1982 ຄວາມປົກຫຸ້ມ ຂອງ ປ່າໄມ້ 49%
- > 1992 ຄວາມປົກຫຸ້ມ ຂອງ ປ່າໄມ້ 47%
- > 2002 ຄວາມປົກຫຸ້ມ ຂອງ ປ່າໄມ້ 41%
- > 2010 ຄວາມປົກຫຸ້ມ ຂອງ ປ່າໄມ້ 40%

ນະໂຍບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ ຜ່ານມາ

- > ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ປ່າໄມ້ ຄັ້ງທຳອິດ ທົ່ວປະເທດ ໃນ ເດືອນ ພຶດສະພາ 1989;
- > ໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ຊີວະນາໆພັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີບພະຍາກອນປ່າໄມ້;
- > ພ້ອມທັງ ໃຫ້ມີການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຂດເນີນສູງ;
- > ໄດ້ສ້າງຕັ້ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 18 ແຫ່ງ ປີ 1993 ຕໍ່ມາ ໄດ້ປະກາດເພີ່ມ 2 ແຫ່ງ ລວມ ເປັນ 22 ແຫ່ງ.

II. ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ລັດຖະບານ

- ແຜນງານໃຫຍ່ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການ ຈຸດລຸມ ຂອງ ລັດຖະບານ ແມ່ນແຜນຍຸດທະສາດ ສຳລັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມໄລຍະ 2006 -2010.
- ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຳນວນ 4 ເປົ້າໝາຍ 8 ແຜນງານ 14 ມາດຕະການ, ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການ ປ່າໄມ້ ແມ່ນ :
 - ແຜນງານທີ 3: ແຜນງານຄ/ປ່າໄມ້ & ອຸດສາຫະກຳປ່າໄມ້;
 - ແຜນງານປ່າໄມ້ ແລະ ຊີບພະຍາກອນປ່າໄມ້**

✪ ບອນອົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວຽກ ແຜນການ

- > ລິບຕໍ່ແຜນຕົ້ນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງ VIII ຊູງອາທິດ ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ເກາະກຳຍກົມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງ IX ຊູງອາທິດ ຂອງລັດຖະບານ;
- > ສົ່ງແນະນຳ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 43/ນຍ, ລົງວັນທີ 28/08/2009 ດຳດ່ວຍການສ້າງແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015);
- > ບົດແນະນຳ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບ ການ ສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ສະບັບເລກ 2031/ຜທ, ລົງວັນທີ 04/08/2009.


III. ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງລັດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020

1. ແຕ່ປີ 2006-2010 ສູ້ຊິນ ໄຫ້ໄດ້ 53%
2. ແຕ່ປີ 2010-2015 ສູ້ຊິນ ໄຫ້ໄດ້ 65%
3. ແຕ່ປີ 2015-2020 ສູ້ຊິນ ໄຫ້ໄດ້ 70%

- > ເນື້ອທີ່ໃນປ່າປ້ອງກັນ 8.5 ລ້ານ ເຮັກຕາ
- > ເນື້ອທີ່ໃນປ່າສະຫງວນ 4.7 ລ້ານ ເຮັກຕາ
- > ເນື້ອທີ່ໃນປ່າຜະລິດ 3.1 ລ້ານ ເຮັກຕາ
- > ເນື້ອທີ່ໃນປ່າປູກໄມ້ 0.5 ລ້ານ ເຮັກຕາ



ລວມ ທັງໝົດ 16.5 ລ້ານ ເຮັກຕາ

1. ເນົ້າໝາຍ 54 ຈຸດລຸມ ຂອງແຂວງ
2. ເນົ້າໝາຍ 10 ຈຸດລຸມ ຂອງລັດຖະບານ
3. ເນົ້າໝາຍ 2 ຈຸດລຸມ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ຈຸດລຸມ ເມືອງອາວ ແລະ ຕາລະເວກ)



ສັງລວມເນື້ອທີ່ປະເພດທີ່ດິນຕ່າງໆ

ປະເພດທີ່ດິນ (ທົ່ວປະເທດ)	ເນື້ອທີ່ (ລ້ານ ຮ.ຕ.)	ສ່ວນປະເພດ
ປ່າໄມ້ຍັງອົມບູນ	9.544.000 (40%)	ປະເພດທີ່ດິນ (ທົ່ວປະເທດ) ປ່າປ້ອງກັນ ປ່າສະຫງວນ ປ່າຜະລິດ ປ່າປູກໄມ້ ຕະຫຼອດປະເທດ
ເຂດມີທ່າແຮງ ເນັ້ນຄົນບັນເທົາໄດ້	8.272.000 (35%)	
ທີ່ດິນປະເພດອື່ນໆ	5.864.000 (25%)	
ທັງໝົດ	23.680.000	

ຄາດໝາຍບຸກທະລຸແຜນການໃນໄລຍະປີ 2006-2010

- ຄາດໝາຍ ຍົກລະດັບ ອັດຕາການປົກຫຸ້ມ ຂອງປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2010 ໄຫ້ໄດ້ **53%** ຂອງເນື້ອທີ່ ທົ່ວປະເທດ;
- > ຄາດໝາຍຮອດປີ 2010 ພື້ນຜູ້ປ່າທຳມະຊາດ **2,55 ລ້ານ ຮ.ຕ.**
- > ປ່າປ້ອງກັນ = 1,28 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- > ປ່າສະຫງວນ = 0,65 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- > ປ່າຜະລິດ = 0,62 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- > ປູກໄມ້ = 150.000 ເຮັກຕາ;

ວະດັບຄາດໝາຍແຜນການໃນໄລຍະປີ 2011-2015

- ຄາດໝາຍ ຍົກລະດັບ ອັດຕາການປົກຫຸ້ມ ຂອງປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2015 ໄຫ້ໄດ້ **65%** ຂອງເນື້ອທີ່ ທົ່ວປະເທດ;
- > ຄາດໝາຍຮອດປີ 2015 ພື້ນຜູ້ປ່າທຳມະຊາດ **3.9 ລ້ານ ຮ.ຕ.**
- > ປ່າປ້ອງກັນ = 3.7 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- > ປ່າສະຫງວນ = 1.1 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- > ປ່າຜະລິດ = 0.6 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- > ປູກໄມ້ = 150.000 ເຮັກຕາ

ວະດັບຄາດໝາຍແຜນການໃນໄລຍະປີ 2015-2020

- ຄາດໝາຍ ຍົກລະດັບ ອັດຕາການປົກຫຸ້ມ ຂອງປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ໄຫ້ໄດ້ **70%** ຂອງເນື້ອທີ່ ທົ່ວປະເທດ;
- > ຄາດໝາຍຮອດປີ 2020 ພື້ນຜູ້ປ່າທຳມະຊາດ **8.2 ລ້ານ ຮ.ຕ.**

ວະດັບຄາດໝາຍແຜນການໃນໄລຍະປີ 2011-2012

- ❖ ແຜນການ ຈ/ບ ຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້:
- > ບັນຊາຍື່ນກຳເນີນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບທິດຈິງ;
- > ເພີ່ມທະວີ ປູກ ຕ/ຄ ປ່າຜະລິດ ແລະ ນອກເຂດ ສາມ ປະເພດປ່າ ຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານສ້າງລາຍຮັບແລະ ບັນຊາຍື່ນການເປັນຢູ່ຂອງ ປ/ຊ;
- > ສ້າງຫຼວດ ແລະ ຈັດສັນ ປ່າຜະລິດ = 15 ເຂດຍ່ອຍ;
- > ພື້ນຜູ້ປ່າ = 60.000 ເຮັກຕາ;
- > ປູກໄມ້ = 30.000 ເຮັກຕາ;
- > ຕັ້ງບູນກຳ = 20.500 ກິໂລ;
- > ກຳເນີນ = 38.000.000 ເມັຍ;
- > ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄຕາໄມ້ລັດຖະບານ ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາ.
- ❖ ບັນຊາຍື່ນກວດກາປ່າໄມ້ ຕາມຈຸຊຶ່ງແຜນລຽນລຸນຊາຍແດນຕ່າງໆ;
- ❖ ເພີ່ມທະວີ ການກວດກາລາດຕາເວນ ຕໍ່ ການເຕົ້າເນີນຫລະກິດໄມ້;
- ❖ ເຂັ້ມງວດໃນການສືບລວມ-ສອບລວມ ຕໍ່ ຜູ້ກະທຳເຜີຍ ໄຫ້ໄປຕາມ ຂະບວນຍຸຕິທຳ.

IV. ແຜນງານພັດທະນາປ່າໄມ້

ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ອຸດົມສົມບູນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ **9.5 ລ້ານ ຮ.ຕ.**

- ປ່າຜະລິດ = 1.2 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- ປ່າສະຫງວນ = 2.4 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- ປ່າປ້ອງກັນ = 2.3 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- ນອກເຂດ = 3.6 ລ້ານ ເຮັກຕາ;

ພື້ນຜູ້ປ່າປ່າໄມ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດພື້ນຜູ້ເປັນປ່າໄດ້ **8.2 ລ້ານ ຮ.ຕ.**

- ປ່າຜະລິດ = 1.2 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- ປ່າສະຫງວນ = 0.6 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- ປ່າປ້ອງກັນ = 2.5 ລ້ານ ເຮັກຕາ;
- ນອກເຂດ = 3.9 ລ້ານ ເຮັກຕາ

14

Plan and Wildlife

- 8.100 Plan species
- 100 mammals species
- 166 reptiles species
- 300 fishes species
- 700 birds species



15

ແຜນງານພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 2011-2015

- 1). ແຜນງານຄົ້ນຄອງປ່າປ້ອງກັນ;
- 2). ແຜນງານ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ;
- 3). ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າປູກ;
- 4). ແຜນງານ ພື້ນຜູ້ປ່າເຊື່ອມໂຊມ;
- 5). ແຜນງານ ສຳຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້;
- 6). ແຜນງານ ພັດທະນາປ່າໄມ້ຍື່ນ ແລະ ເຂດພັດທະນາສະເພາະ;
- 7). ແຜນງານ ພັດທະນາ ຄຸນຄ່າບໍລິການ ຂອງ ລະບົບນິເວດ;
- 8). ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງ ຂະແໜງການປ່າໄມ້.

17

ບາງໂຄງການບຸລິມະສິດ

- I. ແຜນງານຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ;
 1. ໂຄງການ ຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ
- II. ແຜນງານ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ;
 1. ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງວາງແຜນຈັດສັນ ປ່າສະຫງວນ;
 2. ໂຄງການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສັດປ່າ;
 3. ໂຄງການຂຶ້ນສະບຽນສ່ວນລ້ຽງສັດປ່າ ແລະ ປູກພືດປ່າ;
- III. ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າປູກ;
 1. ໂຄງການ ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ແບບຍືນຍານ;
 2. ໂຄງການ ຍັງຢືນປ່າໄມ້;
 3. ໂຄງການ ຂຶ້ນສະບຽນສວນປູກ;
- IV. ແຜນງານ ພື້ນຜູ້ປ່າເຊື່ອມໂຊມ;
 - 1). ໂຄງການພື້ນຜູ້ປ່າ ໃນສາມ ປະເພດປ່າ;
 - 2). ໂຄງການພື້ນຜູ້ໃນນອກສາມປະເພດປ່າ;
 - 4). ໂຄງການພື້ນຜູ້ໃນປ່າໄມ້ຍື່ນ;
 - 5). ໂຄງການຄຸ້ມຄອງໄຟໄລ່ພິດປ່າ;
 - 6). ໂຄງການສັດທະນາແຫຼ່ງແກນພື້ນ;

19

ບາງໂຄງການບຸລິມະສິດ

- V. ແຜນງານ ສຳຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້;
 - 1). ໂຄງການສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້;
 - 2). ໂຄງການສຳຫຼວດປະເມີນຄິດຕາມສະພາບປ່າໄມ້;
 - 3). ໂຄງການສຳຫຼວດປະເມີນຄຸນຄ່າທາງກາຍກອນປ່າໄມ້;
 - 4). ໂຄງການຄິດຕາມໄຟປ່າ;
- VI. ແຜນງານ ສັດທະນາປ່າໄມ້ຍື່ນ ແລະ ເຂດພັດທະນາສະເພາະ;
 - 1). ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຍື່ນ;
 - 2). ໂຄງການປ່າໄມ້ເພື່ອພະລັງງານໃນສາມປະເພດປ່າ;
 - 3). ໂຄງການປ່າໄມ້ເພື່ອພະລັງງານໃນອາກາດປະເພດປ່າ;
 - 4). ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ເພື່ອພັດທະນາສະເພາະ;
- VII. ແຜນງານ ສັດທະນາ ຄຸນຄ່າບໍລິການ ຂອງ ລະບົບນິເວດ;
 - 1). ໂຄງການກາຍກອນປ່າໄມ້
 - 2). ໂຄງການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ;
 - 3). ໂຄງການບໍລິການອ່າງສິບກ້າເຊື່ອມໂຊມ
- VIII. ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງ ອະແຫງງການປ່າໄມ້.
 - 1). ໂຄງການການສັດທະນາຄຸນຄ່າບໍລິການປ່າໄມ້ໃຫ້ສາຍ;
 - 2). ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍານຈັດສົ່ງ;
 - 3). ໂຄງການສັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງກາຍກອນປ່າໄມ້;
 - 4). ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງສ່ວນປ່າໄມ້.

18

V. ບາງມາດຕະການໃນການຈ/ບແຜນຍຸດທະສາດ

ໃນເຂດສາມປະເພດປ່າ ທີ່ ວັດຖຸບານໄດ້ຮັບຮອງ ກ. ດ້ານວຍກງານ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນ

- ທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 49 ແຫ່ງ ທັງໝົດ **7.5 ລ້ານ ເຮັກຕາ;**
1. ອອກນິຕິກຳຮອງຮັບປ່າປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ກຳນົດແລ້ວ;
 2. ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການບຸກລຸກ, ການຫັ່ນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ;
 3. ລ້າງແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍານ;
 4. ພື້ນຜູ້ປ່າໄມ້ ເຂດທີ່ເຊື່ອມໂຊມ;
 5. ນຳໃຊ້ ກົນໄກ REDD+ ແລະ PES ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ວຽກງານປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ພື້ນຜູ້ປ່າ.

ຂ. ດ້ານວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ:

ທີ່ດິນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງ ຈຳນວນ = 3,8 ລ້ານ ຮຕ.

1. ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍານ (ICAD);
2. ບຸ້ນກັນ ແລະ ສະກັດກັນ ການບຸກລຸກ, ການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນ ປ່າສະຫງວນ;
3. ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ;
4. ເສີມສ້າງ ຄວາມສາມາດ;
5. ເສີມຂະຫຍາຍ ການຄຸ້ມຄອງ (ຮ່ວມມື) ລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ກັບສາກົນ;
6. ນຳໃຊ້ ກົນໄກ REDD+ ແລະ PES ກະຕຸກຊຸກຍູ້.

21

ຄ. ດ້ານວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ:

ທີ່ດິນປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ 51 ແຫ່ງ ຈຳນວນ = 3,1 ລ້ານ ຮຕ.

1. ບຸ້ນຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ຫັນປ່ຽນທີ່ດິນ ໃນເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດສັນເທື່ອ;
2. ສ້າງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍານ ໃຫ້ສຳເລັດ;
3. ຫຼືນທ່າເຂດເຊື່ອມໂຊມ (48%) ດ້ວຍທຳມະຊາດ ຫລື ປູກເສີມ;
4. ເອົາປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ;

23

ບອກເຂດ ສາມ ປະເພດປ່າ:

ກ. ເຂດທີ່ມີປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 2,9 ລ້ານ ເຮັກຕາ

1. ສັກສາພື້ນທີ່ ທີ່ມີປ່າໄມ້ຖືກໄດ້ບໍ່ໃຫ້ຖືກທຳລາຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການປ່າໄຊ້ທີ່ດິນອື່ນ;
2. ສືບຕໍ່ກຳນົດເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ອອກນິຕິກຳຂອງຮີບ ເປັນກຳດງ (ໃນພື້ນທີ່ຊັບເຫຼອງນ້ຳ 1 ແລະ 2 (ເນື້ອທີ່ 2.214.600 ຮຕ);
3. ເນັ້ນການຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ (ໂດຍຜົນຂະຫຍາຍການວາງແຜນປ່າໄຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ);
4. ການໃຊ້ກົນໄກ ຊຸກຍູ້ທີ່ເໝາະສົມ ຂັ້ນ REDD+; PES; ການຈັດສັນປ່າ ແລະ ປູກໄມ້ ໃນເຂດຊຸດໂຊມ;
5. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນພື້ນທີ່ບຸກຄົນ ບ່ອນທີ່ທ່ຽງ.

ຂ. ເຂດທີ່ຍັງຂາດປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 3,6 ລ້ານ ເຮັກຕາ

1. ກຳນົດເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຫ່າງໆ ທີ່ຈະສົນທິນເປັນປ່າໄມ້ໄດ້ (ລວມທັງ ພື້ນທີ່ປ່າເຊື່ອມໂຊມໃນເຂດຊັບເຫຼອງນ້ຳ 1 ແລະ 2);
2. ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ໃນເຂດທີ່ໃນເຊື່ອມໂຊມ (ຄາດໝາຍປະມານ 200.000 ຮຕ);
3. ຍົກປະລິດທິພາບ ການຄຸ້ມຄອງການລ່າປະຫານທີ່ດິນ;
4. ຍູ້ແຮງ ການປູກໄມ້ແຄມທາງ, ພື້ນທີ່ລາຫາລະນະ, ຍອດນ້ຳ, ລາຍນ້ຳ ແລະ ໃນສິວເມືອງ (ບ່ອນທີ່ຂາດປ່າໄມ້);
5. ປູກໄມ້ ໃນເຂດຊຸດໂຊມຂອງບ້ານ ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອ່າໄລ ເທື່ອສິນ ແລະ ຖ່ານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອື່ນ;
6. ຊຸກຍູ້ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແບບປະສົມປະລານກັບກະສິກຳ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່;
7. ຊຸກຍູ້ ການປ່າໄຊ້ ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ.



ສາລະບານ

- ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການບອນປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດ ໃນ ຂະແໜງການປ່າໄມ້
- ຄວາມເປັນມາ ກ່ຽວກັບ REDD+
- ແຜນກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ກິດຈະກຳ/ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ REDD+ ໃນ ລປປ ລາວ

ການບອນປ່າໄມ້ Carbon Forestry

- ຕົ້ນໄມ້ສະສົມທາດແຂງກາກບອນ ໃນຮູບແບບຂອງຊີວະມວນ ສານ ທີ່ເປັນເນື້ອໄມ້

ຊີວະມວນສານ (ເນື້ອໄມ້) Biomass (wood) → ກາກບອນ Carbon (C)

ການບອນປ່າໄມ້

- ຕອນຕົ້ນໄມ້ເຕີບໂຕ, ມັນໄດ້ດູດ(ນຳໃຊ້)ທາດອາຍກາກໂບນິກ (CO_2), ແລະ ປ່ອຍທາດອາຍອີກຊີເຈນ (O_2) ອອກມາສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ.
- ທາດກາກບອນຈາກ CO_2 ຖືກເກັບກັກໄວ້ໃນຕົ້ນໄມ້ ຊຶ່ງປະລິມານ ກາກ ບອນຖືກເກັບກັກໃນຕົ້ນໄມ້ ມີຈຳນວນຫຼາຍ.

ກາກໂບນິກ (CO_2) → ຕົ້ນໄມ້ → ອີກຊີເຈນ (O_2)

ກາກບອນ (C)

- (ກາກໂບນິກ CO_2)

ກາກບອນປ່າໄມ້

- ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອຕົ້ນໄມ້ຕ່າຍ ທາດກາກບອນ (ທີ່ເກັບກັກ ໃນຕົ້ນ ໄມ້) ຈະຖືກປ່ອຍອອກ ໃນຮູບແບບອາຍພິດເຮືອນແກວ, ສະນັ້ນ ການ ທຳລາຍປ່າ, ການເຮັດໃຫ້ປ່າເຊື່ອມ ໂຊມ ຈຶ່ງເປັນແຫຼ່ງການປ່ອຍທາດ ອາຍພິດເຮືອນແກວ (GHG) ແຫຼ່ງໜຶ່ງ.

ກາກບອນ (C) → ຕົ້ນໄມ້ → ອີກຊີເຈນ (O_2), ທາດແມ່ທານ Methano (CH_4), ກາກໂບນິກ (CO_2)

- ການປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກ (CO_2) ຈາກຂະແໜງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ-ການປ່ຽນແປງການ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ-ແລະປ່າໄມ້(LULUCF) ກວມເອົາ 23% ຂອງ ການປ່ອຍອາຍພິດທັງໝົດ ໃນທົ່ວໂລກ (ຫຼືປະມານ 8.5 ຕື້ໂຕນ ໃນແຕ່ລະປີ ໃນ 37.6 ຕື້ໂຕນ)
- ອາຍກາກໂບນິກ ເປັນທາດອາຍຕົວຕົນຕໍ່ ໃນບັນດາທາດອາຍພິດເຮືອນແກວ ຊຶ່ງມີສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ ເກີດບັນຫາໂລກຮ້ອນ ແລະ ນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ສະພາບຢູ່ໃນ ລປປ ລາວ

- ຜົນການປະເມີນ ການປ່ອຍອາຍພິດໃນລົງເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນ ລປປ ລາວ ມີປະມານ 40 ລ້ານໂຕນ (ຖ້າຫຼຽບໃສ່ ປະມານ 1.5 ລ້ານໂຕນ ຈາກການນຳໃຊ້ເຮືອນ).
- ການປ່ອຍອາຍພິດໃນລົງເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜົນມາຈາກ ການກູດເຜົາໄມ້ ແລະ ຊຶ່ງສ່ວນອື່ນຂອງສິດ ແລະ ຈາກການເຜົາເບືອຂອງສິດ.
- ການປ່ອຍອາຍ CO_2 ແມ່ນເກີດຈາກ 2 ສະບວນການ:
 - ປ່າໄມ້ຖືກຕຳລາຍການຕຳລາຍປ່າໄມ້ (Deforestation) ຊຶ່ງສາຍເຖິງການກູດເຜົາໄມ້ ຜິດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງຖາວອນ >> ເນື້ອປ່າໄມ້ສູນເສຍ ຫຼື ລົດລົງ
 - 1.ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ (Degradation) ຊຶ່ງສາຍເຖິງ ການລົດລົງເປັນກ້າວໆຂອງປະລິມານໄມ້ ຫຼື ກາກບອນ ຢູ່ໃນປ່າໄມ້ >> ເນື້ອປ່າໄມ້ຍັງເພື່ອນເດີມ ແຕ່ປະລິມານຫຼືຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າລົດລົງ

REDD ແມ່ນຫຍັງ ?

- ແນວຄວາມຄິດ ແບບເຂົ້າໃຈຈຳກັດ: ບັນດາປະເທດ ທີ່ມີ ຄວາມສະພັກໃຈ-ຍິນດີ ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດ ໃນ ການຫຼຸດ ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກ ການຫໍ່ ລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດ ໃຫ້ປ່າເຊື່ອມໂຊມ ຄວນຈະໄດ້ ຮັບການຕອບແທນ ຫຼື ຊິດເຊີຍທາງດ້ານການເງິນ
 - ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຕ້ອງຢູ່ ໃນລະແໜງການປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງການນໍາ ໃຊ້ທີ່ດິນ
- REDD ຕ້ອງສາມາດ ປະກອບສ່ວນ ໃນການ ແກ້ໄຂ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ຊຸມນະ ຍຸດ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງສຶກສາຊ່ວຍ ນາໆ ພັນ ແລະ ລະບົບນ ເວດ
- REDD ເປັນວິທີການ ທີ່ອີງໃສ່ "ຜົນງານຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ" = "performancebased" ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ມີຜົນຮັບຕົວຈິງດີ (ການປະຕິລິມເລວ) ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ ສົງຄອບແທນ!

REDD/REDD+ ແມ່ນຫຍັງ ?

"REDD"
=
Reducing Emissions from Deforestation and Degradation
(ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກ ການຫໍ່ລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າເຊື່ອມໂຊມ)

"+"
=
Reducing Emissions Through Reforestation, Sustainable Management of Forests and Conservation,
(ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ດ້ວຍ ການເພີ່ມປ່າ, ຄຸມຄອງປ່າແບບຍືນຍານ ແລະ ການ ອະນຸຜັກປ່າ)

ທິດທາງ ຂອງ REDD+ ໃນເວທີສາກົນ "ລະບຸໃນສັນຍາ Cancun", ຜົນຮັບຈາກ COP16- ທັນວາ 2010

- ວາງກອບກວ້າງໃຫ້ REDD+ ດັ່ງນີ້:**
- ຕ້ອງຕັ້ງກຳນົດ ການຄຸ້ມກັນ (safeguards) ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ລະບຸເປັນບົດແນວທາງ ໃນເອກະສານ ສັນຍາ Cancun);
 - ການຈັດຕັ້ງ REDD+ ປະກອບມີ 3 ຊ່ວງ ຄື: ກ). ຊ່ວງກະກຽມ, ຂ). ຊ່ວງການຄິດສອບກຳນົດຕັ້ງ ຍູດທະສາດ ແລະ ການນໍາໂຊມາດຕະການຕ່າງໆ; ຄ). ຊ່ວງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊຶ່ງຕ້ອງ ສົງຄອມການວັດແທກ, ລາຍງານ ແລະ ພິສູດ-ຢັ້ງຢືນ (results-based actions that should be fully measured, reported and verified);
- ກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງເປັນ REDD+ ລວມມີ (ໃນສະຖານະການປະຈຸບັນ):**
- ການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການຫໍ່ລາຍປ່າໄມ້;
 - ການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ;
 - ການປູກປ່າກັບສາເຫຼັກກັບກຳນົດການ (NPA ຢູ່ ລາວ ?);
 - ການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ ປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍານ (PFA ຢູ່ ລາວ ?);
 - ການເພີ່ມທຽມ ແຫຼ່ງກັບເກັບກຳກອບ (3 ປະເທດປ່າ ??).

ທິດທາງ ຂອງ REDD+ ໃນເວທີສາກົນ "ລະບຸໃນສັນຍາ Cancun", ຜົນຮັບຈາກ COP17-ທັນວາ 2010



ທິດທາງ ຂອງ REDD+ ໃນເວທີສາກົນ "ລະບຸໃນສັນຍາ Cancun", ຜົນຮັບຈາກ COP17-ທັນວາ 2010

- ວຽກງານ REDD+ ສໍາຄັນ ແລະ ຕົ້ນຕໍ ໃນ ຊ່ວງ 1 & 2**
- ປະເທດທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານລຸ່ມນີ້ ກ່ອນຈະເມີດວາມພ້ອມ ສໍາລັບ REDD+:**
- ພັດທະນາ ຍຸດທະສາດ ຫຼື ແຜນດໍາເນີນງານ REDD+;
 - ກໍານົດ ລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດທຽບຖານແຫ່ງຊາດ (REL);
 - ສ້າງລະບົບ ການຄິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ (M&R) ສໍາລັບ REDD+;
 - ມີລະບຽບການ ຫຼື ບົດແນະນໍາ ສໍາລັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອຮັບປະກັນ ທຸກໆພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ຊືນຊາດຊືນເສົາ(ຊາວພື້ນເມືອງ) ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.


- ວຽກງານຕົ້ນຕໍ ທີ່ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ ລະຫວ່າງ ຊ່ວງກະກຽມຄວາມພ້ອມ:

- ແຜນການ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ
- ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ ກ່ຽວກັບ REDD+

ແຜນກຽມຄວາມພ້ອມ ສໍາລັບ REDD+

- ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່າງແຜນສໍາລັບ ການກຽມຄວາມພ້ອມ ສໍາລັບ REDD+ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນ ການຄັບເຄື່ອນ ວັງກຽມ ແລະ ກິດຈະກຳ ກ່ຽວກັບ REDD+ ໃນຊ່ວງ ທີ່ 1 (ຊ່ວງກຽມຄວາມພ້ອມ)
- ອົງປະກອບສໍາຄັນ ຂອງ ແຜນດັ່ງກ່າວ ລວມມີ:
 - ອົງປະກອບທີ 1. ບັນຊ່າງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງກົນໄກການປົກສາຫາລື ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 - ອົງປະກອບທີ 2. ການແກ້ໄຂບັນຫາ ການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ລວມທັງ ພື້ນຟູປ່າໄມ້
 - ອົງປະກອບທີ 3. ການກຳນົດລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດທຽບຖານ (Reference Emission Level)
 - ອົງປະກອບທີ 4. ການຕິດຕາມ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດ ການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ການເກັບກຳ (Monitoring, Reporting and Verification of Emissions and Removals)

ໂຄງຮ່າງຈັດຕັ້ງ ລຳລັບວຽກ REDD+



ລະມາຊິກ ກອງເລຂາຄະນະ(ຄະນະປະສານງານ) REDD+

- ຂະມາຊິກອື່ນໆ:
 - ຮອງຫົວໜ້າຈົນສິ່ງແວດລ້ອມ, WREA
 - ຮອງຫົວໜ້າຈົນສາວເກາະປ່າໄມ້, MAF
 - ຮອງຫົວໜ້າສາທາລະນະ ຄົນຄວ້າ ກະ ປມ
 - ສິດສາສະໜາຄົນຄວ້າ, ຄອບປ່າໄມ້, ມຸຊ
 - ຮອງຫົວໜ້າຈົນ ບໍ່ແຮ່
 - ຮອງຫົວໜ້າຈົນ ໄຫສ່າ
 - ຮອງຫົວໜ້າຈົນກົດໝາຍ, ກຊ ບຸຕິສຳ
 - ຮອງຫົວໜ້າຈົນແຜນການ, ກຊ ຕສ
 - ສິດສາ ສະແຮງ ຂວມມີການເງິນສາທິລາຍ, ກຊ ກກນ ເງິນ
 - ຕິວແຮນຈາກສື່ສານແນວລາວສ້າງຊາດ
 - ຕິວແຮນຈາກສື່ສານແມ່ຍິງ
 - ຕິວແຮນຈາກສາທາລະນະສະຖາບັນ ແລະ ການຄ້າ.
- ແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍ ລັດຖະມົນຕີ ກຊ ກກ ແລະ ປມ.
- ສູນກາງປະສານງານ ຢູ່ ກົມປ່າໄມ້
 - ປະສານ: ຫົວໜ້າ ກົມປ່າໄມ້
 - ຮອງປະສານ: ຫົວໜ້າ ກົມວາງແຜນ ແລະ ຂັດສະເນາທິດິນ (ອົງການຄຸ້ມຄອງທິດິນ)
 - ຜູ້ປະຈຳການ: ຮອງຫົວໜ້າ ກົມປ່າໄມ້

ອົງປະກອບທີ 2 ການແກ້ໄຂບັນຫາ ການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້

1. ປ່າໄມ້ຖືກທຳລາຍການທຳລາຍປ່າໄມ້ (Deforestation) ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການຖາງປ່າ ໄມ້ເຮັດ ໃຫ້ ມີການປ່ຽນແປງການປ່າໄມ້ທີ່ດິນຢ່າງຖາວອນ ແລະ ນຳໄປສູ່ການ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ສູນເສຍ ຫຼື ລົດລົງ.
2. ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ (Degradation) ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການຖາງປ່າເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນ ແປງການປ່າໄມ້ທີ່ດິນຢ່າງຖາວອນ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ສູນເສຍ ຫຼື ລົດລົງ

ສາຍແດນສົກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຖືກທຳລາຍ (DRIVERS OF DEFORESTATION)



ສາຍແດນສົກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ (DRIVERS OF DEGRADATION)



ທາງເລືອກ ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາການຫຳລາຍປ່າໄມ້

1. ຊຸດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການກຳນົດເສັ້ນທາງເສື່ອມໂຮ່ສຳນຳຄືກ

- ການສັດທະນາບ້ານເຊື່ອມໂຮ່ ແມ່ນສຳຄັນສຳລັບການສັດທະນາປະເທດ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບແກ່ຊາວໂດຍສະເພາະ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (EMP) ຂອງໂຄງການ
- ແຜນການອະນາໄມອ່າງຕົ້ນເສື່ອມໂຮ່ສຳ ທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນ ດ້ວຍຄວາມສອບຄວບຄູ່ງຕ້ອງມີການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຕົວຢ່າງປ່າງອອກອອກ ເພື່ອຄິດຄ່ອນການປ່ອຍອາຍ CO₂ ແລະ ມີສູນ.
- ຈຳນວນສິດທິບັນຫາສາສາສິກບັນດາໂຄງການຊຸດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໂຮ່ສຳນຳຄືກ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ມີຄວາມປະສົງຢາກຊຶດລອງກິດຈະກຳລັດການປ່ອຍອາຍສິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້າງກັບແຜນການປ່າໄມ້ທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ ລວມທັງ ການຈັດສັນຄຸ້ມສຳເນົາ, ການອະນາໄມອ່າງ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ

ທາງເລືອກ ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາການຫຳລາຍປ່າໄມ້ (ຕໍ່)

- ການຖາກຖາງຂຶ້ນທີ່ປ່າໄມ້ເພື່ອຜະລິດກະສິກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ປູກໄມ້
- ຈຸດເຊິ່ງຂອງຄຸດທະສາດຈຶ່ງເນັ້ນໃສ່ ໃຫ້ມີການປະເມີນປະສິດທິພາບການປ່ອຍສຳລັບປະເມີນຄຸນຄ່າຂອງທີ່ດິນ ໃນຂະບວນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ
 - ການກຳນົດແບ່ງເສດປ່າໄມ້ ກໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາສົມດັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງເສື່ອມຍອດຕິດໄມ້, ປະສິດທິພາບໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງປ່າປ່າເພື່ອຈັດເຂດທີ່ການສັດທະນາດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປູກໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ຊຶກ.

ທາງເລືອກ ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາການຫຳລາຍປ່າໄມ້



Well-stocked (> 70%)	Medium (40 - 70%)	Degraded (20 - 40%)	Fallow (0 years)	Plantation (Tree 1 year)
~ 220 t C/ha	~ 82 t C/ha	~ 20 t C/ha	32 t C/ha	51 t C/ha
= 782 t CO2/ha	= 273 t CO2/ha	= 72 t CO2/ha	= 115 t CO2/ha	= 184 t CO2/ha


ໃນລາຄາການບອນທີ່ US\$ 5 ຕໍ່ໂຕນ ປ່າໄມ້ທຸກຈະມີຄ່າປະມານ US\$ 3,800 ຕໍ່ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າຊຸດໂຊມຈະມີຄ່າປະມານ US\$ 350 ຕໍ່ເຮັກຕາ

ທາງເລືອກທີ່ລັດອາດໃຊ້ ກໍ່ຄືການດັບຄ່າທຶນປ່າໄມ້ທີ່ໂຕນມາມຄ່າຂອງຫາກບອນທີ່ຈະຕັດອອກ ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ ເຈົ້າໂຄງການໄດ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນບອນທີ່ມີປະສິດທິພາບກວນຕ່ຳ.

ທາງເລືອກ ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາການຫຳລາຍປ່າໄມ້ (ຕໍ່)

- ການຖາກຖາງ ຫຼື ຫັນປ່າໄມ້ເພື່ອການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
- ການສັດທະນາປະເທດມີ ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບເປົ້າໝາຍການສູດຜ່ອນຄວາມຍາກຈົນແລະ ການຄ່າປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ການລະເສຍສິນທີ່ ກໍ່ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບຖືກຫຳລາຍຫຼາຍ.
- ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນລະດັບບ້ານແລະກຸ່ມບ້ານ ຈະເປັນວິທີການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ສູດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສັດສິນໃຈໄດ້ ວ່າຄວນຖາງບ່ອນໃດເພື່ອຜິດຕານຜະສິດກະສິກຳ
- ທາງເລືອກສຳລັບພາກລັດກໍ່ຄື ເອົາການປະເມີນປະສິດທິພາບການປ່ອຍ ເຂົ້າໄປປະກອບຢູ່ໃນຂະບວນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອໃຫ້ຖານກຳເນີດທີ່ດິນທີ່ຈະໄດ້ຊາວບ້ານສຳຫນວນຜະສິດກະສິກຳ ໃນສິນທີ່ ທີ່ມີປະສິດທິພາບກວນຕ່ຳ
- ໃນຂະບວນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຈະຕ້ອງໄດ້ກຳນົດສິນທີ່ທີ່ຊາວບ້ານສາມາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສິນສູງເພື່ອໃຫ້ສາມາດມີລາຍຮັບຈາກ REDD+ ທີ່ອາດໄດ້ຫາກອົບອົມຊາວບ້ານກ່ຽວກັບວິທີການປະເມີນປະສິດທິພາບການປ່ອຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສາມາດສຳນຳໄດ້ເຖິງວິນຍອງການຖາງປ່າ ແລະ ໃຫ້ສາມາດຄິດຕາມການປ່າງແຍ່ງໄດ້.


ລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດທາງບຸກຄົນແບບປ່ອຍຕາມລະພາບ (BAU) ແລະ ສຳລັບການຊື້-ຂາຍ (Crediting)



ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ

- ໃຊ້ແຜນທາງປະລິມ - ຫຼືນ REDD+ ຈາກລາຢົນ ຈະມາຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆດັ່ງນີ້:
 - ອົງກອນຜູ້ໃຫ້ທຶນ; ຂ. ກອງທຶນຕ່າງໆ (FCPE FIR REDD+ Partnership); ຄ. ຕະຫຼາດອິດສະລະ ແລະ ງ. ຕະຫຼາດບັງຄັບ
- 4 ທາງເລືອກສົມດັບ ສຳລັບການກະຈ່າຍຫຼືນ ຫາຍໃນປະເທດ:





- ### ການແບ່ງປັນເສັ້ນປະໂຫຍດ ຈາກ REDD+
- ❑ ຫົນທົນທີ່ໄດ້ຈາກສາກົນຈະມີການແບ່ງປັນພາຍໃນໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
 - ❑ ຄວາມສະຫງົບສັບຊ້ອນຂອງລະບົບການແບ່ງປັນ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບລະດັບຂອງກິດຈະການ REDD+ (ທົດລອງ, ຈະກຳ ແຕ່ ລະດັບຊາດ - ຈະລັບລົມ)
 - ❑ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ທັງທາງກວ້າງ ແລະ ທາງເລິກ/ລາຍການໃຊ້ຈ່າຍລະອຽດ (ບໍລິຫານ/ບໍລິການ, ການເສຍໂອກາດ)
 - ❑ ຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບການແບ່ງປັນປະໂຫຍດ:
 - ເປັນທຳ ແລະ ສະເໝີພາບ - ຕອບແທນການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ຕອບແທນເຈົ້າຂອງກາກບອນ (ຜູ້ມີເງື່ອນໄຂ)
 - ມີປະສິດທິພາບ - ມີຄ່າ ບໍລິການ, ສິ້ນເຊີງ ບໍລິຫານ ຕໍ່/ ບໍລິການສົບສວຍໂອກາດຂອງຜູ້ມີອິດທິພົນ
 - ມີປະສິດທິພາບ - ມີຮູບການ ແລະ ກົນໄກ ຈັດສັນການແບ່ງປັນເໝາະສົມ
 - ໂປ່ງໃສ - ການຕິດຕາມກວດກາ/ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ

- ### ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ REDD+ ໃນ ສປປ ລາວ
- 1). ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ໂລກ ຫຼື ໂຄງການ FCPF
 - 2). ໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລາວ-ເຍຍລະມັນ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງດິນຟ້າອາກາດ ດ້ວຍການຫຼີກລ້ຽງການທຳລາຍປ່າໄມ້ ຫຼື ໂຄງການ CIIAPD
 - (3). ກິດຈະກຳ REDD+ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (PAREDD, FSCAP & Forest Information Management Center Development Project)
 - 4). ກິດຈະກຳ REDD+ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ໂຄງການ SUFORD
 - 5). ໂຄງການ ການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ (FIP)
 - 6). ໂຄງການຮ່ວມມືກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນບັນລວມທັງ ອົງການ NGO ຕ່າງໆ (RECOFTC, WSC, WWF, SNV ແລະ ອື່ນໆ)

ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການພິຈາລະນາ ວຽກງານ REDD+

ຜູ້ໂຫລ່ມ	ມູນຄ່າ	ໂຄງການ	ຄວາມເປັນຈິງ
ຜູ້ຮ່ວມງານກະສັບປ່າໄມ້, ສະໜັບສະໜູນໂລກ (FCPF)	200,000 ໂດລາ	ສ້າງແຜນ ກະຖວາງຄວາມ ທົ່ວໝົດ ຫຼື ແຜນ R-PP	ມີປາ-ຊຸດ ປີ 2010 ສະໜັບສະໜູນແຜນການກະຖວາງຄວາມ ທົ່ວໝົດ
ສັນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຊະບານຍີ່ປຸ່ນ (Japan Grant Aid Assistance) ອົງການ JICA, ຍີ່ປຸ່ນ	5 ລ້ານ ໂດລາ	ສ້າງຄູ່ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ກະສັບປ່າໄມ້	ປີ 2010-2013 ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມຮ່ວມ ແລະ ກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
	4 ລ້ານ ໂດລາ	ໂຄງການ PA REDD	ປີ 2009-2014 ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມຮ່ວມ ແລະ ກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ສັນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊ່ວຍເຫຼືອເສດຖະກິດຍີ່ປຸ່ນ ອົງການ GTZ, (ເສຍລະມັດ)	1 ລ້ານ ໂດລາ	ໂຄງການ ສຶກສາ ການເປັນ ກະສັບປ່າໄມ້ ແລະ ມວນຊື່ສະໜາປ່າໄມ້	2008-2010 ປະເມີນ ມວນຊື່ສະໜາ
	2.75 ລ້ານ ໂດລາ	ໂຄງການ ປັບປຸງ ການແບ່ງປັນ ຈົນສຳຄານກາງ ໂດຍ ການຊື່ສະໜາ ກະສັບປ່າໄມ້	ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເລືອກການ ກຽດ ກັບ ການຊື່ສະໜາ ກະສັບປ່າໄມ້
	4 ລ້ານ ຕູໂຣ		
ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເສຍສິນ (NGO)	10 ລ້ານ ຕູໂຣ	ໂຄງການ ປັບປຸງ ການແບ່ງປັນ ສຳຄານກາງ ໂດຍ ການຊື່ສະໜາ ກະສັບປ່າໄມ້	ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເລືອກການ ກຽດ ກັບ ການຊື່ສະໜາ ກະສັບປ່າໄມ້

ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການພິຈາລະນາ ຂອງວຽກງານ REDD+ (ຕໍ່)

ຜູ້ໂຫລ່ມ	ຈຳນວນ	ໂຄງການ	ດ້ານວຽກງານ
ກະຖວາງປະເທດແຂວງຊຶງ	9 ລ້ານ ໂດລາ	ໂຄງການຈັດສັນປ່າໄມ້ສະໜັບສະໜູນ ສະໜັບສະໜູນ ສະໜັບສະໜູນ ສະໜັບສະໜູນ	ປີ 2009-2012, ສະໜັບສະໜູນ ການເພີ່ມທຳວຽກ ຄວາມສາມາດດ້ານເລືອກການ ກຽດກັບ ການຈັດສັນປ່າໄມ້ ສະໜັບສະໜູນ ສະໜັບສະໜູນ
ສະໜັບສະໜູນໂລກ	11 ລ້ານ ໂດລາ	ໂຄງການຈັດສັນປ່າໄມ້ສະໜັບສະໜູນ ສະໜັບສະໜູນ ສະໜັບສະໜູນ	ປີ 2009-2012 ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເລືອກການ ກຽດກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ອົງການ JICA, ຍີ່ປຸ່ນ	1.8 ລ້ານ ໂດລາ	ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜູ້ຮ່ວມ ສາວປ່າໄມ້	ປີ 2006-2010, ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເລືອກການ ກຽດກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜູ້ຮ່ວມ ສາວປ່າໄມ້
ອົງການ Sida, ສະເດນແວ	1 ລ້ານ ໂດລາ	ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜູ້ຮ່ວມ ສາວປ່າໄມ້	ປີ 2006-2010, ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເລືອກການ ກຽດກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜູ້ຮ່ວມ ສາວປ່າໄມ້
ສັນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຊະບານຍີ່ປຸ່ນ	10 ລ້ານ ໂດລາ	ການປັບປຸງສັນຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜັບສະໜູນ ສະໜັບສະໜູນ	ປີ 2010-2013 ສະໜັບສະໜູນ ການປັບປຸງສັນຊ່ວຍເຫຼືອ

- ### ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ
- ມີບໍລິສັດເອກະຊົນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ສະແດງເຈດຈຳນິງ ສະເໜີສ້າງ ໂຄງການ ກາກບອນປ່າໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມມີ:
- ບໍລິສັດ Stora Enso – IFC
 - ບໍລິສັດ Oji Paper
 - ບໍລິສັດ Arcadia
 - ບໍລິສັດ New Chip Xeng
 - ບໍລິສັດ Prime Invest
 - ບໍລິສັດ Indochina Resort Group
 - ບໍລິສັດ Green Planet JSC
 - ບໍລິສັດ ສາເຮົ້າ-ສາອອກ ຈັງເວີນ
 - ບໍລິສັດ Kyoto Energy

ສັງລວມ:

ວຽກງານ & ກິດຈະກຳ ສຳຄັນ ແລະ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ ໄລຍະກະ ກຽມຄວາມພ້ອມ ສຳລັບ REDD+ ໃນ ສປປ ລາວ

- ດຳເນີນ ກິດຈະກຳ/ໂຄງການທົດລອງ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ພ້ອມດ້ວຍ ການເຜີຍແພ່ ແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ REDD+
- ສ້າງຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບ REDD+
- ສ້າງກົນໄກ ກ່ານຈັດຕັ້ງ ແລະ ກອບນິຕິກຳ ສຳລັບ REDD+
- ປັບປຸງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າ ໄມ້ ເຊື່ອມໂຊມ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍ
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທາງ ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ບໍ່ແມ່ນລັດ
- ກຳນົດລະດັບ ການປ່ອຍອາຍພິດທຽບຖານ (REL)
- ສຶກສາລະບອບການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຶ່ງຮັບປະກັນ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມ ເປັດກວ່າງ
- ສ້າງກົນໄກ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂ ທີ່ເນື່ອງມາ ຈາກ ການປະຕິບັດ ວຽກງານ REDD+




CIF	OUTLINE
<ul style="list-style-type: none"> • Objectives of FIP • FIP Investment Criteria and Results Framework • Dedicated Grant Mechanism • FIP Process of program development • FIP country selections • Lao PDR progress to date 	

CIF FIP Purpose

Finance efforts to address the underlying causes of deforestation and forest degradation and overcome barriers that have hindered past efforts.

- Support REDD efforts of developing countries,
- Provide up-front bridge financing for REDD readiness reforms,
- Public and private investments identified through national REDD readiness strategies,
- Taking account of opportunities to
 - help adapt to the impacts of climate change on forests, and
 - contribute to multiple benefits such as biodiversity conservation, protection of the rights of indigenous peoples and local communities, poverty reduction and rural livelihoods enhancement.

- ## CIF FIP Investment Criteria
- Climate change mitigation potential**
 - Addressing drivers of deforestation and degradation
 - Forest-related governance
 - Country ownership, preparedness and capacity
 - Leveraging additional financing including private sector
 - Integrating sustainable development
 - Inclusiveness of process and participation of stakeholders
 - Capacity building measures
 - Coordinating with other REDD+ efforts
 - Demonstration, learning and impact capacity
 - Safeguarding the integrity of natural forests
 - Measurable outcomes and results-based approach




CIF Indigenous Peoples and Local Communities Dedicated Grant Mechanism

FIP design calls for dedicated grant mechanism for indigenous peoples and local communities.

Eligible activities may include support for:

- strengthening the capacity of these groups to play an informed and active role in national REDD processes in general and FIP processes in particular
- recognizing and supporting their tenure rights, forest stewardship roles, and traditional forest management systems
- participation of these groups in the development of the FIP investment strategies, programs and projects
- implementation of projects as an integral component of country pilots



CIF FIP Country Selection and Resource Allocations

- Lao PDR is one of eight countries selected as pilots for FIP in March 2010 (others are Indonesia, Burkina Faso, Mexico, Brazil, Democratic Republic of Congo, Ghana and Peru)
- The funding envelope for Lao PDR and Burkina Faso is between \$20-30 million in grant financing (FIP/SC 5.5); Larger countries are slated to receive between \$50-70M in a mix of grant and loan support.

CIF Progress of Lao FIP

- Lao PDR received a grant for \$227,900 to prepare their FIP Investment Plan
- GOL has engaged with MDBs (ADB, IFC, WB) and representatives from civil society, private sector, and INGOs in a series of meetings to discuss possible activities to include in the Investment Plan
- Representatives from Lao participated in regional and global workshops to design the dedicated grant mechanism. Endorsement of the mechanism design is expected in November 2011.
- FIP investments will compliment the existing and planned REDD + activities of other Development Partners in Lao PDR
- GOL plans to submit their Investment Plan to the FIP-Sub Committee in November 2011

CIF

Khorb chai

Designing the components of the FIP Lao Investment Plan

Vientiane, September 2012

Linking FIP and FS2020

The components of the FIP Lao Investment Plan have been developed to dovetail with the FS2020 target to attain 70% forest cover in the country

Linking FIP and FS2020


The rationale:

To be able to attain the 70% forest cover target of FS2020, existing forests of the country must be protected from deforestation and degradation and the forest areas rehabilitated to increase forest cover


REDD+ with FIP support

Linking FIP and FS2020

Forest areas of Lao PDR



Logic model of the FIP Lao Investment Plan



Components of FIP-LIP

1. Participatory, sustainable management of state forest areas

- Production Forest Areas
- Conservation Forest Areas
- (Watershed) Protection Forest Areas

2. Village forestry

3. Smallholder forestry including link to ITP development

4. Forest Law enforcement and governance

- Updating of the legal framework, especially for REDD+
- Forest governance, especially in DOF for forest management and DOFI for law enforcement
- Other aspects, e.g. MRV, benefit sharing, knowledge management, etc.

Component 1: Participatory, sustainable management of state forest areas

Production Forest Areas

- PSM-PFA piloted in 8 PFAs in 4 provinces in 2004-2008
- Applied in 16 PFAs in 9 provinces in 2004-present
- To be up-scaled to all 51 PFAs, especially in Northern Lao
- Through WB/WFA-Finland financial/technical support

Forest management units in PFAs

- District-level FMA
- Village cluster-level sub-FMA (the lowest level FMU)

Main activities in PSM-PFA

- Organizing and capacity building of forest managers (DFO and VFOs)
- Resources assessment (timber, NTFP, and High Conservation Value Forests)
- Sub-FMA management planning and integration to FMA management plan
- sub-FMA management operations (including forest protection, harvesting, regeneration, rehabilitation of degraded areas, agroforestry, ecotourism, ...)

Component 1: Participatory, sustainable management of state forest areas

Conservation Forest Areas

- Most NPAs have PA management plans, planning should include other CFAs, i.e. provincial and district level CFAs
- More efforts are needed in implementation
- Participatory, sustainable management involving villages
- Through ADB as the FIP MDB and German co-financing/technical support

PA management units in CFAs

- District-level CFA, similar to PSM-PFA
- Village cluster-level sub-CFA (similar to PSM-PFA)

Main activities in PSM-CFA

- Organizing and capacity building of PA co-managers (DFO-VFO partnership)
- Sub-CFA protection planning
- sub-CFA management operations (including forest landscape-based livelihoods in non-critical areas, forest restoration, PA protection, ecotourism, ...)

Component 1: Participatory, sustainable management of state forest areas

Watershed Protection Forest Areas

- Individual WPFAs still to be demarcated and officially declared
- JICA developing management guidelines for WPFAs
- Participatory, sustainable management involving villages
- Through ADB as the FIP MDB and JICA co-financing/technical support

Watershed management units in WPFAs

- District-level WMA, similar to PSM-PFA
- Village cluster-level sub-WMA (similar to PSM-PFA)

Main activities in PSM-WPFA

- Organizing and capacity building of watershed co-managers (DFO and VFOs)
- Sub-WMA protection planning
- sub-WMA management operations (including forest landscape-based livelihoods in non-critical areas, e.g. sustainable agroforestry, watershed rehabilitation, watershed protection, ecotourism, ...)

Component 2: Village forestry

Experiences in village forestry

- Applied in 23 village forest management areas (VFMA) involving 45 villages in Dong Sithouane and Dong Phouoi in 1996-2001
- DS and DP in 2000 FAO list as among Exemplary Managed Forests in Asia
- 11 VFMAs are original members of 2 FSC certified groups
- VFMAs converted to sub-FMAs under PSM system for PFAs
- Village forestry in Nakai Plateau resulting from NT2 power project
- PM Decree on Village Forestry all but forgotten

FIP with leveraged financial/technical support

- To be applied in phases in 1.56 M ha in VF adjacent to PFAs
- Carbon enhancement by regenerating 0.5 M ha of degraded areas (<20% canopy) and protecting existing forests from conversion

Component 2: Village forestry

PLUP-LA starting with PSM-SFA project sites

- Identification, delineation, and allocation of village forests
- Registration of village forests

Village organizing into VFOs

- VFO in each village
- Group of VFOs in each village cluster

Village forestry activities

- Village forest management plan formulation
- Protection of existing forests and maintenance of HCFFs
- Rehabilitation of degraded areas
- Forest-based livelihood development (timber, NTFP, REDD+/carbon, PES)
- Benefit sharing and village development

Component 3: Smallholder forestry including link to ITP development

PLUP-LA in rural areas, starting with villages near PSM-SFA/ITP project sites

- Identification, delineation, and allocation of farmers' land
- Registration of farmers' land
- Farmers' land-use planning and allocation to crops
- Land will be available for smallholder woodlots

Two sub-components

- Target together with village forestry is rehabilitation of 0.5 million ha of degraded land and protection of existing forests outside the state forest areas
- Sub-component 3.1: Smallholder forestry attached to PSM-SFA projects
- Sub-component 3.2: Smallholder forestry linked to ITP Development

Component 3: Smallholder forestry and link to ITP development

Smallholder forestry attached to PSM-SFA projects

- Support in PLUP-LA and farmers' land registration
- Provision of seedlings, technical assistance, and market information, including bundling for carbon/REDD+
- Support for forest-based livelihood development

Smallholder forestry linked to ITP development

- Companies engaged in ITP development to be encouraged to support farmers in adjacent or nearby areas to plant trees in their own land, especially those applying for IFC financing
- Coordination with other projects to provide support or to prioritize smallholder woodlots in their activities, e.g. UXO removal
- Provision of seedlings, technical assistance, and market for harvested wood
- Cost of seedlings to be offset from wood revenue

Component 4: Law enforcement and governance

Policy and legal framework

- Provisions for PES, REDD+, benefit sharing
- Provisions for secure tenure for land and trees in village forests, ITPs, and smallholder woodlots

Law enforcement

- Capacity building in DOFI
- Law enforcement led by DOFI

Other aspects of governance

- MRV systems
- Knowledge management

FIP and leveraged financing

Component	Source	FIP budget	Leverage budget
1a. PSM-PFA	WB IDA MFAF		5.1 + ? 4.0 + 7.0
1b. PSM-CFA	ADB GIZ KfW WB-GEF		? 2.8 12.0
1c. PSM-WPFA	ADB, JICA		16.6 + ?
2. Village forestry	WB-Finland ADB-GIZ/KfW ADB-JICA		4.0 + ? ? ?
3. Smallholder forestry	WB-Finland ADB-GIZ/KfW ADB-JICA IFC-companies		4.0 + ? ? ? ?
4. Cross-cutting themes	WB-Finland, others		4.0 + ?

Annex 2: List of participants for consultation workshops in Vientiane Capital, Luangphabang and Khammouane provinces.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ກົມປ່າໄມ້

ໃບລິງທະບຽນ
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ພາກສ່ວນສູນກາງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	Chatzimitakou Atankios	IFC	Head of office	010 555 28615	Chatzimitakou@ift.org	
2	Xeue Sawouk	CIIPAD/FC	NPF/DT2	22578817		
3	Manuel Bonita	FIP/POF	Consultant		manuelbonita@gmail.com	
4	Stephen Morslan	IFC	Consultant		Stephen.morslan@solwood.com	
5	Alastair Fraser	ADB	Consultant	2207-1306	alastair.fraser@oz.co.uk	
6	Kyle Hemes	WWF	Teller		kyle.hemes@wwf.org.uk	
7	Brieke Steenhof	SNV	REDD Advisor	58283720	bsteenhof@snvworld.org	
8	Bruno Cammaert	UNDP	Head of Env. Unit	55515876	bruno.cammaert@undp.org	
9	Uwe Singer	IUCN	Climate Change Co-ordinator	020 23058615	uwe.singer@iucn.org	
10	Unna Chokkalingam	FCA			unna.c@broadcast.com	

ໃບລິງທະບຽນ
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ພາກສ່ວນສູນກາງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	R. Hoekman	GIZ	S&F guards Cons.			
2	Ms. Tongsavath Boapha	RECOFTC Lao	Coordinator	22243480	tsongsavathboapha@yahoo.com	
3	Douane Braehanh	REDA/LBA	Team leader	97898783	info@leobiodiversity.org	
4	Bountham	Head of CIIPAD		98213888	bounthamin@gmail.com	
5	Therfonne Bounphavanh	Project				
6		CIIPAD	NTC	5528796	therfonne.bounphavanh@ciipad.org	
7	Peter Jipp	World Bank	Task Team Lead		pjipp@worldbank.org	
8	Daovorn Thongphanh	FIP consultant		55614921	daovorn.tg@yahoo.com	
9	Charlotte Hicks	IUCN	Programme Officer	5514 0051	charlotte.hicks@iucn.org	
10	Boun Oum Phanthapanya	FORN Co, LH	Director	55505268	bounoumbun@yahoo.com	

ພາກສ່ວນສູນກາງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທິນທອງ ສິມສາວອາວິ	ສຳນັກງານວິທະຍາສາດ	ຜູ້ປຸງແຕ່ງ	54443333	laofictve@yudico.com	[Signature]
2	ຈິນທອງ ສິມສາວອາວິ	ສຳນັກງານວິທະຍາສາດ	ຜູ້ປຸງແຕ່ງ	521134150	Hongthong@LPFOLA.HK.SI	[Signature]
3	Geay Pankhoh	GIR	PA		geaybua@kpe.gov.la	[Signature]
4	Majella Clark	SUPORD	TA	15599440		[Signature]
5	Esa Puustjarvi	SUPORD	CTA	51226851	esa.puustjarvi@indiafin.fi	[Signature]
6	Kathryn Michie	WWF	Regional Forest Carbon		kathryn.michie@wwf.org.uk	[Signature]
7	Kolakam Khamphouay	ADB	FIP	22224416	kkolakam@gmail.com	[Signature]
8	Glen Moore	WCI	Advisor	7877154	cmoore@wci.org	[Signature]
9	Keu Keomuanvong	SMV	Manager	55998852	KKeomuanvong@smv.la	[Signature]
10						

ພາກສ່ວນນັກຂ່າວ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	Kota Hirayama	FSCAP	Chief Adviser	20-88611659	khirayama747@gmail.com	[Signature]
2	Dr. Sylavanh Savathong	DOF	DG	214561		[Signature]
3						

ໃບລິງທະບຽນ

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້

ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09/09/2011

ອົງປະກອບ
ພາກສ່ວນນັກຂ່າວ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ນ. ສີໄຊ ພູເສຍ: ຫຼວງ	VET	Communication	77604111	Vixay@npldfrhniche.org	[Signature]
2	ອ. ສິມສາວອາວິ ສິມສາວອາວິ	WOB	Climate Change Analyst	22221316	ksphonsavat@worldbank.org	[Signature]
3						
4						

ພາກສ່ວນສູນກາງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ນ. ທອງສາກ ງິນທອງພາຍທອງ	ແຮມ	ຜູ້ປຸງແຕ່ງ	99914546		[Signature]
2	ນ. ນາມສິມສາວອາວິ ຈິນທອງ	ແຮມ	ວິຊາການ	56890055		[Signature]
3	ນ. ສິມສາວອາວິ ສິມສາວອາວິ	ແຮມ	ວິຊາການ	77815155		[Signature]
4	ນ. ຈິນທອງ ຈິນທອງ	ພູເສຍ: ຫຼວງ	ວິຊາການ	99919999		[Signature]
5	ນ. ສິມສາວອາວິ ພູເສຍ: ຫຼວງ	ພູເສຍ: ຫຼວງ	ວິຊາການ	22220495		[Signature]
6	ນ. ພິນທອງ ພູເສຍ: ຫຼວງ	ພູເສຍ: ຫຼວງ	ວິຊາການ	55262626		[Signature]
7	ນ. ສິມສາວອາວິ ພູເສຍ: ຫຼວງ	ພູເສຍ: ຫຼວງ	ວິຊາການ	22556746		[Signature]
8	ນ. ສິມສາວອາວິ ພູເສຍ: ຫຼວງ	ພູເສຍ: ຫຼວງ	ວິຊາການ (IT)	22355505		[Signature]
9	ນ. ສິມສາວອາວິ ພູເສຍ: ຫຼວງ	ພູເສຍ: ຫຼວງ	ວິຊາການ	22022262		[Signature]
10	ນ. ສິມສາວອາວິ ພູເສຍ: ຫຼວງ	ພູເສຍ: ຫຼວງ	ວິຊາການ	22465278		[Signature]

ພາກສ່ວນສູນກາງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ວິໄລ ກຸສົນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	55521321		
2	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ພະຍາຍາມພະຍາຍາມ	ພະຍາຍາມພະຍາຍາມ	55312353		
3	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	55207646		
4	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22513440	Sousutras@hotmail.com	
5	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22500054	Pone Atam@gmail.com	
6	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	55628515		
7	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22442571	MUNNYctv@yahoo.com	
8	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	55312339		
9	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	77722540	PhonxayNPS@yahoo.com	
10	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	3043393		

ພາກສ່ວນສູນກາງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	5607157	VKham68@yahoo.com	
2	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22227330	houmpene_smythony@yahoo.com	
3	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22450045	airtopsy@yahoo.com	
4	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	91160	PE.Pheung@gmail.com	
5	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	77212522	detvongsone@yahoo.com	
6	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	55155498	vantheda_xay@yahoo.com	
7	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22249995	Houk_PP@yahoo.com	
8	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	55777034	Khanna.hs@gmail.com	
9	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	55429651	86 SVLI.@gmail.com	
10	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22807402	Soulaphone@yahoo.com	

ພາກສ່ວນສູນກາງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	77731650	dpic.mohca@gmail.com	
2	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22240905	bootsady@golghos.org	
3	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	99382038		
4	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	5550411	lampkew2012@hotmail.com	
5	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22200471	Soulangthim@yahoo.com	
6	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	55621629	phoumal@yahoo.com	
7	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	5562847		
8	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	99219988		
9	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22846999	Kphandanavong@yahoo.com	
10	ທ. ສິມສິນ ສິມສິນ	ອຸດົມສີ	ວິຊາການ	22208752		

ພາກສ່ວນສູນກາງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ເຈ. ບຸນເພັດ ສິນທອກ	ບັນດາອົງການ	ສາມາດແກ້ໄຂ	22822677	boonleua.yahoo.com	
2	ສວ. ສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສາມາດ	55426628	sovwu@hotmail.com	
3	ທ. ງຸສະໜາ ງຸສະໜາ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	54446260		
4	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	55336888	kaiphosin@yaho.com	
5	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	22010943	npd.130@gmail.com	
6	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	22413037	Phutthasene@kai.com	
7	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	55513548	mvivavav@hotmail.com	
8	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	22211287	Sisarang@napi.org	
9	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	22324626	Singasavanh@yahoo.com	
10	ທ. ບຸນສົມ ພິພິດ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	22229770	bnayyachit@yahoo.com	

9

ພາກສ່ວນສູນກາງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	55306356	sithongp@yahoo.com	
2	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	55555821	chaosompheng@yahoo.com	
3	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	55212330	kitasakayn@hotmail.com	
4	ທ. ບຸນສົມ ພິພິດ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	22230018		
5	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	54466829		
6	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	77514006		

ພາກສ່ວນນັກຂ່າວ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ບຸນສົມ ພິພິດ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	55668154		
2	ທ. ສິນທິສິນທິ	ສວມສິນທິ	ສິນທິ	22205864		

ພາກສ່ວນສູນກາງ ພາຍຫຼັງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	Soulivanh	Translator		55599809	ssithprasay@yahoo.com	
2	Khampasanta	-			khampasanta@yahoo.com	

ໄບລາງທະບຽນ

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ວິໄລວິໄລ ສິມສັດ ມຸງຄົນ	ບໍລິຄໍາໄຊ	ຮັບລັດ	97005061	-	
2	ທ. ທຸງ			98956252		

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ບຸນເມັກ ດາວວັນມາວິງ	ແຜນການ ສາວງ	ຮັບ ລ/ບ	22338347	-	
2	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	ສຸມສິ ພູ	ປະທັບ	22114099	-	
3	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	ພູມທິວສາກົນ	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	22337131	-	
4	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	ອ.ຄ.ຄ.2	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	22332229	-	

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ຫົວພັນ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ວິໄລວິໄລ ສິມສັດ ສາ	ບຸກຄົນ 11209	ບຸກຄົນ	22348241		
2	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	-	ຮັບລັດ	54796687	Phet.rob@gmail.com	
3	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	22346160	Whome_hva@yahoo.com	
4	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	ບໍລິຫານ	99866947		
5	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	55982143		
6	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	-	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	55127966		
7	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	ແຜນການລົງທຶນ	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	99983789		
8	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	ອ.ຄ.ຄ.2	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	22349269		

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	ຮັບລັດ			
2	ທ. ສິມສັດ ສິມສັດ ສາ	ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້	ຮັບລັດ			
3						

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສາວ ວິໄນ ສາວ ວິໄນ	ຊຸມລາ	ບຸກຄົນ	55550111	Km.URBO@yamoo.com	
2	ທ. ສຸມວິນ ໄຊຍະວິນ	ພະແນກວິໄນ-ປ່າໄມ້	ສູນກາງປ່າໄມ້	55554085		
3	ທ. ບຸນລິ ສິມມະ ສິມມະ	ພະແນກວິໄນ-ປ່າໄມ້	ບັນດາ ປະມວນ	55550444		
4	ທ. ວິຈິທ	ພະແນກວິໄນ-ປ່າໄມ້	ອຳນາດ			

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ພິງສະ ຫວັດ ສິມມະ ຫວາ	ພະແນກວິໄນ-ປ່າໄມ້	ອຳນາດ	05335890		
2	ທ. ສິມ ວິຈິ ວຽງຈັນ	ພະແນກວິໄນ-ປ່າໄມ້	ອຳນາດ	22905899		
3						

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສາວ ວິໄນ ວິໄນ	ພະແນກວິໄນ-ປ່າໄມ້	ອຳນາດ	22439126		
2	ທ. ສິມ ວິຈິ ວຽງຈັນ	ພະແນກວິໄນ-ປ່າໄມ້	ອຳນາດ	22345688		
3	ທ. ສິມ ວິຈິ ວຽງຈັນ	ພະແນກວິໄນ-ປ່າໄມ້	ອຳນາດ	2288666	sc-cloutheavong@ket	

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ສາລະວັນ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ວິຈິ ວຽງຈັນ	ພະແນກວິໄນ-ປ່າໄມ້	ອຳນາດ	99945196		
2	ທ. ສິມ ວິຈິ ວຽງຈັນ	ພະແນກວິໄນ-ປ່າໄມ້	ອຳນາດ	2280050		

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ສາລະວັນ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສິມສິດ ແລະ ກະຕິ	ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້	ຮຽນສູນກາງ	55548082		
2	ທ. ອາທິນ ແບນສຸວາ	ແຜນການ-ການວຽກງານ	ຮຽນປະຈຳປະເພີ	22282204		
3	ທ. ສິມສິດ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	55763231		
4	ທ. ບິນເກີວ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	22286953		

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ອັດຕະປື

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສິມສິດ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	22401620	sonyaymanivong@yahoo.com	
2	ທ. ວິຈິດ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	23326333	vangvilay_dai@yahoocn	
3	ທ. ບຸນລາດ ພູມພາຍ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	56222526	navarath06@yahoo.com	
4	ທ. ສິມສິດ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	99159997		
5	ທ. ສິມສິດ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	59185665		
6						

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສິມສິດ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	97159773	siriphone_s@yahoo	
2						

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name an Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສິມສິດ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	22381099		
2	ທ. ສິມສິດ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	57683231		
3	ທ. ສິມສິດ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	22340883		
4	ທ. ສິມສິດ ສິມສິດ	ສຳນັກງານ	ຮຽນສູນກາງ	56165599		

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ຄັ້ງວັນທີ 09 / 09 / 2011

ພາກສ່ວນນັກຂ່າວ

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and Surname	ຈາກພາກສ່ວນ Organization	ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ Position	ເບີໂທລະສັບ Phone Number	ອີເມລ Email address	ລາຍເຊັນ Signature
1	ນ. ສຸກທະວີ	KPL News	ນັກຂ່າວ	56862442	suksathayt@yaho.com	Sluy
2	ນ. ຄອລສະຈານ	Vientiane Time	ນັກຂ່າວ			
3	ນ. ສິວິຍ	ວຽງຈັນໄວ	ນັກຂ່າວ	55207720	joeytm@hotmail.com	Joey
4	ທ. ບຸນອຸສິ	ໂຮງຂ່າວ	ນັກຂ່າວ	96660650		
5	ສ. ສຸກທະວີ	ຜູ້/ຈັດ	ນັກຂ່າວ	96660641		
6	ນ. ວຽງສິນ	ນັກຂ່າວ/ຮຽນ	ນັກຂ່າວ	22598641		
7	ນ. ບິດສິວໄພ	ອົງການປະເທດສາຍ	ນັກຂ່າວ	55646973		
8	ນ. ສິວິຍ			56701153		
9	ທ. ອຸທິ	ໂຮງຂ່າວ	ນັກຂ່າວ	55050258		
10	ນ. ສຸກທະວີ			56909555		

11. ນ. ບິດສິວໄພ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນລະດັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ຄັ້ງວັນທີ 13 / 09 / 2011 (ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ)

ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ

ລ/ດ No.	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and surname	ພາກສ່ວນ Organization	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ Position	ອີເມວ Email	ໂທລະສັບ Telephone	ລາຍເຊັນ Signature
1.	ນ. ສຸກທະວີ ສຸກທະວີ	ພ/ຮ ບໍລິເວນ	ນັກຂ່າວ		23218994	Sluy
2.	ນ. ສິວິຍ ສິວິຍ	ພ/ຮ ແຜນການ	ອົງການ		96890055	Sluy
3.	ນ. ສິວິຍ ສິວິຍ	- -	- -		55920357	Sluy
4.	ນ. ສຸກທະວີ ສຸກທະວີ		ອົງການ	sphongplidit@yaho.com	2229290	Sluy
5.	ທ. ສຸກທະວີ ສຸກທະວີ	- -	ອົງການ	oumekham_k@yaho.com	5446625	Sluy

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນລະດັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ຄັ້ງວັນທີ 13 / 09 / 2011 (ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ)

ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ (ປະທານກອງປະຊຸມ)

ລ/ດ No.	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and surname	ພາກສ່ວນ Organization	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ Position	ອີເມວ Email	ໂທລະສັບ Telephone	ລາຍເຊັນ Signature
1.	ສິວິຍ ສິວິຍ	ພ/ຮ ບໍລິເວນ	ນັກຂ່າວ	spradidit@gmail.com	44570658	Sluy
2.	ສິວິຍ ສິວິຍ	ພ/ຮ ບໍລິເວນ	ນັກຂ່າວ	-		

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນລະດັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ຄັ້ງວັນທີ 13 / 09 / 2011 (ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ)

ແຂວງ: ນັກຂ່າວ

ລ/ດ No.	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and surname	ພາກສ່ວນ Organization	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ Position	ອີເມວ Email	ໂທລະສັບ Telephone	ລາຍເຊັນ Signature
	ນ. ສິວິຍ ສິວິຍ	ໂຮງຂ່າວ	ນັກຂ່າວ		96660101	Sluy
	ສ. ສຸກທະວີ	ໂຮງຂ່າວ	ນັກຂ່າວ		56859998	Sluy

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນລະດັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
 ຄັ້ງວັນທີ 13 / 09 / 2011 (ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ)

ແຂວງ : ຫຼວງພະບາງ

ລ/ດ No.	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and surname	ພາກສ່ວນ Organization	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ Position	ອີແມວ Email	ໂທລະສັບ Telephone	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ຫຼວງພິມ ລິມພາວີ	ພະ ແມກ ເທ/ໄຊ	ຫົວໜ້າ		356840	
2	ທ. ສຸກທາສິກ ພິສະຫລາດ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55670000	
3	ທ. ຊຸກ ກຸມວະນາ	ຂະ ແມກ ວິໄສ	ຫົວໜ້າ		55771316	
4	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55670000	
5	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		2235522	
6	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55672058	
7	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		09903519	
8	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	PAREDD	Expert		55555555	
9	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ຂະ ແມກ ວິໄສ	ຫົວໜ້າ		22131319	
10	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ADB	FIP coordinator		99224416	
M	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55039694	

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນລະດັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
 ຄັ້ງວັນທີ 13 / 09 / 2011 (ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ)

ແຂວງ : ບໍ່ແກ້ວ

ລ/ດ No.	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and surname	ພາກສ່ວນ Organization	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ Position	ອີແມວ Email	ໂທລະສັບ Telephone	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55183816	
2	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55484663	
3	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55683582	
4	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		5566259	
5	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		2238487	
6	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		2238048	
7	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55683157	
8	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		5578719	
9	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		56054174	
10	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		2238048	
11	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55883516	

12	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55683157	
13	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		56183555	
14	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		59563335	
15	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		22450900	
16	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ພະ ແມກ ກາມສິນ	ຫົວໜ້າ		55288796	

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນລະດັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
 ຄັ້ງວັນທີ 13 / 09 / 2011 (ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ)

ແຂວງ : ໄຊຍະບູລີ

ລ/ດ No.	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and surname	ພາກສ່ວນ Organization	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ Position	ອີເມວ Email	ໂທລະສັບ Telephone	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ນິເວນ ສິມສິມສິມ	ພະແນກ ທຸກຊຸມຊົນ	ວິຊາການ	muikham1980@yahoo.com	22 211464	Muikham
2	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ ບຸກຄົນ	ວຽກງານ ບຸກຄົນ	Khamphet 2011 Gmail.com	56344442	Khamphet
3	ທ. ວິໄລ ສິມສິມ	ທ. ວິໄລ	ວິຊາການ ວິໄລ		5762880	Wila
4	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		2424555	Simsim
5	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		55577009	Simsim
6	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		23 222332	Simsim
7	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ	panyasudom@hotmail.com	2289996	Panyasudom
8	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		223690	Simsim
9	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ	THAM LA	22939393	Tham La
10	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		55678329	Simsim
11	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		22350209	Simsim

12	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		22350291	Simsim
13	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		5467573	Simsim
14	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		510109100	Simsim
15	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		59432218	Simsim
16	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		59387118	Simsim

ໄປລົງທະບຽນ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການລົງທຶນໃນລະດັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
 ຄັ້ງວັນທີ 13 / 09 / 2011 (ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ)

ແຂວງ : ຫົວພັນ

ລ/ດ No.	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and surname	ພາກສ່ວນ Organization	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ Position	ອີເມວ Email	ໂທລະສັບ Telephone	ລາຍເຊັນ Signature
1	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		5570439	Simsim
2	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		554483201	Simsim
3	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		5566055	Simsim
4	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		96660322	Simsim
5	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		55088825	Simsim
6	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		55766922	Simsim
7	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		55764700	Simsim
8	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		55881108	Simsim
9	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		22425678	Simsim
10	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		22347131	Simsim
11	ທ. ສິມສິມ ສິມສິມ	ວຽກງານ	ວຽກງານ		22346478	Simsim

12	ທ. ຂວັນ ຊຽວວິງ	ໂຄງການຊີວິດ	ອຳນວຍການ		98833999	
13	ທ. ຈິນ ພິດ	ຊຽວວິດ	ຂັບລົດ		22849763	
14	ທ. ວິມ	ອາວະກາດ	—		56089763	
15	ທ. ຂວັນ ຊຽວວິດ	ໂຄງການຊີວິດ	ຊີວິດ		561067735	
16	ທ. ວິໄລ ພາວະວິມ	ທ່ອງທ່ຽວ	ວິໄລ ພາວະ		22336482	
17	ທ. ບຸນຊິ ຊິວິມວາ	1050	ຂັບລົດ		98088300	
18	ທ. ທອງດິງ ຊິວິມວາ	ແຜນການ	ຂັບລົດ		77802084	

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການ ການຮ່າງ ແຜນການລົງທຶນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 15 ກັນຍາ ປີ 2011.

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and Surname	ຕຳແໜ່ງ (Position)	ພາກສ່ວນ (Organization)	ເບີໂທລະສັບ (Phone Number)	ອີເມວ/Email address	ລາຍເຊັນ Signature
01	ທ. ພາວະວາ ສິມບາມາທິ	ຊີວິດ	10222	77514086	sphavamar_6@hotmail.com	
02	ທ. ພິດ ຈິນ ພິດ	—	—	55262826	PhilaxaymaritAcXa@yahoo.com	
03	ທ. ອາວິມ ວິດິທາວິ	ອາວະກາດ	ອາວະກາດ	22047944		
04	ທ. ອຳນວຍ ຊຽວວິດ	ວິໄລ	ອຳນວຍ	99662668		
05	ທ. ທອງດິງ ຊິວິມວາ	ທ່ອງທ່ຽວ	ແຜນການ	77714546		
06	ທ. ຂວັນ ຊຽວວິດ	ຊີວິດ	—	54466829		
07	ທ. ບຸນຊິ ຊິວິມວາ	ຮ.ບັນທຶກ ພະແນກ	—	22229790		
08						

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການ ການຮ່າງ ແຜນການລົງທຶນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 15 ກັນຍາ ປີ 2011.

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and Surname	ຕຳແໜ່ງ (Position)	ພາກສ່ວນ (Organization)	ເບີໂທລະສັບ (Phone Number)	ອີເມວ/Email address	ລາຍເຊັນ Signature
01	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	55501160		
02	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ຮອງເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	22323416		
03	ທ. ທອງ ດິມ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ວິ.ກ.ກ.ສ.ສ.ສ.ສ.	22002674		
04	ທ. ວຽງ ສະຫວັນ ພິມມະສາລາ	ຮຽນ	1.ສ.ປ.ຮ	55850441	viengsavambP6@gmail.com	
05	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ຮອງເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	22326444		
06	ທ. ວຽງ ສະຫວັນ ພິມມະສາລາ	ຮຽນ	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	5566324		
07	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	99966644	Trip-ANV@hotmail.com	
08	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	2232630	Sina_Sina@yahoo.co.uk	
09	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ຮອງເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	55502258		
10	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ຮອງເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	5552054		
11	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	22326592		
12	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	55555142		
13	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.			
14	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	22189789		
15	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.			

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການ ການຮ່າງ ແຜນການລົງທຶນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 15 ກັນຍາ ປີ 2011.

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and Surname	ຕຳແໜ່ງ (Position)	ພາກສ່ວນ (Organization)	ເບີໂທລະສັບ (Phone Number)	ອີເມວ/Email address	ລາຍເຊັນ Signature
01	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.			
02	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.			
03	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.			

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການ ການຮ່າງ ແຜນການລົງທຶນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 15 ກັນຍາ ປີ 2011.

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and Surname	ຕຳແໜ່ງ (Position)	ພາກສ່ວນ (Organization)	ເບີໂທລະສັບ (Phone Number)	ອີເມວ/Email address	ລາຍເຊັນ Signature
01	Khamlar Phomsavut	Climate Change Analyst	WB	22221316	kphomsavut@worldbank.org	
02	Peter Jipp	Sr. Nat Res Spec	WB	02023397845	Pjipp@worldbank.org	
03						

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການ ການຮ່າງ ແຜນການລົງທຶນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 15 ກັນຍາ ປີ 2011.

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and Surname	ຕຳແໜ່ງ (Position)	ພາກສ່ວນ (Organization)	ເບີໂທລະສັບ (Phone Number)	ອີເມວ/Email address	ລາຍເຊັນ Signature
01	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	9999450		
02	ທ. ສິມສັກ ຈິງວິໄລ	ເຈົ້າໜ້າທີ່	ພ.ທ.ທ.ພ.ຮ.ຂ.	96661328		

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການ ການຮ່າງ ແຜນການລົງທຶນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 15 ກັນຍາ ປີ 2011.

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and Surname	ຕຳແໜ່ງ (Position)	ພາກສ່ວນ (Organization)	ເບີໂທລະສັບ (Phone Number)	ອີເມວ/Email address	ລາຍເຊັນ Signature
01	ທ. ວິໄລ ວຽງແກ້ວ	ເລີ່ມ ກວາ	ທ່ອງທ່ຽວ ນາວຊຸ	55617324	vixian_tovang@hotmail.com	
02	ທ. ວຽງທອງ ພາຟອ	ພົວພັນ	ກຸງປາກເປັດ	2290460	vongthoungpafo@yahoo.com	
03	ທ. ສົມພອນ	RTFP	HPA	4000 499	Soulinthono@live.com	
04	ທ. ວິໄລ ວຽງແກ້ວ	ພົວພັນ	HPA	55636725	vi.vilavong@yahoo.com	
05	ທ. ສິນສິມພອນ ພາຟອ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	55714847	Sinsamoutphonthavong@yahoo.com	
06	ທ. ວິໄລ ວຽງແກ້ວ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	09107417		
07						
08	ທ. ວິໄລ ວຽງແກ້ວ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	99893234		
09	ທ. ວິໄລ ວຽງແກ້ວ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	09409555		
10	ທ. ວິໄລ ວຽງແກ້ວ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22029659		
11	ທ. ວິໄລ ວຽງແກ້ວ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22727040		
12	ທ. ວິໄລ ວຽງແກ້ວ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	97728555		
13	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22445664	Phone_ssvs@hotmail.com	
14	Mr. Sengkeo Sithphaxay Director	SLPFL	SLPFL	55504708	sengkeo@lpfl.la	
15	ທ. ວິໄລ ວຽງແກ້ວ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	99291733		

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການ ການຮ່າງ ແຜນການລົງທຶນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 15 ກັນຍາ ປີ 2011.

ລ/ດ No	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name and Surname	ຕຳແໜ່ງ (Position)	ພາກສ່ວນ (Organization)	ເບີໂທລະສັບ (Phone Number)	ອີເມວ/Email address	ລາຍເຊັນ Signature
01	ທ. ວິໄລ ວຽງແກ້ວ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22337085		
02	ທ. ສິນສິມພອນ ພາຟອ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22822995		
03	ທ. ວຽງທອງ ພາຟອ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	2238222		
04	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22397078	Phomysamout@gmail.com	
05	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22400963		
06	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	55119476		
07	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22816111		
08	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22337131		
09	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22332029		
10	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22332229		
11	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22813199	phonthavong@hotmail.com	
12	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	55578555		
13	ທ. ພົມມະສິດ ສິນສິມພອນ	ທ່ອງທ່ຽວ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	22388232		