

# Fonds d'investissement climatiques

SREP/SC.6/3  
17 octobre 2011

---

Réunion du Sous-comité du SREP  
Washington, D.C.  
1<sup>er</sup> novembre 2011

Point 3 de l'ordre du jour

## **RAPPORT SEMESTRIEL DES OPERATIONS DU SREP**

### **Projet de décision du Sous-comité du SREP**

Le Sous-comité, ayant examiné le document SREP/SC.6/3, *Rapport semestriel des opérations du SREP*, prend note de l'avancement des travaux du programme SREP dans les pays pilotes et accueille avec satisfaction les quatre premiers plans d'investissement présentés. Il compte voir les projets affiner en vue de lui être soumis pour approbation de financements au titre du SREP dans le cadre des plans d'investissement. Le Sous-comité encourage les deux derniers pays pilotes et les BMD à achever la préparation des plans d'investissement pour examen et approbation par le Sous-comité lors d'une réunion intersession qui sera convoquée en même temps que la réunion des pays pilotes au Kenya en mars 2012.

## I. INTRODUCTION

1. Le présent document fait le point des activités du SREP. Ce deuxième rapport opérationnel établi à l'intention du Sous-comité du SREP couvre la période allant du 1<sup>er</sup> juillet 2011 au 30 septembre 2011.
2. Lorsque le SREP sera entré dans sa phase opérationnelle, le rapport semestriel pointera de plus en plus le passage de différentes étapes clés dans les pays pilotes, notamment :
  - a) l'approbation des plans d'investissement ;
  - b) les projets et programmes approuvés par le Sous-comité ;
  - c) les projets et programmes approuvés par les conseils des BMD ;
  - d) le démarrage effectif d'un projet ou d'un programme (signature d'un accord de don ou de prêt entre le gouvernement du pays pilote et la BMD) ;
  - e) les premiers décaissements.
3. Ces informations proviendront du système de gestion du portefeuille du SCF,<sup>1</sup> qui rassemble toutes les données utiles aux programmes ciblés du SCF et notamment au SREP. Un objectif important de la gestion du portefeuille est de contribuer au bon fonctionnement et à l'efficacité du SCF et de ses programmes ciblés en assurant aux pays pilotes et aux équipes pays qui collaborent à la préparation des plans d'investissement, des programmes et des projets, ainsi qu'au Sous-comité, un degré satisfaisant de prévisibilité et de confiance dans la gestion des fonds du SREP.
4. Le rapport semestriel sera aussi complété ultérieurement par des informations provenant des rapports de suivi annuels qui feront le point sur l'avancement des projets et programmes dans les pays pilotes.

## II. ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS PILOTES DU SREP

### *Travaux de programmation et approbation des plans d'investissement des pays pilotes*

5. Quatre pays (Honduras, Kenya, Mali et Népal) ont achevé leur processus de programmation et ont donc soumis un plan d'investissement pour approbation.
6. Lors de la réunion intersession du Sous-comité du SREP le 8 septembre 2011, le *Plan d'investissement pour le Kenya* a été examiné et le Sous-comité a approuvé le plan d'investissement comme cadre pour affiner les projets envisagés et a pris note du financement demandé d'un montant de 50 millions de dollars de ressources du SREP au titre de l'allocation initiale au Kenya, ainsi que d'une demande de financement supplémentaire de 35 millions de dollars à prélever sur la réserve du SREP.

---

<sup>1</sup> SCF/TFC.8/4, *Gestion du portefeuille des programmes ciblés du Fonds climatique d'investissement stratégique*.

7. Conformément à la demande du Sous-comité, un document complémentaire répondant aux observations communiquées par les membres du Sous-comité a été préparé par le Gouvernement kényan et publié sous la forme d'un document d'information à la réunion du Sous-comité du 1<sup>er</sup> novembre 2011.
8. Trois pays (Honduras, Mali et Népal) ont soumis leurs plans d'investissement pour examen et approbation par le Sous-comité du SREP à sa réunion du 1<sup>er</sup> novembre 2011.
9. En ce qui concerne les deux derniers pays pilotes du SREP (Éthiopie et Maldives), le processus de programmation se poursuit dans le cadre de missions conjointes et d'autres travaux. Les gouvernements des pays pilotes préparent leurs plans d'investissement au titre du SREP avec l'aide des BMD. Ce travail est réalisé en partenariat avec des parties prenantes du pays, notamment des agences des Nations Unies, des groupes de la société civile, des organismes privés, des institutions bilatérales et d'autres organismes de développement partenaires intéressés. L'Éthiopie et les Maldives prévoient de soumettre leurs plans d'investissement début 2012 en vue d'obtenir l'approbation du Sous-comité lors d'une réunion intersession qui sera convoquée en même temps que la réunion des pays pilotes du SREP organisée au Kenya en mars 2012.
10. Le tableau 1 récapitule les financements approuvés à titre de dons pour la préparation des plans d'investissement ainsi que les montants demandés par les pays pilotes pour financer la mise en œuvre de leurs plans d'investissement.

**Tableau 1 : Demandes de financement au titre du SREP  
présentées par les pays pilotes et approuvées**

Pays	Phase de préparation du plan d'investissement			Phase de mise en œuvre du plan d'investissement		
	Don pour la préparation (USD)	Date d'approbation du don	Date d'approbation du plan	Demandes de dons (USD millions)	Demandes de crédits (USD millions)	Total demandé (USD millions)
Éthiopie						
Honduras	375 000	3/3/2011	11/2011*	20	10	30
Kenya			9/2011			50
Maldives	315 000	4/5/2011				
Mali	200 000	3/23/2011	11/2011*	40	0	40
Népal	375 000	4/5/2011	11/2011*	40	0	40
Total	1 265 000			100	10	160

\* Date prévue.

*Demandes de financements à titre de don pour la préparation de plans d'investissement*

11. Durant la période de référence, aucune nouvelle demande de financement à titre de don pour financer la préparation de plans d'investissement n'a été reçue.

### III. SUIVI DES RISQUES DE RETARD DANS LA PREPARATION DES PLANS D'INVESTISSEMENT

12. Le Comité des BMD du SREP s'est entendu sur un système de suivi simple permettant d'identifier rapidement les risques potentiels de retard dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'investissement. D'ici quelque temps, le SREP fournira au Sous-comité des informations provenant du système de gestion du portefeuille qu'il a été décidé de mettre en place pour le SCF et qui doit être approuvé par le Comité du SCF à sa réunion du 3 novembre 2011.

13. Le code couleur suivant a été adopté pour donner au Sous-comité du SREP une indication sur l'état d'avancement des plans d'investissement :

<b>Vert</b>	La (les) BMD confirme(nt) que le calendrier de présentation sera respecté ou que les retards ne dépasseront pas 12 mois.
<b>Jaune</b>	La (les) BMD fait (font) état de retards de 12 à 24 mois mais ne prévoi(en)t pas de retard supplémentaire.
<b>Rouge</b>	La (les) BMD fait (font) état de retards de plus de 24 mois et ne peu(ven)t garantir que ces retards n'excéderont pas 24 mois.

14. Une fois que les projets et les programmes auront été approuvés par le Sous-comité du SREP, le système de gestion du portefeuille et le système de suivi associé pointeront les dates importantes suivantes :

- a) la date d'approbation par le Conseil de la BMD ;
- b) la date de la signature de l'accord de don ou de prêt entre la BMD et le Gouvernement du pays pilote ou le client du projet ;
- c) la date du premier décaissement.

15. L'annexe 1 présente pour chaque pays pilote des informations sur :

- a) les dates prévues pour la présentation des plans d'investissement au Sous-comité du SREP pour approbation ;
- b) les notes de risque suggérées par les BMD ;
- c) le cas échéant, les raisons des retards et les mesures à prendre pour éviter de nouveaux retards dans la présentation du plan d'investissement au Sous-comité pour approbation.

### Annexe 1 : État d'avancement des plans d'investissement

<b>Pays</b>	<b>Date prévue de présentation au Sous-comité</b>	<b>Source des données</b>	<b>Commentaire sur la date prévue de présentation au Sous-comité</b>	<b>Note de risque</b>	<b>Mesures correctives/commentaires des BMD</b>
<b>Éthiopie</b>					
Plan d'investissement	Février 2012	BMD	Doit être soumis à une réunion intersession en mars 2012	Vert	
<b>Honduras</b>					
Plan d'investissement	Novembre 2011	Rapport semestriel des opérations du SREP (juin 2011)	Soumis à la réunion du Sous-comité du 1 <sup>er</sup> novembre 2011	Vert	
<b>Kenya</b>					
Plan d'investissement	Juillet 2011	Rapport semestriel des opérations du SREP (juin 2011)	Approuvé le 8 septembre 2011 ; rapport complémentaire soumis en octobre 2011	Vert	
<b>Maldives</b>					
Plan d'investissement	Novembre 2011	Rapport semestriel des opérations du SREP (juin 2011)	Doit être soumis à une réunion intersession en mars 2012	Vert	
<b>Mali</b>					
Plan d'investissement	Novembre 2011	Rapport semestriel des opérations du SREP (juin 2011)	Soumis à la réunion du Sous-comité du 1 <sup>er</sup> novembre 2011	Vert	
<b>Népal</b>					
Plan d'investissement	Novembre 2011	Rapport semestriel des opérations du SREP (juin 2011)	Soumis à la réunion du Sous-comité du 1 <sup>er</sup> novembre 2011	Vert	